新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	改善停車問題計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 17 日

	標案名稱
	竹東鎮信義立體停車場新建工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣竹東鎮公所
	專案管理
單位
	國聖工程顧問有限公司

	設計單位
	雲開建築師事務所 
	監造單位
	雲開建築師事務所 
	承包商
	繼信營造股份有限公司 

	發包預算
	130,000(千元)
	契約金額
	129,086(千元) 
變更設計後： 129,086千元 

	工程概要
	竹東鎮信義立體停車場新建工程
地上5層

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月11日止：
一、工程累計進度：預定 96.01％；實際 96.38％；
二、經費累計支用：預定 115,106千元；實際 115,106千元。
三、目前進行 
一樓地坪及消防及外牆隔柵施作中

	查核
委員
	外聘：周進鎰、林新華
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 07 月 29 日至
109 年 10 月 22 日 
變更後至109 年 12 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)監造計畫及品質計畫如期核定，主辦機關督導完整。(2)專案管理廠商各項計畫書審查及工程督導完整。(3)積極督促工程進行。
二、監造單位：材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 
三、承攬廠商：(1) 檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(2) 材料及施工檢驗項目與頻率符合規定，不合格品管項目已如期改善完成。
四、施工品質：(1)施工後之鋼樑平順整齊，施工水準佳。(2)鋼構構件工地銲接依非破壞檢測方式符合規定。
五、安全衛生：(1)臨時安全欄杆施作符合規定。(2)工地管制良好，工區內外有明顯區隔。

	缺
點
	1.專案管理廠商：協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議，未符合需求。 (4.01.20.07)
2.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份鋼構施工時未確實保護，尚有部份漆膜髒污或脫落情形，監造單位未立即督促改善。 (4.02.03.02)
3.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者， 或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.01)
4.承攬廠商： 施工計畫內容未符合需求。(施工計畫書組織架構與現況不符) (4.03.01)
5.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(如焊接工項)。 (4.03.02.05)
6.部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形。 (5.04.59)
7.廁所門板離地間距太小，不利清潔工作，請檢討改善。 (5.07.01.99)
8.機車停車區部分瀝青舖面有粒料分離現象。 (5.07.02.12)
9.蹲式馬桶安裝高層不符合要求。 (5.07.05.99)
10.焊接處防銹未處理。 (5.07.07.01)
11.機水電、土建工作未協調，施工介面部分未整合(如未套圖)。 (5.09.06)
12.工程告示牌內容未符合規定﹙工程告示牌內容未符合實際需求，如工地負責人及品管人員與勞安人員電話請填寫手機號碼)。 (5.09.08)
13.消防系統之設備無監造抽驗紀錄。 (5.10.08.03)
14.燈具設備配置不當，影響照明功能。 (5.17.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：85分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作.

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


