新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 11 日

	標案名稱
	新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮關西國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	許黃勝兆建築師事務所 
	監造單位
	許黃勝兆建築師事務所 
	承包商
	東山工程股份有限公司 
復豐電機股份有限公司 

	發包預算
	72,090(千元)
	契約金額
	72,050(千元) 
變更設計後： 72,050千元 

	工程概要
	地上2層 地下1層 總樓地板面積2387.87平方公尺(RC造)工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月8日止：
一、工程累計進度：預定 96.08％；實際 68.55％；
二、經費累計支用：預定 61,704千元；實際 48,936千元。
三、目前進行 
內牆粉刷，外牆貼磚，外牆塗料，水保施作

	查核
委員
	外聘：黃建裕、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 10 月 02 日至
109 年 08 月 27 日 
變更後至109 年 12 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組由各層級執行56次工程督導及相關會議。(2)有外聘委員協助督導，值得鼓勵。(3)校長工程督導親自執行且盡責。
二、監造單位：(1)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形。(2)駐地監造人員之品質監督，包括材料及抽檢驗符合監造計畫。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表。(2)工程雖然嚴重落後，工地主任仍落實執行按圖施工及品質控管。
四、施工品質：(1)內牆表面粉光平整度良好。(2)圓形混凝土柱，圓率控制符合設計要求。(3)室內30cm寬壁磚鋪貼平整，接縫順暢，收邊平順。(4)鋁門窗框安裝垂直度符合設計要求，框與墻緣接合密實。(5)地下室排水管懸掛吊架之水平及垂直向控制良好。
五、材料設備檢驗與管制：(1)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。(2)鋼筋SD420W與鋁窗之檢驗均符合設計。
六、安全衛生：工地材料堆置均無凌亂現象。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)工程督導機制無「工程督導小組」之設定。(2)施工進度落後超過20%且接近30%，無工程督導上如何符合公共利益之決策判斷與措施請檢討改善。 (4.01.99)
2.監造單位：現場部分設備已進場安裝，設備功能試運轉抽驗程序未落實執行。 (4.02.01.07)
3.監造單位：監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。 (4.02.03.04)
4.監造單位：對於承攬廠商提出之趕工計畫(110年2月9日完工計畫)之可行性及合理性，未確實審查。 (4.02.03.06)
5.監造單位：契約工期已屆，空調項目之變更設計仍未定案，應檢討改進。 (4.02.99)
6.承攬廠商：現場部分設備已進場安裝，設備功能試運轉檢驗程序未落實執行。 (4.03.02.06)
7.承攬廠商：自主檢查表檢查標準避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。 (4.03.04)
8.屋頂地坪澆置時遇雨未停工或未緊急覆蓋保護，致混凝土表面的水泥砂漿流失，請加以改善。 (扣1點) (5.01.99)
9.大樹的樹根處堆放雜物，對工區樹木未加以保護。 (5.05.06)
10.二樓樓板裂縫修補後仍滲水，請加以改善。 (5.07.01.07)
11.屋頂樓版積水深度超過3公分，未清除，請即刻改善。 (5.07.01.10)
12.部分開關箱、出線盒與電氣管路銜接處未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 (5.07.04.04)
13.牆壁粉刷或油漆前出線盒或箱體未加封蓋保護砂漿或雜物滲入盒內。預留線路遭砂漿汙染。 (5.07.04.99)
14.(1)地下層污水幹管洩水坡度不足，且支管彎頭銜接方向有誤。(2)屋頂排水管設置位置，偏離設置位置達十餘公分，請加以改善。 (5.07.05.04)
15.管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 (5.07.05.10)
16.屋頂鋪貼小壁磚之墻頂平整度不佳，應加以修整或以滴水條修飾。 (5.08.02)
17.一座屋頂短矮墻澆置後，墻頂位妥當保護致遭施工碰損。 (5.09.99)
18.無排水管路系統滿水試壓紀錄。 (5.10.06.03)
19.墻粉刷塗料(E型)無「防黴」及「抗菌」檢驗報告，請補正。 (5.10.99)
20.樓梯之上下安全護欄有缺口，橫桿間距大於安全規定且有鬆動搖晃情形。 (5.14.01.01)
21.臨時電線未有安全之防護。 (5.14.03.01)
22.部分樓梯欄杆、施工架端部突出，未加護蓋保護，易造成人員傷害。 (5.14.06.01)
23.施工進度管理不良，進度嚴重落後，請研議改善方法。 (扣2點) (6.01.01)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
雨水回收系統中雨水回收池滿水時，僅依賴溢水放流泵浦排水，若進水量過大或放流泵浦異常，恐造成地下層淹水，建議進水管設控制閥管制進水。

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：78分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	設備功能試運轉程序建議設專卷彙整相關表單及資料。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(東山工程股份有限公司 、復豐電機股份有限公司 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(許黃勝兆建築師事務所 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


