新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	109111　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 14 日

	標案名稱
	坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣新豐鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	立洲工程顧問有限公司 
	監造單位
	立洲工程顧問有限公司 
	承包商
	營鉅土木包工業有限公司 

	發包預算
	2,600(千元)
	契約金額
	2,570(千元) 

	工程概要
	邊坡護岸修復工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月11日止：
一、工程累計進度：預定 95.0％；實際 100.0％；
二、經費累計支用：預定 996千元；實際 996千元。
三、目前進行 
坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程擋土牆修復

	查核
委員
	外聘：廖國裕、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 01 日至
110 年 01 月 19 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約時程核定。 
二、承攬廠商：積極協調鄰地所有人同意施工，避免工期延誤。 
三、施工品質：(1)擋土牆洩水孔排列整齊。(2)護岸傾斜面平整美觀。(3)擋土牆伸縮縫線形美觀，品質良好。
四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢試驗與管制。
五、安全衛生：設有救生衣及救生圈設備。

	缺
點
	1.主辦機關：品質計畫及施工計畫於109年11月12日核准，於109年11月01日開工日之後核准，主辦單位應督導改善。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容。 (4.02.01.01)
3.監造單位：(1)監造計畫材料送審管制總表缺PVC排水管及T型排水器項目。(2)監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10)
4.監造單位：(1)監造報表格式未依工程會最新版更新，格式不正確。(2)109年11月20日監造報表未記載主辦機關督導事項。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01)
6.承攬廠商：品質計畫缺鋼筋工程施工流程及檢驗停留點之訂定。 (4.03.02.05)
7.承攬廠商：109年11月20日施工日誌未記載主辦機關督導事宜。 (4.03.03)
8.承攬廠商：固床工施工缺植筋自主檢查紀錄。 (4.03.04)
9.承攬廠商：混凝土雖未到齡期，但自主檢查表除送驗照片外，應補上有TAF實驗室之檢查結果。 (4.03.99)
10.(1)0K+110護岸混凝土有少許蜂窩。(2)部分混凝土澆置不佳造成冷縫太多，需整修冷縫處。 (5.01.01)
11.0K+085護岸重力式擋土牆上半部有垂直收縮裂縫，請加以改善。 (5.01.02)
12.混凝土完成面有汙染現象，請全段檢查並清除。 (5.01.99)
13.由照片顯示工程告示牌未填寫經費來源，請改善。 (5.09.08)
14.工地高差超過1.5公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	建議進一步確認混凝土完成面之垂直裂縫是否會影響結構安全。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


