新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.63)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 23 日

	標案名稱
	桃山文化健康站周邊環境改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	奕順土木包工業 

	發包預算
	5,076(千元)
	契約金額
	4,777(千元) 

	工程概要
	AC路面鋪設

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月止：
一、工程累計進度：預定 29.00％；實際 29.00％；
二、經費累計支用：預定 1,385千元；實際 1,385千元。
三、目前進行 
排水溝施工中

	查核
委員
	外聘：林祐輔、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 10 月 07 日至
109 年 12 月 05 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導1次且承辦人員對本工程之品質要求如環保勞安均甚了解並有重點督導、使本工程品質與進度控制良好。(2)品質督導紀錄指示事項，以書面通知缺失改善。
二、監造單位：(1)監造報表詳細記載主辦機關督導指示事項，並落實追蹤改善情形。(2)材料試驗及施工抽驗符合規定執行。
三、承攬廠商：(1)落實安全衛生教育訓練，紀錄完整。(2)品管人員在材料試驗及施工查驗上均用心執行，使本工程品質達一定水準。
四、施工品質：(1)既有擋土牆粉刷底層表面線形平整。(2)既有擋土牆清洗潔淨使水泥粉刷附著牢固。(2)排水溝之鋼筋、模板與混凝土工程施作良好完成面無蜂窩及無塑性乾裂。(3)排水溝鍍鋅格柵放樣確實，排列整齊。
五、材料設備檢驗與管制：材料依契約規定抽驗與管制且均合格。
六、安全衛生：施工現場交通警告設施完善。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫未訂定既有擋土牆抿石子品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05)
2.監造單位：監造計畫未訂定既有擋土牆抿石子工項之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)
3.監造單位：10月31日監造報表未記載汛期防災抽查作業，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：施工檢驗停留點之訂定，部分不符需求，請將不需要者略去。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：材料送審管制總表，送審日期與監造單位所訂日期不一致，請修正。 (4.03.02.12)
6.承攬廠商：(1)11月11日混凝土自主檢查表氯離子含量、坍度與試驗報告不一致，執行未落實，請補正。(2)鍍鋅格柵施工項目，未辦理檢驗停留點自主檢查，請補正。 (4.03.04)
7.承攬廠商：整體施工及品質計畫均未依品管要點簡化，寫了甚多可以簡化且無法執行之內容，徒費工夫，請加以檢討改進。 (4.03.99)
8.工區二既有擋土牆面水泥砂漿粉刷底層部份，局部有乾縮裂縫。 (5.01.99)
9.工區二有兩處方型集水井鍍鋅格柵放置方向不對。 (5.07.01.99)
10..FK+080橫向截水溝面鍍鋅格柵一處邊框局部變形。 (5.07.02.99)
11.工程告示牌缺QR-Code，內容未符合規定。 (5.09.08)
12.既有擋土牆粉刷細砂材料堆置，部份未妥善用帆布遮蓋保護。 (5.09.09)
13.混凝土圓柱試體養護，未妥善儲存管制。 (5.10.99)
14.工區交通安全管制措施未落實(如FK+058.4至FK+080道路左側應加設連桿)。 (5.15.01)
15.汛期演練未落實辦理，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．FK+058.4邊坡土石易崩塌，建議後續增加適當結構物保護。
2．FK+058.4至FK+080道路左側，建議後續研擬設置排水路，以免造成路面沖刷。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	(未填)

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


