新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 01 月 07 日

	標案名稱
	照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮照門國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	江境建築師事務所 
	監造單位
	江境建築師事務所 
	承包商
	華泰興營造有限公司 

	發包預算
	3,150(千元)
	契約金額
	3,150(千元) 

	工程概要
	PU跑道整修工程（11㎜PU）
1.既有面層刨除
2.跑道底層拉毛打磨。
3.外圈界石樹脂沙漿整平（調整洩水高程）
4.第一直線道新鋪設4cm瀝青混凝土（調整洩水高程）
5.全區樹脂沙漿整平（調整洩水高程）
6.鋪設11㎜紅棕色全密式PU面層（排水溝跳色為綠色）
3.跑道放樣畫線
周邊工程
1.新設跳遠沙坑
2.新設鉛球投擲圈工程
3.新設截根牆工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年01月04日止：
一、工程累計進度：預定 89.37％；實際 80.42％；
經費累計支用：預定 3,045千元；實際 2,350千元。
三、目前進行 
跑道樹脂整平、特殊地坪底漆塗佈、沙坑鋪沙、新設固定跳遠踏板、鋼板式截根檔牆

	查核
委員
	外聘：劉冠德、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 04 日至
110 年 01 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導4次。
二、監造單位：監造報表紀錄完整。
三、承攬廠商：交通維持及工地安全設施檢查落實。
四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。

	缺
點
	1.主辦機關：品管費用編列比率不符規定(規定應於0.6%-2%之間)。 (4.01.01)
2.監造單位：PU材料抽查驗紀錄表不符實需，例：基層是否分層鋪設及其厚度控制。 (4.02.01.05)
3.監造單位：施工檢驗停留點訂定未符實需，例：洩水坡度、AC鋪面面層厚度控制，PU材料分層均勻度及厚度控制，無具體檢驗方式。 (4.02.01.06)
4.監造單位：監造報表重要事項未落實填寫，例：主辦機關督導日期內容未記載。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未落實於預定送審期限內送審。 (4.03.02.12)
6.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：重要事項欄建築師及主辦機關督導內容未填寫、材料取樣未填寫。 (4.03.03)
7.承攬廠商：自主檢查表未落實填寫，例如元月2日施工日誌：PU跑道洩水及平整度不佳 (4.03.04)
8.承攬廠商：專任工程人員督導紀錄內容欠詳實，請補正。 (4.03.11.06)
9.刨除PU跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。 (5.05.09)
10.跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。 (扣1點) (5.07.01.14)
11.(1)起跑點PU跑道已進行施作，相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成PU跑道完成面之污損。(2)起跑點PU跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。(3)跑道既有排水孔請隨時保持暢通。 (5.07.01.99)
12.PU跑道基層有部分區域噴塗不均勻。 (5.07.02.12)
13.跳遠砂坑貯砂未適當保護，造成PU橡膠粒混雜其間。 (5.07.02.99)
14.跑道6MM基層各層施工，欠缺檢驗標準及落實記錄。 (5.10.99)
15.工區交維(臨民宅處)及整體夜間警示設施不足。 (5.15.10)
16.11月份未執行汛期工地防災自主檢查，請補正。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．跑道周邊排水未列入本次施作工項，請研議處理，避免跑道積水，建議草地上另行設置排水路解決。
2．跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(華泰興營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(江境建築師事務所 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


