新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣橫山鄉公所
	查核日期
	110 年 03 月 17 日

	標案名稱
	橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣橫山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	監造單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	承包商
	揚威營造有限公司 

	發包預算
	5,587(千元)
	契約金額
	4,570(千元) 

	工程概要
	地方建設-其他土木工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年03月15日止：
一、工程累計進度：預定 94.50％；實際 98.59％；
二、經費累計支用：預定 3,565千元；實際 4,031千元。
三、目前進行 
工程施工中

	查核
委員
	外聘：張家瑞、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 12 月 11 日至
110 年 04 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：有落實督導機制，本工程督導2次均列出相關缺失並函文限期改善值得肯定。
二、監造單位：(1)確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。(2)有品質計畫及施工計畫審查認可紀錄。
三、承攬廠商：(1)依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。(2)文件資料完備，有分項擺設。
四、施工品質：整體工區施工現場環境整潔。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫未確實審查。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新) (4.01.06)
2.監造單位：監造計畫未依規定製作。(相關抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新) (4.02.01.01)
3.監造單位：監造技師到場督察3次（1/11、2/27、3/3），已於監造報表內記載，建議能進一步記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日監造報表內。 (4.02.03.08)
4.監造單位：監造技師現場督導紀錄檢附相片沒有拍攝日期及標註拍攝地點。 (4.02.99)
5.承攬廠商：專任工程人員到場督察4次（12/31、1/9、2/24、3/4）已於施工日誌內記載，建議能進一步記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日施工日誌內。 (4.03.03)
6.承攬廠商：品管自主檢查表內之檢查值應量化記錄實際檢查情形，非照抄自檢查標準。 (4.03.04)
7.承攬廠商：其他承攬廠商品管缺失：相關文件以照片呈現者，應標註或顯示照片日期。 (4.03.99)
8.第一工區擋土牆混凝土因塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)
9.第一工區擋土牆混凝土表面殘留鐵件及模板殘片。 (5.01.04)
10.第一工區擋土牆伸縮縫施作後部分被混凝土覆蓋，可能影響其功能，請檢討並改善之。 (5.01.05)
11.其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整 ；請針對擋土牆上方與原路面之交界縫予以處理，避免產生施工品質不良或有滑移危險之疑慮。 (5.01.99)
12.第一工區擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。 (5.07.01.13)
13.第十工區鋪面品質尚佳，惟仍可見粒料不均勻，工區前後與舊有鋪面交界處之鋪築品質不佳。 (5.07.02.11)
14.道路標線不合規範。(第十工區完成AC路面發現未標繪道路邊界線僅畫設禁止停車標線) (5.07.02.18)
15.第二工區鋼板護欄在0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定，在電信桿田坑枝43電桿旁之鋼板護欄柱基礎混凝土已龜裂。 (5.07.02.99)
16.工程告示牌內專任工程人員的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。 (5.09.08)
17.他材料設備檢驗審查紀錄缺失：第二工區鋼板護欄之鋼板，目視其鍍鋅品質明顯不均勻，未知是否應列為材料檢驗項目。 (5.10.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1. 第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。 
2. 第一工區擋土牆設計圖面無法看出開挖深度、寬度、有無施作基礎、挖填方數值如何計算等應有之設計值。

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


