
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 (若無，免填)
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣橫山鄉公所 查核日期 110 年 03 月 17 日

標案名稱 橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程 地點 新竹縣橫山鄉

標案

執行機關
新竹縣橫山鄉公所

專案管理

單位
　

設計單位
宥勝工程顧問有限

公司 
監造單位

宥勝工程顧問有限

公司 
承包商 揚威營造有限公司 

發包預算 5,587(千元) 契約金額 4,570(千元) 

工程概要 地方建設-其他土木工程

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至110年 03月 15日止：

一、工程累計進度：預定 94.50％；實際 98.59％；

二、經費累計支用：預定 3,565千元；實際 4,031千元。

三、目前進行 

工程施工中

查核

委員

外聘：張家瑞、鄭書青

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

109 年 12 月 11 日至

110 年 04 月 13 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
78分 (乙等) 

優

點

一、主辦機關：有落實督導機制，本工程督導2次均列出相關缺失並函文限期改善值得肯定。

二、監造單位：(1)確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。(2)有品質計畫及施工計畫審查認可

紀錄。

三、承攬廠商：(1)依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。(2)文件資料完備，有分項擺

設。

四、施工品質：整體工區施工現場環境整潔。

缺

點

1.主辦機關：監造計畫未確實審查。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更

新) (4.01.06)

2.監造單位：監造計畫未依規定製作。(相關抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新) 

(4.02.01.01)

3.監造單位：監造技師到場督察3次（1/11、2/27、3/3），已於監造報表內記載，建議能進一步

記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日監造報表內。 

(4.02.03.08)

4.監造單位：監造技師現場督導紀錄檢附相片沒有拍攝日期及標註拍攝地點。 (4.02.99)

5.承攬廠商：專任工程人員到場督察4次（12/31、1/9、2/24、3/4）已於施工日誌內記載，建議能

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=202727282928292C2D33&iwkut=20272728292D2F2C2D33&iprjno=21232221262E2G2J&iuid=20272728292R


進一步記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日施工日誌內。 

(4.03.03)

6.承攬廠商：品管自主檢查表內之檢查值應量化記錄實際檢查情形，非照抄自檢查標準。 

(4.03.04)

7.承攬廠商：其他承攬廠商品管缺失：相關文件以照片呈現者，應標註或顯示照片日期。 

(4.03.99)

8.第一工區擋土牆混凝土因塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)

9.第一工區擋土牆混凝土表面殘留鐵件及模板殘片。 (5.01.04)

10.第一工區擋土牆伸縮縫施作後部分被混凝土覆蓋，可能影響其功能，請檢討並改善之。 

(5.01.05)

11.其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整 ；請針對擋土牆上方與原路面之

交界縫予以處理，避免產生施工品質不良或有滑移危險之疑慮。 (5.01.99)

12.第一工區擋土牆部分洩水孔之 PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。 (5.07.01.13)

13.第十工區鋪面品質尚佳，惟仍可見粒料不均勻，工區前後與舊有鋪面交界處之鋪築品質不佳。

(5.07.02.11)

14.道路標線不合規範。(第十工區完成AC路面發現未標繪道路邊界線僅畫設禁止停車標線) 

(5.07.02.18)

15.第二工區鋼板護欄在 0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之

螺栓未與銜接鋼板固定，在電信桿田坑枝 43電桿旁之鋼板護欄柱基礎混凝土已龜裂。 

(5.07.02.99)

16.工程告示牌內專任工程人員的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。 (5.09.08)

17.他材料設備檢驗審查紀錄缺失：第二工區鋼板護欄之鋼板，目視其鍍鋅品質明顯不均勻，未

知是否應列為材料檢驗項目。 (5.10.99)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

1. 第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。 

2. 第一工區擋土牆設計圖面無法看出開挖深度、寬度、有無施作基礎、挖填方數值如何計算等應

有之設計值。

品

質

指

標

環境：79分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：79分； 功能：79分。 

其

他

建

議

無



扣

點

統

計

　　廠商總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


