新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫
	計畫
主辦機關
	衛生福利部社會及家庭署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 04 月 08 日

	標案名稱
	新竹縣綜合社會福利館新建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處工程科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	禾曜建築師事務所 
	監造單位
	禾曜建築師事務所 
	承包商
	宏民營造股份有限公司 
金鼎豐工程有限公司 

	發包預算
	186,414(千元)
	契約金額
	179,680(千元) 

	工程概要
	地上6層，地下2層，總樓地板面5818.63平方公尺之（RC造）工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年03月31日止：
一、工程累計進度：預定 14.49％；實際 21.45％；
二、經費累計支用：預定 26,036千元；實際 38,541千元。
三、目前進行 
B2F柱牆、B1F版結構體澆置、養護，場地清理。

	查核
委員
	外聘：黃建裕、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 09 月 07 日至
110 年 12 月 06 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、曾信瑋 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)正式開工(109.11.17)前即核定施工計畫及品質計畫。(2)主辦機關已成立品質督導小組並執行4次工程督導及相關會議。
二、監造單位：(1)審查廠商施工計畫、品質計畫及各分項計畫之時限符合廠商施工需求，施工進度超前接近7%。(2)建築師現場督察施工品質之頻率平均每月一次以上。
三、承攬廠商：(1)模板材料大部分採用新模，普通模板之接縫控制符合施工要領。(2)工地職業安全訓練之作為確實，包括邀請職業安全專家授課講習。(3)工地主任盡力克服工地無多餘腹地之施工限制，施工環境維護良好。(4)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表。
四、施工品質：(1)模板品質良好無不良破損、空隙或翹曲情形，且模板接縫緊密。(2)牆面及柱之側面模板斜撐桿的尾端固定於穩固之擋桿上，有效發揮模板斜撐力。(3)外牆側模之橫向及縱向支撐材設置間距符合穩固支撐需求，斜撐桿支撐位置及數量符合需求，僅部分斜撐桿與橫向支撐材接觸處之斜角過大，應襯以角材避免偏滑。(4)弧形牆面模板之曲度組立平順，測量放樣良好。
(5)不同管路之出線盒以不同顏色標示，增加系統辨識度，避免管路錯接。
五、材料設備檢驗與管制：(1)鋼筋續接器之抗拉強度試驗結果，符合需求。(2)混凝土抗壓強度及氯離子含量抽驗結果，符合要求。(3)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。
六、安全衛生：(1)模板及支撐材料之堆放整齊。(2)建築物內部之環境整潔維護良好。

	缺
點
	1.主辦機關：工程督導頻率未量化，接近巨額之工程應有相當督導頻率確保工程品質。 (4.01.04)
2.主辦機關：本工程部分簡報資料與工程執行資料表登載不符（監造計畫核定日期）請補正。 (4.01.99)
3.監造單位：鋼筋續接器僅抗拉強度項目試驗合格即允許廠商先行使用於鋼筋續接之施工，不符合施工抽查標準，請補強。 (扣1點) (4.02.01.05)
4.監造單位：施工抽查紀錄表實際抽查情形欄應明確記錄量測尺寸，不宜直接以「合格」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。 (4.02.03.04)
5.監造單位：樓版混凝土養護方式不適當之缺失未要求廠商改善，致地下室B2樓版混凝土發生多處收縮裂縫。 (4.02.03.05)
6.承攬廠商：無弧形牆壁之施工要領，包括模板支撐及混凝土澆置要領。 (4.03.02.03)
7.承攬廠商：鋼筋續接器之使用未訂定符合需求之品質管理標準，致僅抗拉強度項目試驗合格即先行使用。 (扣1點) (4.03.02.04)
8.承攬廠商：(1)自主檢查未訂定樓版混凝土之養護方式及養護後之收縮裂縫檢查項目與標準。(2)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表。 (4.03.04)
9.地下室B2樓版有多處發生混凝土收縮裂縫，寬度0.1mm以上之裂縫應儘速修補，以免裂縫寬度擴大發生樓版滲水情形。 (5.01.02)
10.牆面及RC柱底部未預留開口供清理底部雜物之出口， PVC穿牆預埋管貼著鋼筋固定，固定方式不當。 (5.03.06)
11.編號C7之RC柱之模板偏位約3公分，請改善。 (扣2點) (5.03.99)
12.部分管路鄰近模板保護層不足。 (5.07.04.03)
13.臨時用電箱門未管控且無巡檢表。 (5.07.04.99)
14.管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 (5.07.05.10)
15.臨時用電變壓器未施作接地。 (5.07.06.06)
16.無鋼筋續接器之反覆載重試驗結果之紀錄。 (5.10.02.03)
17.材料送審管制總表項目不足，且未訂定預定送審時間。 (5.10.99)
18.上下扶梯有進出口有突出鋼軌、扶梯側邊開口過大，及踩踏板間隙過大情形。 (5.14.01.04)
19.屋外臨時用電線銜接處未確實防護。 (5.14.03.01)
20.(1)樓板模板拆除所有垂直支撐之前，未先拆除底模之橫向撐材，該支撐材有掉落之虞。(2) 施工圍籬部分混凝土防溢座因地平陷落而有破損情形，外部水流可能會自該處流入基地。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：78分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．關於牆身分層澆置混凝土而於已硬化之牆頂面先淋上一層膠粘劑，用以增加新舊混凝土面接合度之工法效益問題，有許多相關研究發現，不同之膠粘劑成份其膠黏新舊混凝土面之效果差異明顯不同，甚至因澆淋膠粘劑之厚度不均勻或過厚，導致會減損新舊混凝土之密接性情況。即使使用對混凝土水化反應較無害的膠黏劑（例如環氧樹脂基類），有研究發現其接合性反而不如經過適當的澆置前「前處理」程序：將舊有混凝土面表面敲成適當的粗糙度及清理混凝土表層之乳皮，效果來得好。因此建議，如仍需使用膠粘劑應訂定膠粘劑之組成成份及澆淋厚度與均勻度要求，納入檢查驗標準。
2．未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。

	扣
點
統
計
	一、1品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(宏民營造股份有限公司 、金鼎豐工程有限公司 ):　扣　3　點。
　　監造單位(禾曜建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　總計扣點數　6　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


