
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.07 
工程名稱：新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街 

 

說明 南興路 0k+347.3右側水溝隔柵板內尚有廢棄物未清除，請檢討改善。 

 

說明 南興路 0k+090~0k+100路中央瀝青路面不平整與台電手孔有高低差。 

南興路

0k+090~0k+100路

中央瀝青路面不平

整與台電手孔有高

低差。 

南興路 0k+347.3右側水

溝隔柵板內尚有廢棄物

未清除，請檢討改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.07 
工程名稱：新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街 

 

說明 南興路 0k+123.9交控箱手孔與瀝青路面有高低差。 

 

說明 南興路 0k+50路燈控制箱基座，螺帽長度凸起，不合規範。 

南興路 0k+123.9交

控箱手孔與瀝青路面

有高低差。 

南興路 0k+50路燈

控制箱基座，螺帽長

度凸起，不合規範。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.07 
工程名稱：新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街  

 

說明 
南興路 0k+255.9 右側、0k+080 左側、0k+235.6 右側、0k+321 右側格柵欄之瀝青舖面

局部有粒料分離，跳料現象。 

 

說明 
南興路 0k+255.9右側、0k+080左側、0k+235.6右側、0k+321右側格柵欄之瀝青舖面

局部有粒料分離，跳料現象。 

瀝青舖面局部有粒

料分離，跳料現象。 

瀝青舖面局部有粒

料分離，跳料現

象。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.07 
工程名稱：新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街  

 

說明 0k+100雙黃線有溢料情形，請改善。 

 

說明 南興路 0k+301瀝青黏層舖灑汙染路燈基座，請加以清除。 

南興路 0k+301瀝青黏層

舖灑汙染路燈基座，請

加以清除。 

0k+100雙黃線有溢

料情形，請改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.07 
工程名稱：新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街  

 

說明 工程告示牌完工日期未修訂，工地負責人、專任工程人員未留手機號碼，請修正。 

 

說明 
南興路 0k+215瀝青混凝土路緣右側 4分瓦斯管外露，請洽主管機關是否為

廢管，以免影響安全 

 

南興路 0k+215瀝青

混凝土路緣右側 4

分瓦斯管外露，請

洽主管機關是否為

廢管，以免影響安

全 

工程告示牌完工日

期未修訂，工地負責

人、專任工程人員未

留手機號碼，請修

正。 


