新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 04 月 14 日

	標案名稱
	109年5月16日大雨(C1類)竹60線29K+900及竹60線41K+500等兩處天然災害災害復建工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	承包商
	盈融營造有限公司 

	發包預算
	4,283(千元)
	契約金額
	4,180(千元) 

	工程概要
	1、29K+900處:掛網噴植、擋土牆、紐澤西護欄、PC路面修復
2、41K+500處: 掛網噴植、擋土牆、PC路面修復

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年04月13日止：
一、工程累計進度：預定 61.60％；實際 80.08％；
二、經費累計支用：預定 3,770千元；實際 3,449千元。
三、目前進行 
停工中

	查核
委員
	外聘：林賢聲、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 11 日至
110 年 03 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。
二、監造單位：發現缺失均於監造報表內詳實記載，並立即通知廠商限期改善。
三、承攬廠商：(1)辦理勞安教育訓練，落實植生掛網之安全訓練。(2)施工及品質計畫能依契約規定期限提送且內容符合需求。
四、施工品質：擋土牆完成面外觀平順，洩水孔排列整齊，工地於偏遠山區實屬不易。
五、材料設備檢驗與管制：(1)依契約辦理材料設備檢驗與管制。(2)施工鋼筋有無輻射污染鑑定紀錄證明。
六、安全衛生：職業安全衛生告示牌，內容記載詳實。

	缺
點
	1.主辦機關：於109.12.14及110.01.13赴工地現場督導及查驗，但僅109.12.14有督導及查驗紀錄，惟缺110.01.13之紀錄，請補正。 (4.01.04)
2.監造單位：監造計畫內材料送審管制總表，未訂定預定送審日期，未符合需求 (4.02.01.10)
3.監造單位：110年2月25日監造報表，未記載辦理混凝土端牆隨機抽查。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：品質計畫內，掛網噴植施工流程檢停點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：擋土牆模板自主檢查表未落實記載排水袋檢查。 (4.03.04)
6.Ａ工區新舊紐西蘭護欄接合處混凝土凹凸不平整。 (5.01.03)
7.Ａ工區竹60線0k+023紐西蘭護欄一處混凝土邊角破損。 (5.01.99)
8.Ａ工區竹60線0k+005紐西蘭護欄洩水孔兩處未設置。 (5.07.02.08)
9.Ａ工區竹60線白色標線未復原畫設。 (5.07.02.18)
10.告示牌缺專任工程人員等連絡電話，且應以手機緊急連絡方式。 (5.09.08)
11.施工路段前後警告標示不足。 (5.14.07)
12.缺Ａ工區及B工區交通維持及安全管制措施佐證照片。 (5.15.01)
13.職業安全衛生訓練，應確實記載講師資歷及參加人員單位職稱，請補正。 (5.15.99)
14.無施作汛期防汛演習，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	工區擋土牆之端牆與相鄰坡面銜接面，建議採乾砌或漿砌石塊收邊，以達整齊美觀效果。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


