
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	110 年 04 月 12 日

	標案名稱
	花園文化健康站周邊環境改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	泳富營造有限公司 

	發包預算
	7,244(千元)
	契約金額
	6,748(千元) 

	工程概要
	1挖普通土含砂礫，機械M3 127.00 
2近運及回填壓實，機械M3 68.00 
3餘土,工區內土方調整M3 59.00 
4人工打除原有混凝土或石塊M3 33.00 
5210kgf/cm2預拌混凝土施工M3 108.00 
6場鑄結構混凝土用模板，普通模板，基礎M2 182.00 
7場鑄結構混凝土用模板，軀體模板M2 43.00 
8鋼筋加工及組立kg 4,555.00 
9點銲鋼絲網(5*5*100mm)M2 218.00 
10HHP-50鍍鋅隔柵蓋板組 64.00 
11TGM-60鍍鋅隔柵蓋板組 2.00 
12瀝青混凝土面層刨除，含運費M2 701.00 
13路基整理(含部份既有混凝土路面面層打除M2 1,029.00 
14瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M2 1,029.00 
15瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓M3 51.00 
16鋼板護欄M 40.00 
17鋼鈑護欄端樑片 6.00 
18反光導標(含安裝)處 20.00 
19∮3"PVC洩水管及碎石排水袋處 21.00 
20仿木欄杆M 36.00 
21不鏽鋼欄杆M 63.00 
22混凝土鋪面面層粉光M2 218.00 
231:3水泥砂漿粉刷M2 533.00 
24抿石子M2 33.00 
25外牆馬賽克拼貼M2 455.00 
26地坪、鋪地磚M2 56.00 
27路標指示牌座 3.00 
28入口意象座 1.00 

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年04月9日止：
一、工程累計進度：預定 50.96％；實際 52.95％；
二、經費累計支用：預定 3,684千元；實際 3,392千元。
三、目前進行 
挖普通土含砂礫，機械M3 60
近運及回填壓實，機械M3 0
餘土,工區內土方調整M3 0
人工打除原有混凝土或石塊M3 15
210kgf/cm2預拌混凝土M3 34
普通模板，基礎 M2 115
結構混凝土用模板軀體模板M2 0
鋼筋加工及組立 kg 1332
點銲鋼絲網(5*5*100mm)M2 61
HHP-50鍍鋅隔柵蓋板組 64
TGM-60鍍鋅隔柵蓋板組 2
瀝青混凝土面層刨除含運費M2 0
路基整理 M2 0
瀝青黏層，RC-70 M2 0
瀝青混凝土舖面，密級配M3 0
鋼板護欄 M 40
鋼鈑護欄端樑 片 6
反光導標(含安裝) 處 0
∮3"PVC洩水管碎石排水袋處 0
仿木欄杆 M 0
不鏽鋼欄杆 M 0
混凝土鋪面面層粉光M2 218
1:3水泥砂漿粉刷 M2 0
抿石子 M2 33
外牆馬賽克拼貼 M2 0
地坪、鋪地磚 M2 0
路標指示牌 座 0
入口意象 座 0.7

	查核
委員
	外聘：林耀星、陳誠直
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 27 日至
110 年 03 月 06 日 
變更後至110 年 04 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關定期至工地辦理督導並留存紀錄。(2)監造計劃書於開工前核定。 
二、監造單位：(1)監造廠商監造報表依規詳實填寫。(2)模板及混凝土均依規查驗並留有照片存證。(3)監造計畫、施工計畫及品質計畫於開工日前送審。
三、承攬廠商：承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。
四、施工品質： 金屬護欄工程施工品質尚可。
五、材料設備檢驗與管制：鋼筋均有依規送驗並做判讀，並顯示品質良好。

	缺
點
	1.監造單位：鋼筋保護層厚度未能考量到與土壤接觸的規定，請研議改善方法。 (4.02.01.05)
2.監造單位：(1)施工檢驗紀錄表，如混凝土工程皆為施工中檢驗，卻無施前與施工完成後的檢查，請補正。(2)混凝土施工中查驗未能記載混凝土坍度與氯離子含量請補正。 (4.02.03.04)
3.承攬廠商：整體施工計畫書內容大綱，請依工程會最新版本修改。 (4.03.01)
4.承攬廠商：意象工項施工請施工廠商事先提出該項施工分項計畫確保工程品質 。 (4.03.02.03)
5.承攬廠商：(1)混凝土工項自主檢查表未落實填寫檢查時機。(2)施工放樣工程自主檢查表未記載實際檢查值，請補正。 (4.03.04)
6.花園國小圍籬旁擋土牆表面有氣泡請改善。 (5.01.01)
7.入口意象之鋼筋顯示在足夠的混凝土保護層情況下，意象造型間之空隙可能過於狹窄，請研議改善方法。 (5.02.99)
8.護欄工程油漆少部分油漆不均勻請改善。 (5.04.99)
9.道路旁鍍鋅排水隔柵版上殘留混凝土料，請加以清除。 (5.07.01.99)
10.施工告示牌缺QRcode及汙染管制編號。 (5.09.08)
11.意象四周鷹架踏板空隙過大，有危險性，請立即改善。 (5.14.01.01)
12.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定支安全上下設備。(鷹架無上下通道或爬梯)。 (5.14.01.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．擋土牆與混凝土地坪銜接處建議設計時能設置邊溝以利豪大雨來臨時能順利排水。
2．建議入口意象之鋼管內澆注混凝土以增強度。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


