
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	全國水環境改善計畫
	計畫
主辦機關
	經濟部水利署

	標案所屬
工程主管機關
	經濟部水利署
	查核日期
	110 年 04 月 16 日

	標案名稱
	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	連鼎工程顧問有限公司

	設計單位
	連鼎工程顧問有限公司 
	監造單位
	連鼎工程顧問有限公司 
	承包商
	鼎燁營造股份有限公司 

	發包預算
	39,000(千元)
	契約金額
	31,250(千元) 

	工程概要
	1.木樁突堤:80M*5座，共400M
2.填沙養灘:72197立方米
3.拋石護岸:691M
4.植草:12224平方米

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年04月13日止：
一、工程累計進度：預定 40.44％；實際 53.68％；
二、經費累計支用：預定 10,669千元；實際 15,884千元。
三、目前進行 
填沙養護、施工便道整理、木樁材料試驗、木樁材料進場

	查核
委員
	外聘：湯輝雄、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 23 日至
110 年 06 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：有品質督導機制，並有5次督導紀錄。
二、承攬廠商：雖未達查核以上金額工程，但訂有內部品質稽核作業辦法。
三、材料設備檢驗與管制：(1)材料設備均依契約規定辦理檢驗與管制(材料設備4項已送審完成)。(2)現場擺設之40cmΦ尺寸塊石材質尚佳且寬厚度比在4以內。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)馬齒筧地被是否適合于海水定期浸潤地區?主辦機關似未專業審慎斟酌裁量定奪。(2)預算書少數發包工項之編列不恰當，未見主辦機關於審核階段予以剔除(如地磅管制室、施工便道)。(3)已拋塊石工區，前方之擬增吊消波塊之工法與工程實務施作工序相違背。(4)工程估驗進度較工程進度落後甚多，應加速趕辦以提升預算達成率。 (4.01.99)
2.監造單位：施工抽查未進行隨機抽查作業。 (4.02.01.06)
3.監造單位：監造計畫多未按109.04.27工程會頒定之「監造計畫製作綱要」修訂版，據以編撰，若干圖表及表單皆沿用舊表單。 (4.02.01.99)
4.監造單位：本案多項假設工項編列浮誇，亦未有監造單位逐項查驗(含佐證照片)之相關紀錄文件。 (4.02.03.04)
5.監造單位：監造報表未落實記載，主辦機關督導指示事項，請補正。 (4.02.03.08)
6.監造單位：施工廠商之施工日誌于110.04.14登載計價工項之一：施工便道已施作完成0.3式之不實描述(註：該項施工便道係他案施作者與本案無涉)卻未遭監造單位審查糾正。 (扣2點) (4.02.99)
7.承攬廠商：疏濬作業之管制站(近32萬元)該如何建置?未清晰描述于施工廠商分項施工要領及整體施工計畫中，請補正。 (4.03.01)
8.承攬廠商：品管組織架構對於品管人員位階與工地主任相同應修正。 (4.03.02.02)
9.承攬廠商：(1)施工便道工項既非本工程承包商施作者，何以于承商施工日誌登載完成0.3式之不實內容呢?實令人不解。(2)施工日誌未記載主辦機關現場督導指示事項及未落實工地職安督導。 (4.03.03)
10.承攬廠商：拋塊石工區83Km長，其坡度與斜面長有否吻合設計圖示?另未有承商之各樁顥橫坡量測自主檢查表。 (4.03.04)
11.現場整地範圍甚大分區整地應加強防塵土飛揚等空氣汙染處理設施未妥當。 (5.05.02)
12.工區未設洗車槽，進出車輛皆未清洗。 (5.05.05)
13.現地拋塊石採1：3斜坡擺設面有局部凹坑未于予填平情事。 (5.07.02.01)
14.(1)已完成之海岸定沙(五排柳杉木)作業成效欠佳，如打水飄付之東流。(2)拋塊石面坡頂與植被銜接界面殘留雜物未于予清理。 (5.07.02.99)
15.工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08)
16.災損護岸與本工程銜接處沒有施作保護措施。 (5.09.99)
17.(1)定沙海灘之砂料單位重，未曾取樣送驗並亦無相關紀錄留存。(2)外購塊石尺寸丈量未似篩網過篩易流于型式化。(3)柳杉木材質送審資料之抗彎強度僅270 kgf/cm2(四分點法)與設計要求之500 kgf/cm2(下限值)不符。 (5.10.99)
18.施工現場雖設置交通錐及連桿，但警告設施較為不足如部分交通錐未以連桿連結，且交通錐頂部分警示燈遺失。 (5.14.07)
19.(1)空曠喊喊現場 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．因發包施工前之規畫設計不夠周詳，以致於在拋石作業完成後，再提增加混凝土鼎塊吊放排列，用於穩固基腳之設計變更，不僅增加工期、經費，且固工序顛倒對於日後是否足以發揮預期之護岸保固功能，應由主辦機關督同設計監造單位詳細研訂施工檢核成效作業事宜。
2．契約詳細價目表P.4頁五11項之資料送審(檢驗報告)亦為計價工項者，不甚妥適，宜于結算中減帳為妥(地下調查工項亦同)
3.計價工項之一：竣工書圖於預定完工日該完成至少?%以上，請即約法三章，以免徒生執行困擾。
4.地磅于完工後之產權歸屬，請釐清。
5.施工便道既係利用鄰標共用者，何以110/4/14施工日誌計列0.3式(已完成)?地磅及動力救生艇工項亦請減帳。

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程已經使用工期約141天而原定工期220天，所剩餘工期僅約79天，建議監造單位應督促施工廠商研提趲趕計畫，俾利本案工程能順利依限完工，另應加強人員在海岸施工之安全維護措施，以免有落海之虞。
2．工程契約壹一2項警示設施(突堤)計價單位為〝式〞者，理應不易計量之定性單位皆以一式概括，今卻編列五式，實不倫不類之錯誤態樣(八2項之車輛沖洗費亦同)。
3．同上，壹四6項之再生AC工項其瀝青膠泥應為AC-10(即RAP)不宜以AC-20為之，請於竣工後結算修正。
4．同上，河川巡防取締小組費用編列于工程發包工項之一，不甚妥適，建請伺機檢討改正。
5．地磅單之沙石噸數→沙石m³ →宜以鬆實比調整之實際m³ 。

	扣
點
統
計
	一、1品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(鼎燁營造股份有限公司 ):　扣　0　點。
　　監造單位(連鼎工程顧問有限公司 ):　 扣　2　點。
　　委辦專案管理廠商(連鼎工程顧問有限公司):　 扣　0　點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰)
　　總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


