新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 04 月 27 日

	標案名稱
	新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	承包商
	揚威營造有限公司 

	發包預算
	11,068(千元)
	契約金額
	8,322(千元) 

	工程概要
	本計畫預計實施9個區域路段，皆位於非都市計畫區域內，實施路段長度約3,516公尺總面積約19,096平方公尺。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年04月23日止：
一、工程累計進度：預定 52.98％；實際 100.0％；
二、經費累計支用：預定 2,996千元；實際 2,996千元。
三、目前進行 
辦理竣工

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、郭蔡文
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 05 日至
110 年 05 月 18 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)鎮長親自至工地視察1次，可見首長對本工程之重視。(2)確實審查監造計畫並於開工日期前核定。(3)確實督導使本工程進度超前且品質良好。
二、監造單位：(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)協調居民同意以封路方式同時進行雙車道AC之鋪設，減少縱向接縫、縮短工期。(3)開工至今對廠商進行職業安全衛生抽查7次。
三、承攬廠商：(1)協調居民同意以封路方式同時進行雙車道AC之鋪設，減少縱向接縫、縮短工期。(2)施工計畫、品質計畫於開工前送審核定。
四、施工品質： (1)AC鋪設無縱向接縫，鋪設接縫平整密合度良好。(2)工地內外環境整理良好。
五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土各項試驗均有依規送驗並做判讀，並顯示品質良好。
六、安全衛生：(1)施工現場環境整理尚稱良好。(2)整個工程進度超前且無工安事件，值得嘉許。

	缺
點
	1.主辦機關：公所督導2次，建議每2星期督導一次，並定期召開工程協調會議。 (4.01.99)
2.監造單位：施工抽查標準未符合需求(如AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.02.01.05)
3.監造單位：施工之檢驗停留點未符合需求(AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.02.01.06)
4.監造單位：標線厚度設計2mm稍嫌不足請再確認。 (4.02.99)
5.承攬廠商：品管組織內架構人員如營造業負責人員、專任工程人員未訂定權責分工項目表。 (4.03.02.02)
6.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(如AC刨除、AC鋪設接縫處理、路面標線) 。 (4.03.04)
7.承攬廠商：品質文件、紀錄管理未妥適管制(隱蔽施工相片佐證紀錄不足) 。 (4.03.08.05)
8.瀝青混凝土路面銜接收邊料有鬆散粗造現象等(AC鋪設於0K+425處側向接縫不平整) 。 (5.07.02.12)
9.(1)交通標線在巷道、停車場入口處、店家廣場入口處左右10公尺範圍內應設紅線，以維行車安全。(2)F2工區，標線裝設不合規範(路面標線裝設多處有損傷或污損) 。 (5.07.02.18)
10.道路兩側上有多處刨除廢料未清除。 (5.07.02.99)
11.工程告示牌只有1面且為活動式，況且有9個工區明顯不足其中工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。 (5.09.08)
12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(黏層噴油量檢測頻率不足) 。 (5.10.99)
13.施工現場交通警告等設施不足(路面標線施工現場未進行有效交通警告導致標線損傷或污損) 。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
F2工區0K處左側與巷道交叉處，巷道左側(本工程範圍內)崁深2~3公尺，路邊RC牆鋼筋外露約1公尺，無套蓋且未設護欄易造成車輛墬落即穿刺風險，請研議改善方法。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


