新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 05 月 03 日

	標案名稱
	新竹縣長安國小109年度操場整建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉長安國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	監造單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	承包商
	超美營造有限公司 

	發包預算
	2,893(千元)
	契約金額
	2,750(千元) 

	工程概要
	工程告示牌 1.00 組
廢棄物清運處理(含合法證明) 1.00 式
材料及設備拆除 1.00 式
施工測量，工地放樣 1,195.00 M2
瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 1,195.00 M2
瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓 35.85 M3
鋪設13m/mPU全密式跑道 1,195.00 M2
跑道劃線(直線6道，曲線4道*200m) 1.00 場
水溝清淤 297.00 M
截根牆鋼鈑5t安裝H=150cm 20.00 M
截根牆灌30cm厚3000PSI混凝土 9.00 M3
銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm 146.74 M2
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實 14.67 M3
混凝土泵，泵浦車出車費 1.00 趟
地坪抿石子 146.74 M2
安全防護設施 1.00 式
既有設施損壞復原費 1.00 式
材料試驗費 1.00 式





	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年04月30日止：
一、工程累計進度：預定 23.40％；實際 27.65％；
二、經費累計支用：預定 643千元；實際 760千元。
三、目前進行 
水溝清淤130M
地坪抿石子146.74M2
瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 1195M2
瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓 35.85M3

	查核
委員
	外聘：劉冠德、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 02 日至
110 年 06 月 29 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導4次。
二、施工品質：工區材料堆置存放整齊。
三、材料設備檢驗與管制：材料設備依契約規定辦理抽驗。

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導及查驗記錄，記載不完整且未開列缺失及後續追蹤改善。 (4.01.04)
2.主辦機關：監造計畫開工後才核定，不符需求，請檢討改善。 (4.01.06)
3.監造單位：監造計畫未訂定品質管理標準，例：缺混凝土、瀝青混凝土刨除及鋪設，PU材料分層均勻度及厚度控制，無具體檢驗方式，請補正。 (扣1點) (4.02.01.05)
4.監造單位：監造計畫材料送審管制總表，未訂定各材料預定送審日期。 (4.02.01.10)
5.監造單位：(1)監造報表未依工程會最新規定格式修正，請修正。(2)查核未見抽查驗相關紀錄，請補正。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：自主檢查表不符需求，欠混凝土、瀝青混凝土刨除及鋪面面鋪設、汛期防災等品質管理標準。 (4.03.02.04)
7.承攬廠商：施工日誌未依工程會最新規定制定格式，請修正。 (4.03.03)
8.承攬廠商：PU跑道舖設工程自主檢查表，未依工程會最新格式修正，未符合工程需求。 (4.03.04)
9.承攬廠商：專任工程人員無督察記錄相關資料。 (4.03.11.06)
10.承攬廠商：安全衛生教育訓練缺訓練課程大綱。 (4.03.14.03)
11.直線段起跑點外側水溝邊，混凝土破損。 (5.01.99)
12.泯石子地坪混凝土殘渣垃圾未清理，影響環境。 (5.05.09)
13.(1)瀝青混凝土舖設瀝青黏層，噴濺起跑端短牆，請清除。(2)截根牆尾端路緣石凸出有高低差。 (5.07.01.99)
14.跑道外側界石與瀝青混凝土銜接面高低差或有孔洞不平整。 (5.07.02.11)
15.瀝青舖面一處有細微裂縫。 (5.07.02.99)
16.工程告示牌設置地點不當，經費、未見Q-R Code，內容未符合規定。 (5.09.08)
17.查核未見混凝土取試驗紀錄。 (5.10.01.04)
18.工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．直線跑道右側既有鑄鐵溝蓋板鬆動，請研議處理。
2．截根牆位置周邊區域排水未列入本次施作工項，請研議處理，避免跑道積水土。 

	品
質
指
標
	環境：77分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：78分； 功能：78分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(超美營造有限公司 ):　扣　0　點。
　　監造單位(宥勝工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　總計扣點數　1　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


