
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	C108-0052　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 05 月 05 日

	標案名稱
	新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	龍炎營造股份有限公司 

	發包預算
	318,801(千元)
	契約金額
	318,800(千元) 
變更設計後： 318,800千元 

	工程概要
	鋪面改善面積_141533_M2
路基改善面積_2987_M2
自行車通行空間_7950_M
號誌共桿設置_85_座
路燈LED燈更換_326_盞
人行道改善_15457_M2
無障礙坡道_1669_M2
路口改善_12_處

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年05月3日止：
一、工程累計進度：預定 96.78％；實際 96.84％；
二、經費累計支用：預定 308,541千元；實際 308,710千元。
三、目前進行 
人行道及自行車道施做、無障礙坡道施做、景觀燈設立、行人與號誌桿設立、分隔島上漆、道路標線畫設、入口及車行斜坡道協調，新竹縣政府審議變更設計中。

	查核
委員
	外聘：林耀星、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 12 月 14 日至
110 年 03 月 07 日 
變更後至110 年 05 月 19 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：羅瑞瑚、張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)有56次工程督導日誌，尚稱認真負責。(2)監造計畫於工程開工前即已核定。
二、監造單位：(1)模板及混凝土均依規查驗並留有照片存證 。(2)植栽工程追加部分依規辦理廠驗留存資料 。(3)有訂定監造組織架構內各人員之職掌且符合需求。
三、承攬廠商：(1)承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。(2)高壓水泥磚及LED燈試驗報告均有判讀。(3)品質計畫依規定期限提送。
四、施工品質：高壓水泥磚大部分施工品質外觀平順。
五、材料設備檢驗與管制：(1)102項工程材料如鋼筋及預拌混凝土及AC均有依規送驗並做判讀。 (2)有廠驗之紀錄照片等資料。 

	缺
點
	1.主辦機關：估驗計價進度較工程進度落後，應加速趕辦，以提升預算年度達成率。 (4.01.26)
2.主辦機關：雖已建立品質督導機制，但組織架構及成員名單及職稱未建立。 (4.01.99)
3.監造單位：監造計畫內未詳細訂定人行道夯實等工程施工抽查管理標準，請補正。 (4.02.01.05)
4.監造單位：內外部品質稽核作業頻率不足，且內外稽文件未區分、佐證相片未隨文件檢附，請補正。 (4.02.01.08)
5.監造單位：材料設備試驗管制總表為舊版本未符合需求，請更新。 (4.02.01.10)
6.承攬廠商：品質計畫內容第二章節〝管理責任〞應修正為〝管理權責與分工〞且品管組織架構應再修正。 (4.03.02.02)
7.承攬廠商：內部品質稽核頻率過低，較契約規定品質稽核次數少，請補足。 (4.03.02.10)
8.承攬廠商：(1)施工日誌內〝五工地職業安全衛生事項之督導〞應有安衛人員簽名。(2)施工日誌未依規定簽名及落實記載(如工地主任未簽名)，請補正。 (4.03.03)
9.光明六路東一段2K＋300至2K＋500等多處及自強南路(右側)21K +600等處，遇雨積水，排水不良，影響行人進出之安全，請研議改善方法。 (扣2點) (5.07.01.10)
10.道路轉角處植栽花圃設施，因回填土高程放樣未確實，致無法發揮集水入滲功能，請再檢視並 研議改善方法。 (5.07.01.14)
11.人行道鋪面不平順，排水坡度未依設計圖示，遇雨有積水問題，請提出改善方法。 (5.07.01.99)
12.工程告示牌內容未符合規定(如工程期限資料不正確)。 (5.09.08)
13.施工現場交通警告措施不足，且相關紀錄(照片等)不完整。 (5.14.07)
14.改善各路段產生道路縮減情形，車道縮減前之漸變段，設置長度不足。 (5.15.06)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．道路交叉路口轉彎處，因為設計排水進水口，以致每一交叉路口行穿線斜坡處，均有積水問題，應請設計監造單位即規畫設計，增設進水格柵於最低點處，並設排水連管至既有排水溝，以利行人安全。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．已完成自行車道，應全面檢視相關排水問題避免有積水問題。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(龍炎營造股份有限公司 ):　扣　2　點。
　　監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ):　 扣　2　點。
　　總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


