新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 05 月 10 日

	標案名稱
	新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉碧潭國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	鵬程工程顧問有限公司 
	監造單位
	鵬程工程顧問有限公司 
	承包商
	鑫溢營造股份有限公司 

	發包預算
	3,920(千元)
	契約金額
	3,920(千元) 

	工程概要
	一假設工程 
二結構補強工程 
1梁柱飾面層、粉刷層打除(含打毛) 196.05M2 
2樓板切割打除 20.00M 
3既有磚牆拆除 8.51M2 
4構造物開挖，機械配合人工開挖 21.50 M3
5擋土支撐 3.00處 
6鋼筋，SD420W，連工帶料 3.82T
7鋼筋，SD280W，連工帶料 8.92T
8鋼筋，植筋，D16mm 90.00 支
9鋼筋，植筋，D13mm 1,089.00支 
10鋼筋，鋼筋續接器 120.00組 
11鋼筋T型接頭 60.00組 
12普通模板 196.05M2 
13結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實36.11M3 
14控制性低強度回填材CLSM 17.65M3 
15下置消防水箱修復 1.00式 
16室外瀝青鋪面修復 8.00 M2
17室外PU地坪修復 24.00 M2
18外側水溝修復 15.00 M
19新舊結構接縫防水 100.80M 
20水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料215.66 M2
21油漆修復 125.71M2 
22外牆抿石子修復 130.43 M2
23外牆磁磚修復 9.30 M2
24室內磨石子地坪修復 10.00M2 
25既有消防管線遷移及復舊 1.00式 
26既有瓦斯管線遷移及復舊 1.00式 
27防撞條(L=1.5m)支 20.00 支
28鋁窗，W1 7.00 樘
29鋁窗，W2 6.00樘 
30鋁窗，W3 2.00樘 
31鋁窗，W4 2.00 樘
32鋁窗，W5 1.00 樘
33鋁窗，W6 1.00樘 
34鋁推拉門+企口板，D1 3.00樘 
35鐵製樓梯修復 1.00座 
36不鏽鋼電動鐵捲門，SD1樘 1.00樘 
37不鏽鋼電動鐵捲門，SD2樘 1.00 樘
38鄰棟伸縮縫切割及新設伸縮縫 12.00 M
39伸縮縫上方遮雨棚拆除及復舊 1.00式 
40窗台隔離縫 3.00M 
41原有防水隔熱層剷除運棄(含地坪研磨) 34.66M2 
42臨時性複合式防水材1.5㎏/㎡防護措施 34.66 M2
43樹脂砂漿整平層(含導圓角) 34.66M2 
44PU防水材3.6kg/m2 34.66 M2
45複合式斷熱隔熱材1.8㎏/m2 34.66M2 
46泡沫混凝土壓層 34.6M26 
47女兒牆高壓水刀清洗 15.34M2 
48女兒牆不垂流PU防水材，1.2㎏/m2 15.34 M2
49新設基座及原有基座PU防水材，1.2kg/m2 1.00 式
50落水頭疏通、高腳落水頭及PVC接頭更新 1.00 式
三、修復工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年05月06日止：
一、工程累計進度：預定 25.90％；實際 28.93％；
二、經費累計支用：預定 792千元；實際 823千元。
三、目前進行 
1.施工架搭設完成2. 構造物配合機械人工開挖完成 3.樑柱飾面層粉刷曾打除完成 4. 樓板切割 5.鋼筋植筋#4

	查核
委員
	外聘：陳誠直、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 29 日至
110 年 06 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理4次工程品質督導並已改善完成。
二、監造單位：分抽查紀錄附有查驗照片並註記日期。
三、施工品質：樓板切割面整齊。
四、材料設備檢驗與管制：D13、D16與D25鋼筋已進行外觀量測與機械性質試驗。

	缺
點
	1.監造單位：目前現場柱箍筋彎鈎部分不符設計圖說，尚未查驗，宜灌漿前開會協調處理方式。 (4.02.03.02)
2.監造單位：混凝土工程施工抽查紀錄之混凝土運送時間未記載實際抽查值。 (4.02.03.04)
3.監造單位：：監造報表5/6日未落實記載技師督導重要事項。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：施工日誌4/7、4/23技師督導事項未落實記載，請補正。 (4.03.03)
5.承攬廠商：少數自主檢查表如鋼筋工程自主檢查表未註記檢查位置，未記載實際檢查量化數據，主筋號數及間距記載錯誤(未確實記載)。 (4.03.04)
6.(1)擴柱的繫筋少數90度彎鈎長度不足。(2)擴柱的箍筋部分為兩個L型組合，L型的兩端彎鈎須為135度，但現場為135度與90度，不符設計圖說。 (5.02.04)
7.一樓D-4柱擴柱的部分柱主筋間距不足。 (5.02.07)
8.(1)植筋數量頗多，現場柱鋼筋已完成綁紮將不易施作。(2)一樓A-4柱的部分溫度鋼筋長度不足。 (5.02.99)
9.模板老舊使用過度。 (5.03.01)
10.原有電線及管路未先銜接，將不易打鑿銜接、請檢討工序。 (5.07.04.99)
11.原有排水管破損未先打鑿，柱筋已施作完成不易施作、請檢討工序。 (5.07.05.99)
12.工程告示牌地方之經費來源未填寫。 (5.09.08)
13.(1)施工架距離構造物距離過大，未設置防護網或構台等防墜設施。(2)部份施工架尚有開口部份未設立拉桿防墜。 (5.14.01.01)
14.部份柱原有折模後鐵絲未剪除，影響施工之安全。 (5.14.06.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．鋁窗原價分析常應加註長×寬尺寸。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


