新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	全國水環境改善計畫
	計畫
主辦機關
	經濟部水利署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 07 月 29 日

	標案名稱
	鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	惇陽工程顧問有限公司 
	監造單位
	惇陽工程顧問有限公司 
	承包商
	勇翔營造有限公司 

	發包預算
	53,705(千元)
	契約金額
	52,600(千元) 
變更設計後： 53,547千元 

	工程概要
	砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊銜接箱涵橋1座、汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年07月28日止：
一、工程累計進度：預定 21.50％；實際 24.53％；
二、經費累計支用：預定 579千元；實際 1,052千元。
三、目前進行 
打設擋土設施、開挖便道、低壓固結灌漿

	查核
委員
	外聘：王震宇、林文雄
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 02 日至
110 年 12 月 26 日 
變更後至111 年 03 月 27 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)監造計畫及品質計畫、施工計畫有依規定審核。(2)督導記錄缺失均有函請改善追蹤。(3)主辦機關二級品管機制健全。(4)於開工(110.03.02)前核備(109.10.26)監造計畫書。(5)請承商價購剩餘土方、瀝青混凝土刨除料及砌石拆除等建料，增加政府收入。
二、監造單位:(1)於開工(110.03.02)前陳報監造計畫書並經主辦機關109.10.26核定。(2)承商各項計畫書均於開工前審定。
三、承攬廠商:(1)有依計畫提出矯正與預防措施執行。(2)專任工程人員每月都有來工地督導。(3)施工照片都有押日期。
四、施工品質:(1)擋土牆線型平順。(2)工地有設安全圍籬保護。(3)擋土牆鋼筋採點焊鋼絲網，鋼筋間距均一。(4)鋼筋端有加裝護套。
五、材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審管制總表詳實記載。
六、安全衛生:有設「勞工安全衛生告示牌 」。

	缺
點
	1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載不完整並加強督導頻率至少每月1次。 (4.01.04)
2.主辦機關:110.07.07督導記錄未填預定進度與實際進度、承商及監造簽名處未填職稱及日期。 (4.01.05)
3.監造單位:督導記錄表訂定各材料/設備及施工抽查標準未符合需求。 (4.02.01.05)
4.監造單位:本工程涉及變更設計有新增工項未提出相關計畫之變更，且未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01)
5.監造單位:涉及現場作業者，親自赴現場實地查核頻率不足且施工與設計有差異需改善或加強應於督導記錄加強記載。 (4.02.14.04)
6.監造單位:簡報內相關人員證照未將個資遮蔽。 (4.02.99)
7.承攬廠商:自主檢查表訂定各分項工程品質管理標準未符合需求。 (4.03.02.04)
8.承攬廠商:(1)自主檢查表未量化，如110.07.02模板自主檢查表項下模板尺寸檢查標準欄位載“用尺丈量”不知標準是什麽，請修正。(2)放樣自主檢查表未附測量記錄。(3)未提供擋土牆模板支撐計算書。 (4.03.04)
9.承攬廠商:無做品管統計分析。 (4.03.08.03)
10.混凝土澆置、搗實不佳，擋土牆表面有氣孔產生。 (5.01.01)
11.鹽港溪擋土牆點焊鋼絲網搭接長度有不足之處。 (5.02.03)
12.鹽港溪擋土牆鋼筋表面混凝土殘渣未清除。 (5.02.11)
13.模板使用過度，拆模後表面品質有釘孔等不良現象。 (5.03.01)
14.鹽港溪擋土牆洩水管預留長度明顯不足且出水端未置防雜物侵入之管塞。 (5.07.01.99)
15.工程告示牌置放位置不佳，且未置於工區外應設置於明顯處。 (5.09.08)
16.無工地密度、夯實試驗。 (5.10.04.01)
17.擋土牆基樁無垂直度檢測試驗紀錄。 (5.10.20.01)
18.未提供混凝土拌合廠廠驗紀錄或出廠證明。 (5.10.99)
19.水牛意象牆工區內擋土牆完成但路面僅用原有土方回填無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕不完備。 (5.14.00.01)
20.未提供每日勤前教育簽到表。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：78分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	(1)房屋鑑定報告僅敘述鑑定現況事項，未建議提出監測及相關記錄等，建議加強以免爭議。
(2)承商品質管制費只列165,561元，未在契約金額0.06％至2％範圍內，請檢討改善。
(3)設計時多與二河局及附近居民溝通並召開設計說明會可降低變更設計數量。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


