新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 07 月 27 日

	標案名稱
	109年度尖石鄉前山觀光道路整體道路品質改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	龍裕營造有限公司 

	發包預算
	37,033(千元)
	契約金額
	36,250(千元) 

	工程概要
	道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年07月23日止：
一、工程累計進度：預定 14.32%；實際 32.16% ；
二、經費累計支用：預定 1,363千元；實際 10,227千元。
三、目前進行 
工程施工中

	查核
委員
	外聘：林耀星、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 05 月 12 日至
110 年 09 月 29 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。(2)依規定期辦理工程督導，並留存紀錄。(3)監造計畫依規核定。
二、監造單位:(1)品質計畫、施工計畫於開工前提送審查，各項材料均有判定並簽章。。(2)監造架構完備。
三、承攬廠商:(1)主要工項自主檢查表，依規填寫，職安檢查表亦落實之執行。(2)檢停點依監造計畫訂定。(3)品管架構完整，並附有相關證照。
四、施工品質:(1)材料堆置整齊。(2)基座混凝土表面大部分施工平整。(3)C工區已施工護欄，大致良好。
五、材料設備檢驗與管制:材料試驗報告判讀，均依規定簽名核定，並檢附合格報告留存。
六、安全衛生:(1)疫情管制期間，落實量測體溫及酒精消毒，並規定配戴口罩。(2)工區沿線均有設置交通錐，防護措施尚可。

	缺
點
	1.監造單位:未訂定鋼板護欄直立鍍鋅鋼管垂直度抽查標準，未符合需求。 (4.02.01.05)
2.監造單位:監造計畫材料設備送審管制總表內，未訂定預定送審日期，不符合需求。 (4.02.01.10)
3.監造單位:6月16日監造報表未記載C工區護溝基礎混凝土之檢停點抽查。 (4.02.03.08)
4.監造單位:監造單位技師，督察紀錄未簽名請補簽。 (4.02.99)
5.承攬廠商:品質計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期。 (4.03.02.12)
6.承攬廠商:(1)鋼板護欄品管自主檢查表，立柱混凝土基座水平度及高程檢查標準未定。(2)6月16日C工區護欄，混凝土基座檢停點未辦理自主檢查，執行未落實。 (4.03.04)
7.C工區1K+100混凝土基座表面有乾縮裂縫。 (5.01.02)
8.C工區0K+650混凝土基座長5公尺水平面凹陷，平整度不佳。 (5.01.03)
9.基座伸縮縫請依規設置。 (5.01.05)
10.C工區鋼板護欄，混凝土基座部份內側未設倒角。 (5.03.99)
11.原有水溝應定期清理，以利排水。 (5.07.01.99)
12.C工區0K+300左側護欄鋼板鍍鋅面磨損。 (5.07.02.99)
13.進場材料鋼板護欄長度、吊運堆放，應妥為規劃，以利現場實際施工。 (5.10.99)
14.C工區，施工人員作業時未戴安全帽。 (5.14.06.03)
15.C工區施工道路前後安全警告標示不足。 (5.15.11)
16.(1)本工區道路狹窄，請加強夜間警告標示，以維人車進出安全。(2)工區防災應變通報機制，請建立，聯絡單位電話應於工區明顯位置張貼。 (5.15.99)
17.C工區0K+700內側排水溝落葉堆積未清理。 (5.16.02)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
鋼板護欄側混凝土基座高於AC舖築路面，形成水路阻擋，造成路面逕流量大增，宜於沿線路面適當位置檢討橫向截水設置之必要性，以降低排水無處宣洩之災害發生，可避免AC損壞，節省養護經費。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	道路鋪設AC前應預先公告或通知村長施工日期及時間，以利村民通行及農物運送。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


