新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 08 月 04 日

	標案名稱
	芎林分隊新建工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府消防局
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	李斯緯建築師事務所 
	監造單位
	李斯緯建築師事務所 
	承包商
	新宜營工程有限公司 
金聯豐水電工程有限公司 

	發包預算
	60,607(千元)
	契約金額
	59,752(千元) 

	工程概要
	地上_4層、地下_0層，總樓地板面__1929.61平方公尺之 (RC造 )工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月03日止：
一、工程累計進度：預定 20.161％；實際 24.475％；
二、經費累計支用：預定 7,669千元；實際 8,980千元。
三、目前進行 
1.1F頂板樑、版模板組立。
2.2F基礎開挖、基礎鋼筋綁紮、基礎RC搗築。
3.2FL梁筋 鋼筋綁紮。
4.擋土牆RC搗築。

	查核
委員
	外聘：黃建裕、趙修美
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 12 月 18 日至
111 年 01 月 21 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、劉力慆 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已成立品質督導小組由各層級執行16次工程督導，督導頻率良好。(2)工程開工前核定監造計畫。
二、監造單位:(1)定期召開工務會議，協調及追蹤相關工程事項，有利工進。(2)現場監造確實到場執行職務，頻率良好。(3)材料試驗報告確實判讀認可(完整簽名及標註審查日期)。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表。(2)派駐現場人員熟稔契約工項，有效解決施工問題。(3)施工日誌材料取樣記載完整。
四、施工品質:(1)污水處理設施結構體外觀平整度佳。(2)樓板六角出線盒採加深型，可免配管時管材平貼模板，導致混凝土保護層不足，造成樓板龜裂。(3)混凝土養護確實，澆置後混凝土表面以刷毛處理，少見塑性裂縫。(3)模板預留清潔口，確實清理殘留雜物。(4)工區清理整潔。
五、材料設備檢驗與管制:(1)現場接地電阻抽測（1.92Ω）符合規定（＜10Ω）。(2)接地電阻測試紀錄完整。
六、安全衛生:預留鋼筋加裝護套保護。

	缺
點
	1.主辦機關:(1)工地現場無陳列使用材料樣品及安裝工法展示。(2)簡報資料需補充下列資料：本工程主要工作項目可依結構、裝修、景觀植栽及機水電(含空調、消防及污水等)工程經費佔比說明。 (4.01.09)
2.監造單位:簡報資料應補充下列資料：(1)使用執造請領、五大管線審查、綠建築申請、營建廢棄土等辦理情形，較為周延。(2)需附進度網圖。(3)缺漏品質稽核、矯正預防。(4)監造建築師現場技術督導及抽查統計表。 (4.01.99)
3.監造單位:內部及外部（承攬廠商部分）品質稽核頻率不足。 (4.02.01.08)
4.監造單位:施工抽查紀錄表中實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。 (4.02.03.04)
5.監造單位:工程實際進度已達24.475%，估驗進度為0，未見監造廠商督促施工廠商儘速依履約進度辦理估驗之書面資料。 (4.02.03.06)
6.承攬廠商:矯正與預防措施與不合格品管制作業執行時機未確實釐清，請確實依程序之規定流程辦理。 (4.03.02.09)
7.承攬廠商:未依規定執行內部品質稽核程序。 (4.03.02.10)
8.承攬廠商:應送審材料計40項，迄今僅完成14項送審，不符工程實需。 (4.03.02.12)
9.承攬廠商:自主檢查表檢查時機未勾選。未檢查項目須適當標示不可空白，部分表單未編碼。 (4.03.04)
10.承攬廠商:查無對大型施工機具(如：吊車、卡車及堆高機等)進入工區進行危害告知及紀錄。 (4.03.06)
11.承攬廠商:未見辦理混凝土材料抗壓強度統計分析。 (4.03.08.03)
12.1樓外牆混凝土完成面垂直度不合規範。 (5.01.03)
13.牆轉角處及預留門處鋼筋號數未依規範施作。 (5.02.02)
14.部分預留牆筋偏位過大，部分需植筋後再行續接。 (5.02.06)
15.柱筋及牆筋底部有混凝土殘渣未處理。 (5.02.11)
16.版面樓梯開口處設置防墜網，但缺漏設置臨時性欄杆。 (5.07.01.99)
17.管路出口以硬質管帽保護，避免以膠帶纏繞封口。 (5.07.04.99)
18.預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。 (5.07.05.03)
19.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護有氧化情形。 (5.07.06.02)
20.(1)工程告示牌完工日期111.4.14未符現況（簡報資料為111.4.13）。(2)工程告示牌僅標註聯絡市話(建議填寫手機號碼)，不符實需。 (5.09.08)
21.工區現場有不合格之合梯及鷹架材料斜置於垂直支撐上等。 (5.09.09)
22.管路系統試水試壓紀錄須以表單記錄試水起始、終止時間及持壓情形，不可僅標示試水壓力。 (5.10.06.03)
23.鋼筋試驗報告未標註爐號。 (5.10.99)
24.臨時用電戶外變壓器配線電線不可裸露（須配管保護或採電纜）。 (5.14.03.01)
25.現場電氣安全檢查紀錄表未確實填寫。 (5.14.04)
26.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。 (5.14.06.06)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．建議模板拆模孔預留鋼筋四週加設警示帶，以確保人員安全。
2．外牆施工架於臂連桿未妥適完成前，應禁止施工人員使用。

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。
2．建議簡報資料針對「變更設計」部分說明地質狀況、地下水位高程、土方及大底壓密等技術處理情形。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


