新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 07 月 28 日

	標案名稱
	竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	蘇成基建築師事務所 
	監造單位
	蘇成基建築師事務所 
	承包商
	騰偉營造有限公司 

	發包預算
	199,590(千元)
	契約金額
	195,480(千元) 

	工程概要
	竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年07月25日止：
一、工程累計進度：預定 17.01％；實際 26.09％；
二、經費累計支用：預定 25,803千元；實際 46,895千元。
三、目前進行 
1樓灌漿,3樓鋼筋綁紮,模板組立

	查核
委員
	外聘：周進鎰、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 12 月 03 日至
111 年 12 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、劉力慆 
	查核分數
(等級)
	75分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)﹙竹北市公所﹚辦理工程督導6次並定期兩周舉辦工作會議，截至目前已召開11次及其他不定期走動式管理多次，負責盡職。(2)積極督促工程進行。
二、監造單位:本工程109.12.03開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進。
三、承攬廠商:專任工程人員現場督導12次並留下督導紀錄，負責盡職。
四、安全衛生:工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；未確實依營造安全衛生設施標準規定，對於營造工程之營建廢棄物、模板、鋼筋等材料拆除後採取適當清除措施、且工地相當髒亂部份電線未架高保護，主辦機關﹙竹北市公所﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05)
2.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定支附表之各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證。 (4.01.08)
3.主辦機關：﹙竹北市公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核。 (4.01.11)
4.監造單位：未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如經抽查樓梯「級高」留設高度不一致，監造單位未能確實檢驗模板及混凝土施工品質﹚。 (4.02.01.06)
5.監造單位：無審查重要分包廠商及設備製造商資格(須法定資格要求之協力廠商未列入組織架構中，接受資格審查，納入品管作業範圍)。 (4.02.03.03)
6.監造單位：派駐現場人員未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並確實填具抽查(驗)紀錄表。工地一些明顯缺失，如部份牆體測量放樣不正確，部份牆體澆注混凝土後有錯位情形，顯示監造單位未落實抽查施工作業。 (4.02.03.04)
7.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；工地現場營建廢棄物、廢料模板、廢料鋼筋等材料仍棄置於工地，監造單位未要求承包商立即採取清運措施、部份電線未架高保護且工地相當髒亂。 (4.02.03.05)
8.監造單位：協調及整合履約界面，未符合需求。 (發電機房佈置，未要求廠商提送施工圖，先行檢討) (4.02.03.07)
9.承攬廠商：提送品質計畫，組織架構未符合需求(須法定資格要求之協力廠商未列入組織架構中，納入管理) (4.03.02)
10.承攬廠商：工程品質管理標準未符合需求﹙如抽查一樓及地下室頂版，施工完成之混凝土表面有大量修補痕跡，未能在澆置混凝土時或組模完成時確實檢驗鋼筋及模板品質﹚。 (4.03.02.04)
11.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙未在澆置混凝土前確實檢查牆體模板組裝是否有錯位情形﹚。 (4.03.02.05)
12.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未詳實記錄﹙如模板自主檢查表等﹚。 (4.03.04)
13.環境保護﹙如部份營建廢棄物隨意棄置於工地﹚履約事項未落實執行。 (4.03.06)
14.﹙抽查1F、2F及地下室﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生；部份混凝土內仍有夾雜模板或夾板等異物。 (扣3點) (5.01.01)
15.﹙抽查1F及地下室﹚部份鋼筋保護層不足；目前部份頂版已有白色析出物﹙疑為白樺﹚滲出；部份頂版及牆體並有明顯或大面積修補痕跡。 (扣2點) (5.02.05)
16.測量及放樣不正確，﹙抽查2F往3F樓梯間、地下室外牆﹚施工完成之牆壁部份表面不平整，部份昇層處有偏移情形。 (5.07.01.14)
17.發電機室上方有排水管經過。 (5.07.05.13)
18.接地系統，CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03)
19.部份試驗均由監造單位﹙蘇成基建築師事務所﹚未配合承包商﹙騰偉營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制未確實落實﹙如110.07.06鋼筋混凝土竹節鋼筋試驗報告等﹚。 (5.10.01.04)
20.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第8、35天試驗抗壓強度。 (5.10.03.05)
21. 接地系統，CPE極排列不合規範。 (5.10.06.03)
22.接地系統部份，接地電阻測試紀錄不完整。 (5.10.07.02)
23.臨時用電設備之電線未加以防護，直接放置於地面上未確實架高或保護有感電疑慮﹙110.05.18施工相片﹚。 (5.14.03.01)
24.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04)
25.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。 (5.14.06.06)
26.工地現場部份營建廢棄物﹙如營建廢棄物、模板、鋼筋等材料拆除後採取適當清除措施﹚直接棄置工地現場未確實立即清理乾淨。 (5.17.99)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
冷氣室外主機保護開關有部份迴路未使用漏電斷路器，請適時修正。 

	品
質
指
標
	環境：77分； 安全：68分； 強度：74分； 美觀：77分； 功能：76分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(騰偉營造有限公司 ):　扣　5　點。
　　監造單位(蘇成基建築師事務所 ):　 扣　5　點。
　　總計扣點數　10　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


