新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 07 月 30 日

	標案名稱
	關西鎮110年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	12,130(千元)
	契約金額
	12,130(千元) 

	工程概要
	本案屬開口契約，視各分案實際派工辦理。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年07月29日止：
一、工程累計進度：預定 52.16％；實際 100.00％；
二、經費累計支用：預定 12,130千元；實際 0千元。
三、目前進行 
本案屬開口契約，依實際派工辦理。

	查核
委員
	外聘：陳興來、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 04 月 15 日至
110 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、曾信瑋 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:主辦機關均定期至工地辦理督導且督導缺失已依限改善完成。
二、監造單位：監造廠商監造報表依規詳實填寫。
三、承攬廠商：承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。
四、施工品質：(1)測量放樣尚確實。(2)瀝青鋪面平整。
五、材料設備檢驗與管制:已辦理各項檢驗如坍度、鋼筋、配比、含油量等。

	缺
點
	1.監造單位:(1)監造報表未落實記載，未詳實記載業主、技師督導指示事項。(2)監造報表填表人員應以簽名代替蓋章，請改善。 (4.02.03.08)
2.承攬廠商:混凝土自主檢查僅辦理乙次，未落實執行、 (4.03.04)
3.承攬廠商:整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.99)
4.工區8-1之右側路邊有殘料未清除等現象，請檢查並改善。 (5.05.04)
5.(1)工區10-1 0k+530左側破損(2)工區5-1 0k+023右側破損。(3)工區5-1 0k+030右側破損。 (5.07.02.11)
6.(1)工區10-1 0k+426右側龜裂現象。(2)工區10-1 0k+381中間龜裂現象。 (5.07.02.12)
7.(1)工區10-1之620有孔洞，請修補。(2)工區10-1之490電桿處有孔洞，請修補。 (5.07.02.25)
8.工區10-1之AC路面直接加鋪，造成路面兩側邊高差大，可做切角修整以利排水。 (5.07.02.99)
9.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢，及夜間警告設施不足(相片顯示) ，請補正。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1、工程標線應加設邊線以維行車安。
2、 怪手清除大落石造成工區10-1之620路面有施工損壞痕跡，建議工區10-1之0K+620~0K+640路面刨除重鋪。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


