新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 08 月 02 日

	標案名稱
	109年度運動場整修工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣立中正國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新向榮工程顧問有限公司 
	監造單位
	新向榮工程顧問有限公司 
	承包商
	定國營造有限公司 

	發包預算
	3,176(千元)
	契約金額
	2,840(千元) 
變更設計後： 2,840千元 

	工程概要
	一、跑道整修工程
1.原跑道表面刨除運棄(2,090平方公尺)
2.底層凹陷處整修(366平方公尺)
3.鋪設厚11mm全密式PU跑道(2,090平方公尺)
4.跑道劃線(1式)
二、排水及周邊設施工程
1.內側水溝溝體整修(198M)
2.新設內側熱浸鍍鋅溝蓋(198M)
3.跑道外緣水溝及陰井清淤疏通(68M)
4.司令台前溝面洩水坡度調整(120M)
5.沙坑緣石破損修補(21M)
6.助跑道新設PU緣石(60M)
7.櫸木起跳板安裝(1組，130*20*10CM)
8.沙坑鋪設細沙(7立方公尺)
9.新設沙坑防水帆布(1組，厚度0.8MM)

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年07月31日止：
一、工程累計進度：預定 88.74％；實際 53.76％；
二、經費累計支用：預定 1,437千元；實際 770千元。
三、目前進行 
PU跑道鋪設及材送驗中 

	查核
委員
	外聘：陳誠直、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 04 月 02 日至
110 年 05 月 31 日 
變更後至110 年 08 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	75分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:督導計4次，認真、負責，值得肯定。
二、監造單位:抽查確實，查驗到施工嚴重缺失。

	缺
點
	1.主辦機關:督導紀錄欠缺追蹤改善機制。 (4.01.05)
2.主辦機關:對「監造計畫」與「施工品質計畫」之審查僅發文備查，不符合需核定之程序，且無審查意見表。 (4.01.06)
3.監造單位:分項工程抽查紀錄表格式不合規定，請修正。 (4.02.03.04)
4.監造單位:監造報表格式不符合監造計畫內規定 ，請修正。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商:(1)施工日誌工期填報有誤，且預定完工日期未更新；另工地主任，應修正為工地負責人。(2)且7/29之施工取樣試驗紀錄記載不確實。 (4.03.03)
6.承攬廠商:各項自主檢查表之實際查驗情形皆以"目測檢查"填寫，無檢查數據，請補正。 (4.03.04)
7.承攬廠商:品管人員未執行品管作業，未盡責。 (扣1點) (4.03.08.06)
8.承攬廠商:專任工程人員未落實現場督察，另無督察紀錄表。 (扣2點) (4.03.11.06)
9.司令台前排水溝面洩水坡度調整面砂漿有諸多裂痕。 (5.01.02)
10.操場內有施工廢棄物未清除。 (5.05.09)
11.(1)跑道內側U型水溝內部份區域堆積基層顆粒。 (5.07.01.99)
12.跳遠助跑道新設PU緣石未設2cm水泥砂漿打底，未符合設計圖規定。 (扣1點) (5.07.02.09)
13.(1)底層PU與水溝界面不平整，且局部高差大。(2)部分底層PU局部凹陷，以致有積水現象。 (5.07.02.99)
14.工程告示牌格式不符合規定，且空汙管制編號及經費來源未填。 (5.09.08)
15.工期剩15天，惟尚需規劃EPDM試驗時機。 (5.10.99)
16.承包商無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (5.14.04)
17.工區施工圍籬未緊固且無夜間警示燈裝置。 (5.14.08)
18.施工進度管理不良，截至110年7月31日止，進度落後34.98%，請監造單位督促承包商依可行之趕工計畫趲趕工進，以如期如質完工為目標。 (扣1點) (6.01.01)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：76分； 安全：78分； 強度：77分； 美觀：76分； 功能：76分。 

	其
他
建
議
	一、本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存証。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(定國營造有限公司 ):　扣　5　點。
　　監造單位(新向榮工程顧問有限公司 ):　 扣　0　點。
　　總計扣點數　5　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　專任工程人員　　　　　　　　：　　記　2　點 (余少偉　記2點) 
　　品管人員　　　　　　　　　　：　　記　1　點 (_____　記1點) 
　　專業人員總計記點數　3　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


