新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填:044666)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 08 月 09 日

	標案名稱
	新竹縣尖石鄉尖石國民小學109-111年教室耐震能力補強工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉尖石國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	靖欣工程顧問有限公司 
	監造單位
	靖欣工程顧問有限公司 
	承包商
	鑫溢營造股份有限公司 

	發包預算
	6,948(千元)
	契約金額
	6,890(千元) 

	工程概要
	教學大樓補強

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月06日止：
一、工程累計進度：預定 38.45％；實際 41.67％；
二、經費累計支用：預定 6,890千元；實際 6,890千元。
三、目前進行 
基礎灌漿、綁鋼筋

	查核
委員
	外聘：郭治平、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 05 月 10 日至
110 年 08 月 09 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關分別於110.5.24、110.6.9、110.6.21、110.7.20、110.7.27進行5次督導，並確實記錄，相當積極。(2)相關文件準備齊備。
二、監造單位:(1)監造單位分別於110.5.25、110.6.7、110.6.28、110.7.7、110.7.26、110.8.2進行6次督導，相當積極。(2)相關文件準備齊備。
三、承攬廠商:相關文件準備齊備、內容清楚。
四、施工品質:(1)整體環境整理尚稱乾淨且有鋪蓋帆布。(2)教育器材均有遮蔽保護。
五:材料設備檢驗與管制:材料設備依契約規定辦理抽驗。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫內容未依工程會103年12月29日頒布品質管理要點規定依工程金額簡化章節內容，且非監造計畫之內容應予刪減。 (4.02.01.01)
2.承攬廠商:整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)
3.承攬廠商:防汛自主檢查表填寫應再確實，漏填7/22停班課後檢查紀錄。 (4.03.04)
4.承攬廠商:專任工程人員110.0802督導紀錄未簽名。 (4.03.11.06)
5.主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。 (5.02.01)
6.部分箍筋彎鉤角度未依圖說(90度及135度) ，請再全面檢視。 (5.02.04)
7.鋼筋續接器裝設不良。 (5.02.13)
8.營建廢棄物未處理妥當，影響工地動線及周遭環境衛生。 (5.05.04)
9.施工告示牌內容不符規定，例:未雙語，完工日期未更新。 (5.09.08)
10.工區內無安全防護措施、防禦物(告示單應加防水護背)不完備。 (5.14.00.01)
11.施工架未與穩定構造物妥實連接。 (5.14.02.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


