新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	1090090　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府教育處

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府教育處
	查核日期
	110 年 08 月 11 日

	標案名稱
	教學大樓D補強工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣立仁愛國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	監造單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	承包商
	北昇營造股份有限公司 

	發包預算
	7,740(千元)
	契約金額
	7,700(千元) 

	工程概要
	教學大樓D補強

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月09日止：
一、工程累計進度：預定 7.90％；實際 17.05％；
二、經費累計支用：預定 254千元；實際 996千元。
三、目前進行 
地下室柱混凝土打除、鋼筋組立、模板組立

	查核
委員
	外聘：陳誠直、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 07 月 01 日至
110 年 10 月 08 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、劉力慆 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:於7/22進行本工程督導，詳細記載督導項目。
二、監造單位:(1)監造報表尚能詳細記載材料試驗等抽驗情形。(2)不符合事項的追蹤改善確實。(3)施工抽查紀錄表，如混凝土工程，詳細記載抽查情形，並附預拌混凝土出貨單、坍度試驗照片等。
三、承攬廠商:(1)施工日誌尚能記載重要事項紀錄。(2)施工計畫內容尚能符合本工程施工項目。(3)文件紀錄分類方便查閱，監造技師督導兩次內容具體。
四、施工品質:(1)三樓擴柱混凝土灌溉面打毛確實。(2)三樓擴柱主筋以繞接器續接位置正確，箍筋間距符合圖說。(3)整體工地環境乾淨，教室器材有遮蔽保護。
五、材料設備檢驗與管制:混凝土抗壓試驗、鋼筋拉伸試驗及鋼筋續接器試驗皆依合約施作。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫內之鋼構工程施工抽查項目螺栓孔徑無抽查標準。 (4.02.01.05)
2.監造單位:鋼筋工程施工抽查紀錄之鋼筋彎鉤未能詳實說明(部分僅以規定值填列)。 (4.02.03.04)
3.承攬廠商:施工日誌重要事項欠詳實，例:7/22校方督導未紀載。 (4.03.03)
4.承攬廠商:(1)自主檢查表之檢查位置皆為"全區"，應註明實際檢查位置。(2)自主檢查表之實際檢查情形部分未能詳實記載，如開挖之尺寸(開挖工程)與鋼筋彎鉤角度(鋼筋工程)。 (4.03.04)
5.三樓外側擴柱部分箍筋位置與目前切割位置相較，混凝土保護層不足設計圖說。 (5.02.05)
6.部分配線開關接線後掉落，致電線遭泥砂漿黏附。 (5.07.04.03)
7.既有電(管)線請再加強保護，且已有一處Pvc管破損。 (5.09.07)
8.工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員及工地負責人聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08)
9.工區位於校園內，乙種安全圍籬請再加強固及夜間警告燈，以增安全。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：84分； 安全：70分； 強度：86分； 美觀：84分； 功能：84分。 

	其
他
建
議
	設計圖說支鋼構規範，建議採用CNS之規範。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


