新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 08 月 26 日

	標案名稱
	新埔鎮大墩山休憩區串聯老街暨觀光環境整備計畫工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	德鴻營造有限公司 

	發包預算
	10,825(千元)
	契約金額
	10,320(千元) 
變更設計後： 9,834千元 

	工程概要
	土建及植栽工程: 
1.整地(含雜草處理) A=6,294m2+1,299m2+205m2。2.碎石級配壓實 A=1,074+1,087m+2394+569.5m2。3.場鑄式透水地坪 A=1,087m2+570m2。4.AC鋪面 A=1,074+873=1,947m2+394m2+96m2。5.景觀步道(壓花地坪) A=207m2。6.環湖步道(高壓混凝土磚-踏板) A=540片7.RC造型防護欄杆 L=125+31.5=156.5m+50m。8.新增排水溝 L=59m(含陰井乙座及埋設500mmRCP管A型L=7.4m)+50m。9.花旗木H≧2.5m，D=6cm 18株。10.紅花風鈴木H≧2.5m，D=6cm 20株。11.野牡丹H≧30cm，W≧20cm 2160株。12.既有水池整理工程(雜物清除、水池循環工程、循環配管)。13.既有喬木移除、矮化及修剪工程。14.既有植裁移除29株。 
15.旱北步道兩側(W=2m)環境整理L=800M。16.既有矮牆加高(景觀擋土磚)L=34.96M+2.29M收邊。17.增加花台 H=40CM、L=18M。18.五葉松H≧2.4m，D=5cm 10株。19.樹蘭H≧60cm，W≧30cm 48株。 
導覽指示牌及監控系統: 
1.A式大型導覽牌 9座2.B式指示牌-柱安裝 12座3.B式指示牌-指示牌安裝 49面4.C式市招牌(落地式) 17座5.D式標示牌(落地式) 5座6.E式引導標示牌(附掛式) 6座7.導覽牌容內美編 1式 


	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月25日止：
一、工程累計進度：預定 55.03％；實際 58.04％；
二、經費累計支用：預定 1,858千元；實際 1,392千元。
三、目前進行 
遊客中心停車場排水溝

	查核
委員
	外聘：李麗雪、謝立
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 10 月 18 日至
110 年 02 月 16 日 
變更後至110 年 10 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、劉力慆 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)監造計畫在開工前核定，讓施工廠商據以製作施工及品質計畫，作法務實。(2)主辦機關督導紀錄之督導缺失，有訂定改善期限讓施工廠商遵循，立意良善。(3)召開施工前協調會，主辦機關成立工程督導小組。
二、監造單位:施工計畫及品質計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。
三、承攬廠商:(1)施工計畫及品質計畫，品管人員、安衛人員及工地負責人、住任技師（專任工程人員）均有簽章。(2)訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢試驗管制總表」，管理材料設備送審及進場，作法務實。
四、施工品質:(1)遊客中心工區之壓花地坪完成面，平順度尚佳。(2)預鑄RC防護欄桿，採用不銹鋼鐵件鎖固，有利未來之維護，(3)景觀燈有設置接地線及漏電斷路器，安全性高。
五、材料設備檢驗與管制:訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢（試）驗管制總表」管制材料送審及進場抽查驗，成效良好。
六、安全衛生:遊客中心工區之環境，尚稱清潔，無材料及設備堆積情形。

	缺
點
	1.主辦機關:工程施工執行資料表顯示：監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」與承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」；兩者之項次、名稱，略有不同，請加以整合。 (4.01.99)
2.監造單位:抽查作業尚有不足，例如：〈1〉各工項抽查紀錄表，未檢附相關佐證相片，較為不足。〈2〉各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。 (4.02.03.04)
3.監造單位:監造技師之督導頻率，較為不足，請加強。 (4.02.14.03)
4.承攬廠商:施工日誌之安衛檢查，雖以打勾方式填寫；但未填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 (4.03.03)
5.承攬廠商:自主檢查表：各工項之自主檢查表，未檢附相關佐證相片，較為不足。 (4.03.04)
6.承攬廠商:專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部份欄位未確實填寫，如；第八、九、十欄位；另請檢附督察相片。 (4.03.11.06)
7.承攬廠商:停工期間，未逐日填寫「安全衛生」檢查表，較為不足。 (4.03.14.07)
8.遊客中心工區：RC防護欄桿基座，部分混凝土有蜂窩情形，顯示未確實導實。 (5.01.01)
9.遊客中心工區：RC防護欄桿，水平構件，部分有龜裂情形，請再檢視。 (5.01.02)
10.遊客中心工區：壓花地坪面積較大，容易產生龜裂，請在適當距離施作切割縫。 (5.01.05)
11.大墩山遊客中心工區臨湧泉處積水，若大雨湧泉是否會湧入基地，排水未考慮。 (5.07.01.10)
12.遊客中心工區：熱浸鍍鋅格柵板蓋，在轉角處有孔洞不一情形，請再檢視。 (5.07.01.99)
13.新舊工程界面，工區與非工區的面等未處理完善。如：大墩山遊客中心工區與伯公廟鋪面高差未順平，仿木欄杆與非工區銜接等、停車場與植栽槽及湧泉等。 (5.07.02.99)
14.植栽槽，土壤改良及排水施作於查核時交待不清楚，請於施工期間各階段拍照記錄佐證施工品質。 (5.07.13.01)
15.大墩山遊客中心工區入口與非工區銜接，應用舊有材料處理，使其景觀一致。 (5.07.13.99)
16.工程告示牌顯示：〈1〉未填寫環保檢舉專線電話。〈2〉經費來源，未填寫地方配合款。〈3〉政風單位之電話，請配合修正。 (5.09.08)
17.北平段697號工區之工地現場，有雜物堆積情形，請加以清理。 (5.09.09)
18.混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，混凝土試體在預拌廠養護，與規定不符；請在試驗室養護。 (5.10.99)
19.大墩山遊客中心工區臨伯公廟未設施工圍籬，無夜間警示燈等安全措施。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
一、變更設計圖說：景觀燈底座螺栓，建議施作化妝螺帽，除美觀外亦較安全。
二、預拌混凝土配比顯示，飛灰＋爐石比例達66.7％；但為提升混凝土材料品質，建議降至30％以下。

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：78分； 功能：78分。 

	其
他
建
議
	一、材料/設備進場，監造現場人員，請依「監造計畫製作綱要」規定，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；施工廠商現場人員亦請依「品質計畫製作綱要」規定，填寫「材料自主檢查表」。
二、遊客中心工區：入口右側RC欄杆，與原有門柱尚有距離，有安全疑慮，請再檢視。
三、為營造無障礙環境，各工區之地坪高程，以平順度為原則，避免有高低差情形。
四、材料送審所檢附之文件，至少應包括「材料規範比較表、公司相關證照及試驗報告」，請再檢視。
五、臨近車道入口排水溝鍍鋅蓋板縫隙寬度施工的無障礙部份思考不足。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


