新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 01 日

	標案名稱
	寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	虹橋工程顧問有限公司 
	監造單位
	虹橋工程顧問有限公司 
	承包商
	志東益營造有限公司 

	發包預算
	6,417(千元)
	契約金額
	5,600(千元) 

	工程概要
	道路工程約500m
擋土牆工程約30m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月31日止：
一、工程累計進度：預定 71.13％；實際 74.47％；
二、經費累計支用：預定 1,688千元；實際 2,086千元。
三、目前進行 
擋土牆鋼筋綁渣,模板組立,混凝土澆置

	查核
委員
	外聘：蔡得時、蔡錦棟
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 06 月 18 日至
110 年 11 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(2)契約內品管費用以上限2%編列，且量化編列廠商材料設備之試驗費用。
二、監造單位:材料設備依時程完成審查。
三、承攬廠商:專任工程人員督察紀錄詳實，並對施工提出具體建議。
四、(1)混凝土擋土牆線形平順。(2)混凝土擋土牆排水孔設置良好。
五、(1)材料試驗報告有作判讀。(2)監造單位及施工廠商參與材料送驗及會驗。(3)混凝土有添加25%飛灰，達節能減碳效果。
六、(1)汛期工地防災自主檢查表落實記載。(2)本工程至目前無職安事故，落實工安百分百。


	缺
點
	1.主辦機關:主辦單位至工地督導只有2次，頻率太少，宜2週至少1次。 (4.01.04)
2.主辦機關:未說明開工前是否召開施工前協調會及危害告知會議(職業安全衛生法第26條)，告知施工廠商事業工作環境，危害因素等請施工廠商配合辦理。 (4.02.01.99)
3.監造單位:對施工品質計畫之審查未提供審查檢核表或審查紀錄。 (4.02.02)
4.監造單位:部份工項抽驗未落實執行(如施工後、混凝土養護等)。 (4.02.03.01)
5.監造單位:未落實執行監造計畫，如混凝土路面及擋土牆有處裂縫，卻未責成廠商改善。 (4.02.03.04)
6.監造單位:建築師至現場督察，有填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，惟表格未依規定格式填寫(內政部110年1月1日台內營字第1090822146號函) 。 (4.02.99)
7.承攬廠商:施工日誌重要事項記載欄記載不完整(如未登錄專任工程人員督察內容、施工缺失內容等)。 (4.03.03)
8.承攬廠商:(1)部份工項品管自主檢查表未落實執行(如混凝土養護等)。(2)品管自主檢查表格式未使用最新版本。 (4.03.04)
9.承攬廠商:每日出工前未依規定填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 (4.03.99)
10.(1)第1工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。(2)第1工區洩水孔出口，有多處混凝土剝落。(3)第3工區擋土牆部分蜂窩，伸縮縫處有孔洞。 (5.01.01)
11.第1工區道路中點轉彎處，擋土牆基座突出，建議修飾成圓弧形，避免車輛碰撞。 (5.07.01.99)
12.(1)第3工區紐澤西護欄混凝土完成面汽泡孔洞過多，建議油漆前先進行批土使表面平順。(2)第3工區混凝土擋土牆完成面不平整。(3)新舊混凝土擋土牆介面不平順且有裂縫。 (5.07.02.99)
13.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01)
14.混凝土試體置於預拌混凝土廠養護易產生爭議，應置於認證實驗室或工地養護。 (5.10.99)
15.工區周邊警示標誌設置不完善。 (5.15.11)
16.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．第1工區涵管埋設，其上游入口處建議增設攔污格柵。
2．第1工區道路中點及終點處，因坡度甚陡，建議增設橫向截水溝，避免逕流水漫流。 
3．第一工程擋土牆上方之土坡係以人工回填拍實較不穩定，建議撒佈草仔，加強土坡穩定。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．建議施工進度應說明其計算基準及方法。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


