新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	11002　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.97)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 08 月 30 日

	標案名稱
	文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮文山國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	震庭工程顧問有限公司 
	監造單位
	震庭工程顧問有限公司 
	承包商
	誠冠營造股份有限公司 

	發包預算
	5,978(千元)
	契約金額
	5,949(千元) 

	工程概要
	地上_2_層教室大樓耐震結構補強

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月29日止：
一、工程累計進度：預定 47.31％；實際 47.19％；
二、經費累計支用：預定 1,587千元；實際 1,130千元。
三、目前進行 
鷹架搭設、安置

	查核
委員
	外聘：林賢聲、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 07 月 15 日至
110 年 09 月 12 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、劉力慆 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)本工程主辦單位督導7次值得鼓勵。落實督導廠商維護工地安全及整潔。(2)本工程110.07.15開工，監造計畫有依規定於開工前完成並於110.06.25核定。(3)主辦機關於施工期間能很常派員到工地督導及抽查環境品質維護。
二、監造單位:(1)文件資料有依規定整理擺放供查核。有落實監造發現缺失均限期改善。(2)監造計畫有依契約規定期限完成核定。(本工程110.07.15開工，監造計畫於110.06.25核定。)
三、承攬廠商:(1)擴柱補強工地現場環境清潔。(2)承攬廠商能依規訂定品管主之架構內各人員之職掌。
四、施工品質:(1)現場裸露之鋼筋有裝設護套防止人員刺傷。(2)工區周遭原有樹木能善加維護，未影響環境生態。
五、材料設備檢驗與管制：鋼筋及預拌混凝土均有依規送驗並做判讀。 
六、安全衛生:工地場所暴露之鋼筋易發生該害者，能加裝護套等防護措施。

	缺
點
	1.主辦機關:督導記錄發現缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
2.監造單位:監造計畫內容製作不符規定。(監造計畫未依工程會109年4月27日頒布品質計畫製作綱要之規定編製，相關章節不符規定，檢附抽查記錄表也未依規定更新。) (4.02.01.01)
3.監造單位:監造報表記載不完整，例如：「主辦機關督導指示事項」，未載明施工位置樁號，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商:品質計劃架構內容製作未符合規定。(品質計畫未依工程會109年4月27日頒布品質計畫製作綱要之規定編製，相關章節不符規定于以簡化，檢附各項工程自主檢查表也未依規定更新) (4.03.02.01)
5.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導，未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) (4.03.03)
6.承攬廠商:沒有辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03)
7.箍筋、彎鉤綁紮不合規範。(部分擴柱鋼箍彎鉤尺寸不符，造成與主筋間空隙太大) (5.02.01)
8.一年忠班教室入口牆壁因施工遭毀損，應儘速修復。 (5.07.01.99)
9.管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 (5.07.05.10)
10.現場工程告示牌未符合規定。(工地主任與專任工程人員沒有留行動電話，政風單位、全民督工等電話號碼不對。) (5.09.08)
11.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(工地現場發現有材料堆放洗手槽內) (5.09.09)
12.工程材料堆置放教室內，但學校原有物品未以帆布覆蓋容易造成損壞。 (5.09.99)
13.鋼筋混凝土用竹節鋼筋與續接試驗記錄不符規定。(送驗人員監造單位沒派員共同送驗)。 (5.10.02.03)
14.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或未符合規定。(現場搭設之鷹架上下樓梯缺扶手) (5.14.01.04)
15.施工鷹架未與穩定構造物妥實連接。(現場施工架僅用磚塊或木板墊平，無固定措施防止施工架滑動或倒塌) (5.14.02.01)
16.圍籬設施不足。(工地現場圍籬發現多處缺口，學生開學後恐讓學生進入工區產生危險意外) 。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：74分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


