
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 02 日

	標案名稱
	新竹縣光明國民小學第三棟大樓男廁整修工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市光明國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	廖欽大建築師事務所 
	監造單位
	廖欽大建築師事務所 
	承包商
	超美營造有限公司 

	發包預算
	5,458(千元)
	契約金額
	4,980(千元) 

	工程概要
	第三棟大樓男生廁所1到5樓廁所整建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年08月31日止：
一、工程累計進度：預定 43.77％；實際 ％；47.39%
二、經費累計支用：預定 1,129千元；實際 996千元。
三、目前進行 
1樓至4樓廁所設施施作

	查核
委員
	外聘：林祐輔、陳誠直
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 07 月 15 日至
110 年 09 月 27 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦單位開口迄今約每10天正式到工地現場督導一次，檢討工程施工品質、工地衛生及材料是否符合施工設計等問題，使施工廠商更謹慎從事、施工品質更佳，施工進度更能掌控。(2)主辦機關已進行四次工程督導，並留有紀錄。
二、監造單位:(1)建築師在規劃設計階段，能妥善思考空間之充分使用，另闢一開放式意象空間，使學童如廁時，有機會接觸另類之文藝教育深有見地。(2)建築師在施工中，高頻率至現場督導施工廠商，使材料檢驗，施工查驗等作業正確完妥，工程品質堪許。
三、承攬廠商:(1)施工人員在廁所修繕工程之施工方法、步驟、材料、機具、儀器及作業程序上均甚熟悉，技術純熟，品質觀念正確，工作細心，故本工程施工品質良好，工程進度控制良好，無延宕之慮。(2)施工日誌能評細記載施工項目。
四、施工品質:(1)廁所內牆磁磚鋪貼平整，縫隙均勻，彩色柔和，品質佳。(2)外牆施作泛水，能避免洗廁所時發生滲水狀態。(3)內牆粉刷作業，有依規定使用雷射紅光掃射並用灰誌輔助，使平整度甚達標準。(4)地坪洩水坡度符合需求。(5)汙水排水管之清潔孔與彎頭安裝符合需求。(6)二樓壁磁磚黏貼平整良好。
五、材料設備檢驗與管制:材料設備檢驗符合規範要求。
六、安全衛生:施工中學童，老師動線隔離，無危險。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)
2.監造單位:查驗紀錄表，如砌紅磚工程施工抽查紀錄表，欠缺施工前的材料抽查。 (4.02.03.04)
3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)
4.承攬廠商:水泥漆工程自主檢查表現場環境氣溫之檢查標準錯誤，請補正。 (4.03.04)
5.承攬廠商:缺失改善照片，改善前、中、後照片未能互相比對。 (4.03.99)
6.二樓意象空間牆沾黏水泥漿體尚未清除，且亦留有鏡子玻璃碎片。 (5.01.99)
7.沙質材料堆放未覆蓋防塵布。 (5.05.02)
8.三樓意象空間冷氣機排水管凸出牆面。 (5.07.01.05)
9.二三樓拖布槽內未能施作防水塗層。 (5.07.01.08)
10.三樓蹲式馬桶施工中未妥善防護(應加以保護防泥渣掉入)。 (5.07.01.99)
11.三樓無障礙廁所上方電線綁成一團，未妥善整理。 (5.07.04.99)
12.蹲式馬桶樓板降板處補強灌漿之混凝土未做抗壓試驗。 (5.10.01.04)
13.臨時用電設備之電線未防護及吊掛。 (5.14.03.01)
14.二樓安全圍籬施作不確實，未完全圍住(有空隙小朋友容易入工地遊戲)。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
一、二、三樓廁所小便斗前置物平台設置高度130cm，對一二三年級小朋友之使用甚不方便，請在研究，將一、二樓之平台下降20cm，三樓下降10cm。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	本工程有多項變更設計，竣工圖應要為記載與修正。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


