新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	11007N01　
	計畫
主辦機關
	新竹縣湖口鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 08 日

	標案名稱
	109年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	承包商
	金郁達營造有限公司 

	發包預算
	14,412(千元)
	契約金額
	14,200(千元) 

	工程概要
	1.道路刨鋪.A=26768平方公尺.
2.標線.1472平方公尺.
3.路基改善.618立方米.
4.碰裝緩衝設施.30支.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年09月05日止：
一、工程累計進度：預定 88.86％；實際 93.10％；
二、經費累計支用：預定 9,273千元；實際 11,745千元。
三、目前進行 
1.路基改良
2.道路刨鋪
3.標線

	查核
委員
	外聘：陳興來、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 08 月 08 日至
110 年 09 月 16 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已辦理2次工程督導缺失並已於8/27及9/3依限改善完成。(2)督導紀錄完整，記載落實。
二、監造單位:材料設備送審管制總表，製作完整確實。
三、承攬廠商:專任工程人員督導紀錄詳實。
四、施工品質:(1)瀝青混凝土路面舖設平整度良好。(2)標線劃設線形美觀。
五、材料設備檢驗與管制:(1)依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)瀝青馬契爾試驗報告均有判讀簽章。
六、安全衛生:已辦理職業安全衛生教育訓練兩次(110.08.09及110.09.06且內容完整具體，符合本工程需求。

	缺
點
	1.主辦機關:交通安全維持計畫核定過遲110.08.09(110.08.08開工)。 (4.01.99)
2.監造單位:監造計畫內施工抽驗流程圖，未訂定瀝青刨除檢停點。 (4.02.01.06)
3.監造單位:8月13日監造報表，未落實記載辦理防汛抽查。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商:9月6日施工日誌，未落實記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03)
5.承攬廠商:瀝青混凝土鋪面工程自主檢查表未落實記載(110.08.24)，路面保護開放通行之溫度未量化，於小於50℃以下開放。 (4.03.05)
6.承攬廠商:8月13日辦理路基改善檢停點抽查，未提送檢停點申請單。 (4.03.99)
7.德美路工區路基改善段沿線右側，刨除瀝青廢棄物散置路側，處理未妥當(如0K+710；0K+830~0K+850右側刨除廢棄料未處理)。 (扣1點) (5.05.04)
8.(1)明新路0K+70平面排水隔柵內，瀝青廢料堆置溝底未清理。(2)德美路0K+070格柵板無法開啟及溝內刨除廢棄料未清理。 (5.05.09)
9.於德美路工區0K+680地基未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.11)
10.(1)德美路工區0K+780左側鄰民宅圍牆邊，瀝青舖設壓實不平整(柏油沙修補未完全)。(2)德美路工區0K+850右側路肩瀝青舖面壓實不足致沉陷。(3)德美路工區0K+900左側交叉路口舖設壓實不足。(4)德美路工區0K+630有利料分離現象。 (5.07.02.12)
11.(1)德美路工區南勢橋左側起點一處排水孔阻塞。(2)德美路工區0K+645右側瀝青舖設，阻礙路面排水隔柵板之開啟。(3)明新路0K路口瀝青舖設，阻礙路邊平面排水隔柵之開啟。 (5.07.02.99)
12.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1.德美路0K+640南勢橋端左側低窪易積水，建議轉角處設置排水孔，避免積水產生。
2.德美路0K+720右側與橫向農路銜接分界點，農路局部凹洞建議予以補平。
3.德美路0K+710~+800左側社區圍牆邊無排水溝易造成積水，造成損壞，建議加設排水溝。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(金郁達營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　監造單位(旺揚工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


