新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 27 日

	標案名稱
	德卡利道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	盈融營造有限公司 

	發包預算
	10,078(千元)
	契約金額
	7,880(千元) 

	工程概要
	1.路面改善RC路面 L=1591m
2.鋼板護欄含基座 L=282m
3.擋土牆H=5.5m L=18m
4.擋土牆封牆工2座
5.既有鋼板護欄上漆

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年09月26日止：
一、工程累計進度：預定 68.13％；實際 68.76％；
二、經費累計支用：預定 3,909千元；實際 3,580千元。
三、目前進行 
混凝土路面鋪設

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 04 月 14 日至
110 年 07 月 22 日 
變更後至110 年 10 月 06 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)本工程110.04.14開工，監造計畫有依規定於開工前完成並於110.04.08核定。(2)主辦機關於開工前已核定監造計畫、整體施工計畫及品質計畫。(3)主辦機關督導計3次，對缺失改善結果追蹤落實。
二、監造單位:(1)文件資料有依規定整理擺放供查核。有落實監造發現缺失均限期改善。(2)監造計畫有依契約規定期限完成核定。(本工程110.04.14開工，監造計畫於110.04.08核定。)
三、承攬廠商:(1)文件資料均依規定存於資料夾供查閱。(2)專任工程人員督導計3次，督察紀錄填寫詳實。
四、施工品質:(1)現場已完工之RC路面有落實養護，整體外觀平順未發現龜裂現象。(2)現場所鋪設RC路面未見乾縮裂痕，混凝土養護落實。(3)鋼板護欄及基礎設施，線形大致良好。
五、材料設備檢驗與管制:抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等材料檢驗流程管制落實。

	缺
點
	1.主辦機關:監造計畫未落實審查。(監造計畫未依工程會109年4月27日頒布品質計畫製作綱要之規定編製，相關施工檢驗記錄表未依規更新。) (4.01.06)
2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導三次均無書面通知文件) (4.01.14)
3.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容製作。(監造計畫未依工程會109年4月27日頒布品質計畫製作綱要之規定編製，相關施工抽驗記錄表未依規更新。) (4.02.01.01)
4.承攬廠商:施工日誌填寫未確實且未依工程會109年4月27日頒布品質計畫製作綱要之規定更新。) (4.03.03)
5.承攬廠商:承包商鋼筋工程自主檢查表內保護層標準5-10公分，標準不明確。 (4.03.04)
6.混凝土表面殘留雜物。(在1K+490在舊擋土牆面發現有新釘之鋼釘未剪除) (5.01.04)
7.1K+360~1K+368RC路面表面粗糙(施工時遭遇下雨)。 (5.01.99)
8.RC路面末段道路旁回填土無防塵覆蓋。 (5.05.02)
9.(1)1K+560至1K+591路段下邊坡RC路邊沒有釘模板灌漿，造成路線凹凸不平整。(2)1K+540至1K+560上邊坡路外有發現挖土痕跡，造成坑洞未處理。 (5.07.02.99)
10.工程告示牌內容未符合規定。(專任工程人員缺行動電話) (5.09.08)
11.鋼板護欄及熱浸鍍鋅格柵板，缺鍍鋅含量檢測報告。 (5.10.99)
12.雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。(依110.07.08工程督導相片發現) (5.14.06.03)
13.施工現場交通警告設施不足。( 工地現場發現缺相關夜間警告牌及警告設施) (5.14.07)
14.鋼板護欄上層銜接版有露出尖銳部分。 (5.14.99)
15.承包商汛期工地防災自主檢查表格式不符合規定，目前於汛期中，應加強工地防災安全措施，並落實汛期工地防災自主檢查。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌，建議主辦單位召集設計監造與承包廠商共同研議改善。
2．本工程施工終點與竹62縣道銜接不平順，因道路係斜交，造成有部分(鈍角邊)路面未餔設RC，建議主辦單位召集設計監造單位與承包商共同研議改善。
3．1K+248至1K+258之橫斷面圖所標繪之新設鋼板護欄位置不同側，請設計單位更正，另外在路面寬度不同或地形變化較大之路段應増加道路施工斷面，以利計算工程數量也利於廠商施工。
4．道路橫向截流溝缺詳細剖面圖(包含出水口如何與舊排水溝如何銜接)及平面圖。
5．雨後設計山區RC路面(1591m)，宜考量分後截、排水措施、L形溝保護上邊坡基腳及避車道等設計。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：70分； 強度：82分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	本工程施工隱藏部分，宜有詳細拍照存證。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


