新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 09 月 29 日

	標案名稱
	新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	承包商
	鑫風營造有限公司 

	發包預算
	22,437(千元)
	契約金額
	21,500(千元) 

	工程概要
	新埔鎮忠孝路、上樟樹路一段、三聖路、內立坑街、雲南巷道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年09月28日止：
一、工程累計進度：預定 35.58％；實際 37.31％；
二、經費累計支用：預定 707千元；實際 2,292千元。
三、目前進行 
A、B工區AC鋪設

	查核
委員
	外聘：陳興來、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 07 月 05 日至
110 年 10 月 19 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：王參議金倉 
工作人員：羅瑞瑚、張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:已辦理5次工程督導，督導資料尚稱完整，且缺失已改善完成。
二、監造單位:確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。
三、承攬廠商:檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。
四、施工品質:各工區鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻，標線平直。
五、材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗依規定辦理。
六、安全衛生:現場交通安全維持措施及交維人員布設妥適。

	缺
點
	1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.01)
2.監造單位:未訂定AC鋪設養護時間及檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)
3.承攬廠商:造計畫於110年6月21核准，施工計畫也是110年6月21核准，明顯不合理，請監造單位與承攬廠商應注意改善。 (4.03.01)
4.承攬廠商:瀝青混凝土舖築未訂定養護時間及量化值，請補正。 (4.03.04)
5.(1)A工區A+520，格棚版四週未清理沾黏之瀝料。(2)B工區B+240右側排水溝蓋廢料未清理。(3)B工區B+330右側排水溝蓋廢料未清理。 (5.05.04)
6.B工區B+180右側路邊鐵板蓋未固定且路面不平順。 (5.07.01.05)
7.D工區D+940左側擋水牆起點收頭不佳僅以石砌，請研議改善方法。 (5.07.01.99)
8.B工區0K+005處排水溝蓋應加以修理並加噴瀝青膠泥。 (5.07.02.11)
9.B工區0K+220處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。 (5.07.02.12)
10.B工區B+230中間接縫不平整。 (5.07.02.13)
11.(1)路邊標線住家出入口仍予繪製調修正。(2)B工區0K+160處標線有被車子輾過汙染，請檢查並改善。 (5.07.02.18)
12.瀝青鋪面壓實度不合規範。(在工區0K+325附近有粒料分離現象) (5.07.02.99)
13.工程告示牌專任工作人員建議修改維行動電話以利聯繫。 (5.09.08)
14.施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。 (5.15.06)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．D工區0K+860處排水溝入口，建議加鐵柵欄以防止樹葉堵塞影響排水。
2．D工區1K+040~+060左側路幅未設計全幅鋪設，為避免雨水沖刷及沉陷情形，建議鋪足全路幅、電桿若未配合遷移，路邊標線應配合繪製至電桿內，以維行車安全。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．D工區0K+870處之擋土牆有缺口，建議加保護措施或警示以增加安全。
2．D工區0K+860~+870右側路幅寬度不一，原有圍籬建議調整，以維行車安全，或加設警示桿(防撞桿)。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


