
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 10 月 07 日

	標案名稱
	縣道122線5月29日大雨災害復建工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司 
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司 
	承包商
	志東益營造有限公司 

	發包預算
	9,073(千元)
	契約金額
	7,100(千元) 
變更設計後： 8,600千元 

	工程概要
	防落石柵欄

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年10月4日止：
一、工程累計進度：預定 16.07％；實際 38.39％；
二、經費累計支用：預定 1,275千元；實際 3,182千元。
三、目前進行 
防落石柵欄基礎施作

	查核
委員
	外聘：林新華、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 05 月 18 日至
110 年 09 月 14 日 
變更後至110 年 12 月 20 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:監造計畫及品質計畫如期核定。
二、承攬廠商:專任工程人員督察計3次，認真、負責，值得肯定。
三、材料設備檢驗與管制:抽驗鋼筋、接合螺絲等抗拉強度試驗，檢驗流程管制落實。(2)依契約規定辦理材料送審與檢驗。
四、安全衛生:承包商落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(2)整體工地環境整潔，材料與器具放置區域規劃妥當。

	缺
點
	1.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查缺審查意見表(依章節)。 (4.01.06)
2.主辦機關:主辦機關對監造計畫、施工計畫及品質計畫等之審查發文機構，不符合需核定之程序。 (4.01.19)
3.監造單位:監造單位對施工計畫及品質計畫等之審查缺審查意見表。 (4.02.03.03)
4.監造單位:抽查施工作業之抽查紀錄未落實。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新，且混凝土工程缺抽查紀錄) (4.02.03.04)
5.承攬廠商:施工日誌未落實填寫完工日期，且未落實記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03)
6.承攬廠商:承包商分項工程施工自主檢查表內工地主任，應修正為工地負責人。 (4.03.04)
7.預埋錨定螺栓與鋼柱底板結合預留之突出長度，部份垂直度未達標準。 (5.04.99)
8.防落石棚欄設施136m長，惟無收頭、收尾處理，下雨時泥漿可能流入道路上。 (5.07.02.19)
9.工程告示牌專業人員無手機電話。 (5.09.08)
10.無放射性汙染證明書內未填受予單位及本工程各稱。 (5.10.02.02)
11.地錨已完工但無施加預力紀錄。 (5.10.14.01)
12.工地作業車輛，自主檢查表內無機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.02.01)
13.工地現場部分交通錐無連桿。 (5.14.07)
14.承包商汛期工地防災自主檢查表格式不符合規定。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．微型樁缺施工詳圖，以確定注漿材料。
2．圖號A6落石防護網標示為菱形網，圖號A7標示為石籠網，而單價分析表係以菱形網計價，請檢討釐清且與圖說一併修正。
3．本工程施作防落石護欄工程，主要以鋼構架結構結合PVC包覆菱形網構造，經審查該設計圖說資料，建議增加設計工項，以達完整之維護、如PVC包覆菱形網構造並無足夠強度抵抗落石的沖擊力，在全段護欄下半部應增設結構牆(或具相當勁度之結構)，以抵抗落石的沖擊力。

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。
2．目前於汛期，應加強工地防災安全措施，並落實執行工地汛期防災自主檢查。
3．本工程設計防落石柵欄計136m，其皆為高空作業，宜加強職安作業及交維安全管制措施，以避免發生職安問題。
4．設計有模板計量及計價，惟現場未使用模板，於結算時宜扣除，以符合實際。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


