
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 (若無，免填)
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
(未填) 查核日期 110 年 10 月 13 日

標案名稱 110      年度橫山鄉路面改善工程  (  開口契約  ) 地點 新竹縣橫山鄉

標案

執行機關
新竹縣橫山鄉公所

專案管理

單位
　

設計單位
宥勝工程顧問有限

公司 
監造單位

宥勝工程顧問有限

公司 
承包商 家凱營造有限公司 

發包預算 11,931(千元) 契約金額 11,500(千元) 

工程概要 道路維修養護

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至110年 10月 12止：

一、工程累計進度：預定 42.19％；實際 83.11％；

二、經費累計支用：預定 3,454千元；實際 3,454千元。

三、目前進行 

工程合約金額 11,500.000千元

截至110年 09月止：

一、累計已交付派工單共　2　案，金額 3,453.600千元，交付金額比率 30.0%，

二、已完工共　1　案，金額 3,085.800千元，完工金額比率 26.8%，

三、已估驗共　0　案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%，

四、已付款共　0　案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。

查核

委員

外聘：廖國裕、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

110 年 05 月 07 日至

110 年 12 月 31 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
81分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次且記載完整。

二、監造單位:(1)落實辦理圓規颱風汛期抽查作業。(2)監造報表詳實記載主辦機關督導指示事項。

三、承攬廠商:(1)9月 28日專任工程人員現場督察，紀錄完整詳實。(2)落實環境衛生自主檢查表

之執行，道路兩側無任何廢棄之刨除料，顯示工地管理良好。

四、施工品質:(1)整體瀝青混凝土道路舖設平整度佳。(2)整體瀝青混凝土道路，標線畫設線形平

順美觀。

五、材料設備檢驗與管制:材料依契約規定已檢驗5次，管制良好。

六、安全衛生:(1)交通維持及安全管制措施良好。(2)汛期工地防災自主檢查落實執行。(3)職安告

示牌內容完整，逐日明示工作內容。

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1T2526262826282A2C31&iwkut=1T252626282B2E2A2C31&iprjno=2021211T252C2G2H&iuid=1T252626282P


缺

點

1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定

基準。 (4.02.01.01)

2.監造單位:監造計畫內瀝青混凝土施工抽查項目，缺刨除項目抽查標準。 (4.02.01.05)

3.監造單位:9月 27日混凝土施工抽查紀錄表，檢停點檢查時機勾選未落實。 (4.02.03.04)

4.承攬廠商:監造計畫於 110年 3月 2核准，施工計畫與品質計畫卻是於 110年 2月 3提報，明顯

不合理，請監造單位與承攬廠商應注意改善。 (4.03.01)

5.承攬廠商:9月 21日施工日誌未記載辦理職安教育訓練，記載不完整。 (4.03.03)

6.承攬廠商:9月 28日瀝青混凝土舖面作業，未提報檢停點抽查申請單。 (4.03.99)

7.工區 1道路0K+220右側路邊局部平整度不佳，造成積水。 (5.07.02.11)

8.(1)工區 1道路0K+015水溝蓋旁瀝青混凝土舖設，壓實度不足。(2)工區 1道路0K+120瀝青混凝

土舖設，壓實度不足，粒料局部分離。(3)工區 3道路0K+100瀝青混凝土舖設，局部粒料分離。 

(5.07.02.12)

9.(1)工區 1道路0K+000標線畫設，局部孔洞磨損。(2)工區 1道路0K+050標線畫設污染路面。

(3)工區 3道路0K+150～160轉彎段標線畫設，污染路面。 (5.07.02.18)

10.9月 27日一般安衛自主檢查，未依道路工程施作項目檢查，紀錄不確實。 (5.14.04)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：82分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 

其

他

建

議

無

扣

點

統

計

　　總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)




