新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	110 年 10 月 22 日

	標案名稱
	新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹43線(3K+695至6K+000段)拓寬工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	嘉鑫營造有限公司 

	發包預算
	321,565(千元)
	契約金額
	321,500(千元) 

	工程概要
	擋土牆、基樁、照明設備、號誌、排水系統、AC路面

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年10月18日止：
一、工程累計進度：預定 4.50％；實際 10.61％；
二、經費累計支用：預定 87,416千元；實際 27,352千元。
三、目前進行 
臨時擋土支撐、擋土牆、基樁、排樁

	查核
委員
	外聘：林新華、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 04 月 01 日至
112 年 02 月 03 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關﹙新竹縣政府工務處養護科﹚辦理工程督導9次、施工協調會12次、現場會勘9次及不定期走動式管理多次﹙包括協助解決既有管線及電桿遷移作業﹚，負責盡職且工程品質能符合需求。(2)監造計畫及品質計畫如期核定，主辦機關督導完整。
二、監造單位:監造單位﹙邑菖工程顧問公司﹚建立有施工品質、材料設備完整查驗機制，且執行相當負責認真。 
三、承攬廠商:(1)營建廢棄物均立即運離工地、施工現場保持相當整齊乾淨，工地動線亦相當流暢。(2)專任工程人員現場督導13次並留下督察紀錄，負責盡職。(3) 檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(4)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。
四、施工品質:施工完成之混凝土擋土牆表面相當平順整齊，結構物線型佳且曲線段放樣與施工亦相當精準，施工水準高。
五、材料設備檢驗與管制:所有試驗均由監造單位﹙邑菖工程顧問公司﹚與承包商﹙嘉鑫營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制相當落實。
六、安全衛生:工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程部份施工地點屬高差2.0公尺以上之工作場所且工地相當泥濘，未設置符合規定之安全上下設備或施工便道，主辦機關﹙工務處養護科﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05)
2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06)
3.監造單位：簡報中，所附相關證照其身份證字號未遮塗，違反個資法規定。 (4.02.99)
4.承攬廠商：品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如排樁擋土牆鋼筋籠施工自主檢查表﹚。 (4.03.04)
5.部份重力式擋土牆側面混凝土澆置有少量蜂窩及修補裂痕，請改善。 (5.01.01)
6.澆置混凝土，部份混凝土完成面有明顯不平整或有疑似水泥成分流失情形。 (5.01.03)
7.工程告示牌專任工程人員及品管人員聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08)
8.部份土方及鋼筋未能適當覆蓋。 (5.09.99)
9.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。 (5.10.01.05)
10.本工程部份施工地點屬高差2.0公尺以上之工作場所且工地相當泥濘，未設置符合規定之安全上下設備或施工便道。 (5.14.01.04)
11.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01)
12.工區未配置臨時廁所。 (5.14.99)
13.路邊施工安全鈕澤西護欄部分夜間緊示燈破損。 (5.15.01)
14.雨天工地未鋪設適當施工便道。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	(無) 

	品
質
指
標
	環境：84分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：84分； 功能：84分。 

	其
他
建
議
	(未填)

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


