新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣新埔鎮公所
	查核日期
	110 年 11 月 11 日

	標案名稱
	新埔鎮內立里7處鄉間道路修復工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	承包商
	揚威營造有限公司 

	發包預算
	1,875(千元)
	契約金額
	1,292(千元) 

	工程概要
	鋪設5cm密級配A.C 4150m2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年11月10日止：
一、工程累計進度：預定 82.96％；實際 100％；
二、經費累計支用：預定 668千元；實際 1,279千元。
三、目前進行 
申報竣工查驗

	查核
委員
	外聘：廖國裕
內聘：王金倉
	開工及
預定完工
日期
	110 年 10 月 01 日至
110 年 11 月 29 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)督導紀錄完整，記載落實。
二、監造單位:(1)材料設備送審管制總表，製作完整確實。(2)落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員督導紀錄詳實。(2)施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。
四、施工品質:瀝青混凝土路面舖設平整度良好。
五、材料設備檢驗與管制:(1)依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)瀝青馬契爾試驗報告均有判讀簽章。
六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫架構未依品管要點規定之基本內容製作並簡化，請改善。 (4.02.01.01)
2.監造單位:監造計畫於110年9月27日核准，而施工與品質計畫於110年9月28日核准，時間太近，無法按監造計畫來撰寫，請改進 。 (4.02.01.03)
3.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.05)
4.監造單位:監造計畫內施工抽驗流程圖，未訂定瀝青刨除檢停點。 (4.02.01.06)
5.承攬廠商:11月03日瀝青混凝土自主檢查表，黏油噴灑量未記載實際檢測值。 (4.03.04)
6.E工區E+150處，殘留瀝青廢渣未清理。 (5.05.09)
7.(1)A工區A+135右側有壓實不完整有裂痕。(2)E工區E+080 瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙處有樹枝之殘枝未清除。 (5.07.02.11)
8.A工區瀝青鋪面壓實度不合規範。(在A+126彎道附近有粒料分離現象) (5.07.02.12)
9.A工區A+126水溝鑄鐵蓋板被瀝青噴灑粘層沾汙，請加以清潔。 (5.07.02.25)
10.(1)A工區之工區前後與原道路交界處的處理（平整、美觀）應再加強。(2)A+120瀝青黏層舖灑汙染電線桿底座，請加以清除。 (5.07.02.99)
11.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	相關道路做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


