
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

列管計畫名稱 流域綜合治理計畫-雨水下水道
計畫

主辦機關
內政部營建署

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 110 年 11 月 19 日

標案名稱 新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程 地點 新竹縣竹北市

標案

執行機關
新竹縣政府工務處下水道科

專案管理

單位
　

設計單位
瑞晟技術顧問股份

有限公司 
監造單位

瑞晟技術顧問股份

有限公司 
承包商 振鑫營造股份有限公司 

發包預算 54,319(千元) 契約金額
53,500(千元) 

變更設計後： 47,893千元

工程概要
新設1.5x1.5m箱涵，長度434m。2.新設ψ2.0m排水推進管涵，長度125m。3. 新設

ψ2.0m排水管涵，長度160m。4.消能1座、清掃井1座、閘門1座。

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至110年 11月 15日止：

一、工程累計進度：預定 100％；實際 90.52％；

二、經費累計支用：預定 48,043千元；實際 41,035千元。

三、目前進行 

推進四級管及堤外翼牆施作

查核

委員

外聘：童健飛、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

109 年 03 月 12 日至

109 年 12 月 25 日 

變更後至110 年 11 月 10 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
79分 (乙等) 

優

點

一、主辦機關：(1)確實辦理工程介面所需之協調會議。(2)建立品質督導機制，共督導4次，現場

督導達17次。(3)監造計畫於工程開工前即已核定。

二、監造單位：(1)落實辦理汛期防汛抽查，工作落實。(2)各項計畫依規定時程完成審查。

三、承攬廠商：(1)職安教育訓練按月落實執行，紀錄完整。(2)專任工程人員定期至工地辦理督察，

並填寫督察紀錄。

四、施工品質：管涵吊掛符合規範，埋設線形平順。

五、材料設備檢驗與管制：(1)依規定由監造及施工廠商會同取樣及會驗。(2)材料已完成送審與檢驗

六、安全衛生：進入工地現場前有進行施工危害告知。

缺

點

1.主辦機關:工程經費估驗僅 12.01％，較工程進度落後甚多。 (4.01.99)

2.監造單位：(1)箱涵工程模板抽查管理標準，缺PVC止水帶標準，請補正。(2)施工抽查未詳予紀

錄檢查結果，如部分混凝土未填列其坍度值及容許誤差值。 (4.02.01.05)

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1S242525272527292B30&iwkut=1S242525272N28382F48&iprjno=1Q1R27363C2Q27292E&iuid=1S242525272O


3.監造單位：辦理外部稽核，紀錄不完整，請補正。 (4.02.01.08)

4.監造單位：不合格品管制總表，未標明抽查項目及不合格內容，紀錄不完整。 (4.02.01.10)

5.監造單位：110年 9月 11日監造報表，未記載辦理汛期抽查。 (4.02.03.08)

6.承攬廠商：品質計畫混凝土工程坍度品質管理標準，誤差值未依新規範修正，請補正。 

(4.03.02.04)

7.承攬廠商：品質計畫樹木移植施工流程圖，缺檢停點標示，請補正。 (4.03.02.05)

8.承攬廠商：(1)110年 11月 16日施工日誌，未記載辦理品質稽核情形。(2)施工日誌未記載主辦

機關督導時指示事項。 (4.03.03)

9.承攬廠商：(1)110年 11月 11日混凝土自主檢查表，檢查時機勾選不全。(2)CB1匯流井檢查標準

未定量化值及容許誤差值。 (4.03.04)

10.承攬廠商:沒有針對混凝土做品管統計分析。 (4.03.08.03)

11.堤外翼牆混凝土工程，出水管涵底座混凝土澆置不合規範，有蜂窩產生。 (5.01.01)

12.堤外翼牆混凝土工程，表面殘留三夾板等雜物未拆除。 (5.01.04)

13.堤外土方堆置局部未覆蓋。 (5.05.99)

14.推管支出發抗與到達抗之 R.C.P管未測量其高程值並檢核其流水坡度是否與設計相符。 

(5.07.01.14)

15.R.C.P出水口處之邊坡有崩落現象，施作不合規範。 (5.07.02.19)

16.堤外翼牆混凝土工程，模板組立不平整，拆模後混凝土表面有高低差(平整度不佳)。 

(5.08.08.01)

17.工程告示牌內全民督工 QR-Code未更新，完工日期未修正。 (5.09.08)

18.興隆路縣政九路口匯流井地面孔洞，局部覆蓋範圍不足。 (5.14.01.01)

19.六家堤防外翼牆施作，高差超過 1.5公尺之安全上下設備未符規定。 (5.14.01.04)

20.工作井挶限空間作業，未對勞工進出時間登記，紀錄不完整。 (5.14.06.08)

21.堤內興隆路匯流井圍籬上，夜間警示燈設置不足。 (5.14.12.02)

22.車道縮減其前後之漸變段應予以加長。 (5.15.06)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

本工程之推進工法其出發井設於既有人行道上，以致於人行受到阻礙，應針對其人行安全，身障

者之行走無礙妥為規劃，並於臨車道處加設型鋼護欄，而非僅設置交通錐即可達到行人之保護。 

品

質

指

標

環境：79分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：79分； 功能：80分。 

其

他

目前工程進度落後近百分之十，落後原因宜確實檢討，並提出有效趕工計畫，加緊趲趕工程之進行



建

議

扣

點

統

計

　　總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


