
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

列管計畫名稱 (若無，免填)
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 110 年 11 月 22 日

標案名稱 竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程 地點 新竹縣竹北市

標案

執行機關
新竹縣政府工務處工程科

專案管理

單位
　

設計單位
石昭永建築師事務

所 
監造單位

石昭永建築師事務

所 
承包商

巨佳營造工程股份有限公

司 

上乘機電工程有限公司 

發包預算 1,015,920(千元) 契約金額

1,015,920(千元) 

變更設計後： 1,015,920

千元 

工程概要

嘉豐國小校舍：地下一層，地上五層，

樓地板面積：28086.42平方公尺。

普通教室60間、特教班3班、專科教室30間、圖書室1間、教學服務空間10間、行政空間

24間、活動中心1棟、運動場1座

地下停車場：地下一層地上一層(社區停車場166個車位)。

樓地板面積：5896.48平方公尺。

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至110年 11月 21日止：

一、工程累計進度：預定 6.66％；實際 15.06％；

二、經費累計支用：預定 50,085千元；實際 130,546千元。

三、目前進行 

D區 3樓柱牆綁紮、D區4樓梁版鋼筋綁紮、模板組立、BC區地下室鋼筋綁紮

查核

委員

外聘：廖萬里、趙修美

內聘：王金倉

開工及

預定完工

日期

110 年 07 月 01 日至

112 年 07 月 14 日 

變更後至112 年 07 月 28 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
82分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:(1)施工計畫及品質計畫於開工前即予以核定。(2)落實執行工程督導機制，包括外聘

委員協助督導及缺失改善之追蹤。(3)落實建立品質督導機制，督導4次記錄詳實，值得嘉許。(4)

監造計畫在開工前核定，以利承商配合撰寫品質及施工計畫。

二、監造單位:(1)審查廠商施工計畫、品質計畫及各分項計畫之時限符合廠商據以按時施工需求。

(2)進場材料查驗確實，包括鋼筋、基礎螺栓、PVC管材料等尺寸及抽驗之頻率。(3)各式抽查記錄表

能量化者均手寫記錄。(4)落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1M1S1T1T211T2123252O&iwkut=1M1S1T1T212H22322842&iprjno=2A2L1O1Q1R1T2124&iuid=1M1S1T1T212I


三、承攬廠商:(1)模板材料大部分採用新模，模板支撐方式及結構計算書之提出，符合需求。(2)工

地職業安全之執行及職安訓練之履約事項落實執行。(3)工地主任確實執行工地管理職務，廠商負

責人督察工地頻率頗高。(4)施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。

四、施工品質:(1)建築內牆面平整，梁柱接頭平順。(2)梁柱鋼筋之尺寸與組立配置及間隔控制符合

設計要求。(3)模板大部分採用新模，無不良破損或翹曲情形。(4)開挖支撐及護坡穩定，符合需求。

(5)室內地坪平整度及收縮裂縫防止，符合需求。(6)教室內混凝土牆面，整體平整度良好。

五、材料設備檢驗與管制:(1)鋼筋之化學性質及抗拉與降伏強度試驗結果，符合設計要求。(2)混凝

土抗壓強度及氯離子含量抽驗結果，符合要求。(3)混凝土品質之標準偏差與變異係數之穩定度查

驗，符合需求。(4)相關材料設備檢驗依規定辦理

六、安全衛生:(1)模板及支撐材料之堆放無凌亂情形。(2)建築物內部之環境整潔維護良好。(3)防止

塵土飛揚之護蓋良好。(4)專任技師確實檢核模板及擋土支撐之安全強度。(5)職安教育訓練內容完

整具體，符合本工程需求。

缺

點

1.主辦機關:估驗計價總金額占契約金額之百分比（9.0%）較實際執行進度 (15.06%) 有明顯偏低

（僅 59.8%）之情形，未說明可歸責之原因。 (4.01.26)

2.監造單位:大梁鋼筋保護層之查驗未符合監造計畫檢驗停留點之需求。 (4.02.03.01)

3.承攬廠商:鋼構廠驗分項計畫未盡符合需求，包括銲道目視查驗頻率與查驗項目、螺栓接合精準

度查驗、防蝕塗布查驗頻率及查驗標準等。 (4.03.02)

4.承攬廠商:未訂定製作施工不合格品追蹤管制總表 (4.03.02.08)

5.承攬廠商:建築梁柱鋼筋保護層之自主檢查未落實。 (4.03.04)

6.承攬廠商:專任工程人員未依契約規定要求工地主任應俟開挖分項施工計畫核定後，方得進行開

挖工項。 (4.03.11.05)

7.部分混凝土結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。 (5.01.04)

8.鋼筋交叉處之綁紮固定不足，包括彎勾鋼筋與箍筋。 (5.02.01)

9.(1)一樓編號SRF-15之 RC大梁鋼筋保護層不足，應係縱向主筋偏位造成。(2)樓版鋼筋墊塊間隔

過大，人員行走鋼筋面有使鋼筋陷落或移位之虞。 (扣 2點) (5.02.05)

10.樓版面預留管之間距不符合至少 3倍直徑距離之規定，且直徑超過 7.5 cm的預留管四周未設置

角隅加強筋。 (5.02.08)

11.普通模板組立之接合處有過大縫隙，造成漏漿問題。 (5.03.03)

12.模板組立之部分底部水平拉桿位置過於貼近模板面，以致於拆模時有混凝土邊緣破損情形。 

(5.03.04)

13.地下室外牆回填區垃圾及石塊未清理。 (5.06.99)

14.部分管路出口未以管帽封閉，易掉入異物造成阻塞等。 (5.07.05.10)

15.C區鋼筋及水電管堆置於外牆鷹架上。 (5.09.09)

16.鋼筋 SD280未提出非水淬鋼筋證明。 (5.10.02.02)

17.丁掛壁磚無耐污染性檢驗。 (5.10.99)

18.工作架上下扶梯有進出口側邊護欄開口過大，部分護欄底部橫桿距離地面過大情形。 

(5.14.01.04)

19.臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：部分臨時用電設備之電線未防護。 (5.14.03.01)

20.部分牆面殘留尖銳鐵釘未徹底清除。 (5.14.06.01)

　　缺點總計扣點數　2　點。

規

劃

建議：

1．D棟教室外座椅採磨石子施工，建議分割施作，以利日後管維。 



設

計

問

題

及

建

議

品

質

指

標

環境：83分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：83分； 功能：83分。 

其

他

建

議

1．本建築臨復興一街外側之屋頂平台採中間平台降低之階梯形式設計，具有造型變化及平台充分

利用之優點，惟建議應考慮該較低平台之迎風面產生類似氣流越山運動，當風流向該較低平台時

會與兩側較高屋頂平台形成不對稱的氣流，可能造成該平台窗戶遭受較大風雨之滲漏水問題。 

2．適當放置支撐鋼筋的墊塊或支架間距，可確保樓版鋼筋之正確位置及避免鋼筋組立或澆置混凝

土時，發生因工作人員行走其上使鋼筋陷落或移位。鋼筋的墊塊或支架間距雖然尚無特別規定，一

般情形樓版鋼筋建議以不超過 80公分為原則。 

3．本工程分為一、二期工程，工程進度未規劃第一期工程需完成之進度，應配合進行第一期所需

完成之項目範圍妥為規劃。

扣

點

統

計

一、品質缺失扣點情形：

　　承攬廠商(巨佳營造工程股份有限公司 、上乘機電工程有限公司 ):　扣　2　點。

　　監造單位(石昭永建築師事務所 ):　 扣　2　點。

　　總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

檢

驗

拆

驗

(未填)


