
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 (若無，免填)
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府教育處 查核日期 110 年 11 月 23 日

標案名稱 新竹縣中小學電力系統改善工程  (  第      1      群  ) 地點 新竹縣竹北市

標案

執行機關
新竹縣立竹北國民中學

專案管理

單位
　

設計單位
大成洲電機技師事

務所 
監造單位

大成洲電機技師事

務所 
承包商 昇萌股份有限公司 

發包預算 47,064(千元) 契約金額 45,558(千元) 

工程概要 學校電力系統改善

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至110年 11月 22日止：

一、工程累計進度：預定 45.1％；實際 45.89％；

二、經費累計支用：預定 16,000千元；實際 17,000千元。

三、目前進行 

安裝教室盤

線槽安裝

管路開挖

查核

委員

外聘：吳國楨、黃建裕

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

110 年 08 月 10 日至

111 年 04 月 07 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
81分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施。

二、施工品質:線槽T型銜接段採圓弧大彎制式接頭，外觀平整度佳且拉線平順。

三、材料設備檢驗與管制:(1)進場材料均有檢測紀錄。(2)材料設備落實審查及廠驗，有專業技師判

讀核可，確保施工品質。

四、安全衛生:工程施工前職安衛人員均有危害告之及勤前教育。

缺

點

1.主辦機關:未於開工前完成監造計畫核定，影響施工計畫及品質計畫之製訂期程。 (4.01.06)

2.監造單位:訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如槽線固定

間距?接地電阻值?槽線電氣連接導線格? (4.02.01.05)

3.監造單位:監造單位停留點查驗作業手續中，缺承商申請表。 (4.02.01.06)

4.監造單位:監造報表內重要事項未確實紀錄，請擇重要事項記錄如主辦機關督導指示事項。 

(4.02.03.08)

5.承攬廠商:訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如線槽固定間距?

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1M1S1T1T211T2123252O&iwkut=1M1S1T1T212826282B3H&iprjno=1K1M1N2C1T&iuid=1M1S1T1T212I


接地電阻值?線槽電氣連接導線格?單心電纜應品字列，電纜固定間距? (4.03.02.04)

6.承攬廠商:施工日誌內重要事項未確實記錄，主辦機關多次督導均未紀錄。 (4.03.03)

7.承攬廠商:自主檢查表缺檢查標準欄，致使檢查結果不易比對判讀，請修正。 (4.03.04)

8.屋外配電盤基礎座未倒角處理。 (5.07.01.99)

9.線槽固定於吊架部分吊桿有歪斜情形。 (5.07.04.01)

10.線槽馬車螺絲安裝方向相反，螺絲牙易割傷導線。 (5.07.04.03)

11.(1)管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。(2)線槽未以鋼性鐵件加固易受外

力影響產生晃動情形。(3)部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以

跨接線連接，影響整體電氣導通性。 (5.07.04.99)

12.工程告示牌中專任工程人員聯絡電話未留設手機號。 (5.09.08)

13.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未確實填寫且無時間管控紀錄。 

(5.10.99)

14.汛期工地防災自主檢查表未落實填報。 (5.16.01)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：79分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 

其

他

建

議

一、表單格式建議採工程會頒制式表格填寫相關紀錄。

二、線槽請標示電氣線槽，以利維管。

三、施工照片應有照相日期，以利檢視。

四、請繪製施工圖完工後轉成竣工圖，以利維管。

扣

點

統

計

　　總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)




