新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	110 年 12 月 01 日

	標案名稱
	新竹縣竹北市東興國小通學步道改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	祐發營造工程有限公司 

	發包預算
	5,517(千元)
	契約金額
	5,075(千元) 

	工程概要
	人行道(兩側) L=585m*2側

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年11月30日止：
一、工程累計進度：預定 78.83％；實際 80.90％；
二、經費累計支用：預定 2,263千元；實際 2,263千元。
三、目前進行 
0K+585.3~540、0K+530~480、0K+269~157、0K+180~155新設人行道點焊網舖設、灌漿
0K+585.3~570、530~520、550~540、0K+480~470、0K+460~430、0K+430~385、0k385~380、0k+380~375、0k+340~310、0k+270~260、0K+269~157新設轉角斜坡灌漿拉毛
0K+340~310、0k+270~240、0k+238~180、0k+260~230、0k+260~180、0k+160-250、0k+160-250、140-180、0K+132-000、0K+000~140既有人行道打除清運
0K+340~310排水管修復
0K+160~250、0K+160~250、130~150打除
0k+460~410新設人行道封模
0k+380~310、0k+260~180、0k+160-260、0k+160-260、0K+176~156、0K+140-150、0K+150~135、0k+130~000新設人行道路緣石施作
0k+380~370、320~310、0k+260-270、0k+260-270、0k+160~150、0k+160~150、0k+270~260轉角路緣施作
0k+270~260、0k+260-270、0k+160~150、0k+160~150、0K+176~156警示磚
0k+460~410、0k+270~180、0k+160-250、0k+160-250、0k+160-250、0K+132-000整高程、放樣、夯實
0k+340-380、380~340左右兩側新設人行道點焊網舖設、灌漿
0k+250~210打除清運接管線
0k+380-430、0k+460~410、0K+260~200瀝青鋪面施作
0K+150~120路面切割
0K+260-180側排溝施作
0k+240~200、0k+170~200新設斜坡道模板組立
0k+170-200新設側排溝/新設斜坡道模板組立
0k+269~157人行道點焊鋼線網鋪設
10k+260~180、0K+180~155人行道點焊鋼線網鋪設、灌漿施作
0+250~180路緣石倒角
0K+585.3~550、560~470、0K+425~340、0K+265~155混凝土收邊鋼筋組立
0K+585.3~470、0K+265~155混凝土收邊澆置
路燈基礎修復
人孔調升降

	查核
委員
	外聘：童健飛、楊國湘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 08 月 08 日至
110 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、羅瑞瑚、中華大學參訪學生:鄭焜晉、蔡寶原、金莉雯、郭彥含 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)有建立品質督導機制，且有2次督導紀錄。(2)監造計畫於開工前即已核定。(3)主辦機關認真負責。
二、監造單位:監造組織架構各人員職掌符合需求。
三、施工品質:工地整理清潔。
四、材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審檢驗。(2)材料檢驗總表詳細清楚。

	缺
點
	1.主辦機關:估驗進度為零，應加緊趕辦以利預算執行率提升。 (4.01.99)
2.監造單位:品質計畫，施工計畫均於開工後始奉主辦機關核定，應加以檢討。 (4.02.01.03)
3.監造單位:(1)施工抽查紀錄"模板"細目格棚"未標示檢查標準並予以定量定性之描述。(2)點焊鋼絲網浮銹，施工抽查卻未發現，應加以檢討。 (4.02.01.05)
4.監造單位:監造報表未落實記載混凝土試體會驗資料。 (4.02.03.08)
5.監造單位:(1)路線斜坡定位磚及警示磚未依補助機關規定辦理。(2)通用設計導盲磚施作設計未依規範辦理。 (扣1點) (4.02.99)
6.承攬廠商:施工日誌未落實記載混凝土試體會驗結果。 (4.03.03)
7.承攬廠商:(1)品質自主檢查表"拉毛"工項沒有定量定性之檢查標準。(2)品管自主檢查表未落實記載點焊鋼絲網浮銹問題。 (4.03.04)
8.混凝土養護不合規範有收縮裂縫。 (5.01.02)
9.混凝土步道新舊界面施作未符合需求(不平順)。 (5.01.99)
10.測量及放樣未落實(如學校門口馬路對角處路緣石鋪設不平順顯示放樣未落實)。 (5.07.01.14)
11.場鑄路緣石彎道處線型不平順。 (5.08.09.05)
12.混凝土氯離子檢驗紀錄不符規定。 (5.10.01.02)
13.混凝土抗壓強度試驗紀錄混凝土試體養護單位紀錄不一致。 (5.10.01.04)
14.施工現場交通警告交通錐不足，且未以連焊連接。 (5.14.07)
15.車道縮減未設置前後之漸變段。 (5.15.06)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．本工程為通學步道案，原學校門口為抿石子斜坡道，然本案係以混凝土拉毛方式與其相銜接，兩種不同材質與色澤混搭，觀感顯然不佳，且其止滑功能是否得以發揮有待檢視，另與瀝青混凝土銜接之坡度值超過20％以上，與規範規定不符應再檢討改善。
2．本案人行道通用設計導盲磚的方式宜詳加考慮，並應符合設計規範。

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．東興國小嘉豐十一路相鄰側，新設之人行道其完成高程與既有人行道有約10公分之高差，建請主辦機關督同設計廠商與施工廠研商如何予以銜接平順，以利輪椅族可順暢通行，並發揮新設人行道之功能。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(祐發營造工程有限公司 ):　扣　0　點。
　　監造單位(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　總計扣點數　1　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


