
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣新埔鎮公所
	查核日期
	110 年 12 月 02 日

	標案名稱
	新埔鎮中正路517巷道路拓寬工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新竹縣新埔鎮公所 
	監造單位
	新竹縣新埔鎮公所 
	承包商
	德鴻營造有限公司 

	發包預算
	7,101(千元)
	契約金額
	6,880(千元) 
變更設計後： 6,880千元 

	工程概要
	道路拓寬工程全長57M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至110年12月1日止：
一、工程累計進度：預定 77.72％；實際 99.4％；
二、經費累計支用：預定 2,752千元；實際 2,752千元。
三、目前進行 
施作排水溝及AC路面鋪設

	查核
委員
	外聘：鄭書青
內聘：范萬釗
	開工及
預定完工
日期
	110 年 06 月 09 日至
110 年 11 月 26 日 
變更後至111 年 01 月 09 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)本工程主辦單位共督導三次有落實督導，已完成工程路面平整。(2)督導紀錄完整，記載落實。
二、監造單位:(1)監造計畫有依契約規定時限提出並核定。(本工程110.06.09開工，監造計畫於110.05.12核定)(2)材料設備送審管制總表，製作完整確實。
三、承攬廠商:(1)文件有分類用卷宗夾存放供查閱。(2)品質與施工計畫有依契約規定時限提出並核定。(本工程110.06.09開工，品質與施工計畫於110.05.13核定)(3)專任工程人員督導紀錄詳實。
四、施工品質:AC路面鋪設平整，標線完整。
五、材料設備檢驗與管制:依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。
六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。

	缺
點
	1.主辦機關:監造計畫未落實審查。(監造計畫之審查意見表均空白未簽審查意見也未簽章，檢附查驗紀錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新。) (4.01.06)
2.主辦機關:品質督導紀錄所列缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，應檢討改進。 (4.01.14)
3.監造單位:對廠商品質計畫及施工計畫之審查未落實。(廠商之品質與施工計畫之審查意見表均空白未簽審查意見也未簽章，檢附自主檢查紀錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新。) (4.02.03.03)
4.監造單位:填報監造報表位落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述主辦單位督導指示事項與缺失) (4.02.03.08)
5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程會109.04.27頒布之品質計畫製作綱要製作及未更新各工項之自主檢查表。 (4.03.02.01)
6.承攬廠商:自主檢查表施工中檢查頻率不足(如瀝青混凝土路面舖設溫度等)。 (4.03.04)
7.新澆置完成之混凝土水溝蓋表面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)
8.排水溝PVC洩水孔之大小不一，且部份阻塞未清理。 (5.07.01.13)
9.混凝土表面有發現3處被雨水沖刷粗粒料外漏情形。(在517巷2號前發現) (5.07.01.99)
10.和平路口禁止左轉牌面指示方向錯誤且高度不對。 (5.07.02.18)
11.與中正路交接處截角高低不平且有凸出之水管影響行人通行，機車停等區之機車符號噴漆不均勻也不平整。 (5.07.02.99)
12.混凝土完成面與瀝青混凝土銜接處外觀平整度不佳。(F工區道路側溝發現) (5.08.08.01)
13.交通維持及安全管制措施未落實。(在工地現場入口處未豎立告示牌警告用路人注意安全及夜間 警告設施。) (5.15.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程位於市區內，交通流量大，然諸多交通號誌、標誌等未配合施作，建議銜接中正路及和平街部分應予規劃儘速施作，以避免日後發生交通事故。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


