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「鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫」 

第二次工作會議紀錄 

壹、時間：109 年 02 月 19 日(星期三)下午 3 時 

貳、地點：本局桃竹苗區域水情中心 

參、主持人：林副局長玉祥                  記錄：李彥德 

肆、出席單位及人員：詳如簽名冊 

伍、主辦單位報告：（略） 

陸、各單位意見： 

一、 新設護岸及設計渠底是否滿足計畫河寬及通洪斷面，請檢

附水理分析。 

二、 橫斷面圖除應標示計畫堤頂高、計畫洪水位外，請將既有

設施以淡化線處理，新設部分以實線處理，另請增加標示

開挖線、回填線(設計渠底)、挖填方數量。 

三、 高水護岸縱斷面圖中，計畫堤頂高程線與右岸、左岸計畫

堤頂線是否相同？既有護岸堤頂高程線與右岸、左岸堤頂

地面線是否相同？左岸現況堤頂線與左岸堤頂地面線是否

相同？名稱請統一並簡化。另請於縱斷面圖增加標示計畫

渠底高。 

四、 原有高水護岸基礎拋填大塊石是否反而造成既有基礎擾

動，請再考量。 

五、 新設護岸順接至新豐橋是否會有防汛破口，請再檢視，另

請於橫斷面 9K+810 增加新豐橋圖示，並標示其橋底及橋

面板高層。 

六、 請於右岸亦新設防汛階梯，利於雙向通行。 

七、 跌水工之平面圖與詳圖型式不一致，請修正。 

八、 新城橋下游左岸綠廊植栽建議改為單排，植栽種類建議改

為在地原生種，若有既有植栽保留亦請標註保留位置。 

九、 承上，新城橋下游左岸綠廊建議僅做休憩使用，另建議於

綠廊尾端做一節點設計。 

十、 新設版橋未有載重分析及相關高程、銜接、鋪面、欄杆、

縱橫斷面圖、大樣圖等，請補充。 



 2 

十一、 設計中應再加以融合當地打中午及客家文化，如植栽、

護欄美化、座椅、導覽牌等。 

十二、 生態導覽牌未有特色且單價過高，例如在地有發現穿山

甲的覓食洞穴，就可依此發揮富有在地性、趣味性、故

事性的設計。 

十三、 建議可透過棲地營造的方式創造生物多樣性，例如種植

蜜源植物吸引蝶類、蜂類，或種植原生物種喜愛之特定

果實，再配合生態導覽牌的連結，會使遊客更有驚喜感。 

十四、 無名橋旁空地未妥善規劃著實可惜，請考量。 

十五、 生態調查及檢核應參考「全國水環境改善計畫執行作業

注意事項」規定，且要有單價分析、內容、效益。 

十六、 本案工期會跨汛期施作，應編列防汛相關費用。 

十七、 請檢附相關資料儘速向本局辦理河川公地使用申請。 

十八、 橫斷面中低水流路凹岸拋石之位置有誤，請重新檢核。 

十九、 河道整理部分應於平面圖標示位置，並於橫斷面圖標示

整理後斷面。 

二十、 護岸工程、景觀工程及植栽工程之平面圖里程未一致，

且無法清楚對應其橫斷面圖，且樁號有重複、誤植之情

形，請檢視後重新整合。 

二十一、 於設計階段就應加以考量施工方式，避免造成開工後

無法施工之情形。 

二十二、 挖填方、鋼筋、模板、混凝土等相關材料均需有詳細

數量計算表供檢核。 

二十三、 應清楚交代周邊民生污水納入本案排水溝後如何處

理，避免造成他處之污染。 

二十四、 預算書單價與單價分析有同工項不同價錢之情形，如

鋼筋、模板、混凝土等，以及單價過高及重複計價之

情形，請檢視後修正。 

二十五、 職業安全衛生費及勞工安全衛生管理費重複編列。 

二十六、 設計及監造費用應依契約費率編制並分開計價。 

二十七、 工程中所使用之材料應標註可使用同等品，並審視是

否有規格綁標之疑慮。 

二十八、 材料試驗數量請重新檢視合理性，建議參考水利署施

工規範編列。 
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柒、結論 

一、 請新竹縣政府(寶山鄉公所)確實依據意見辦理必要之修正

及回覆，並請於 109 年 3 月 16 日(一)前將修正後書圖送予

本局續辦。 

二、 依據經濟部水利署 108年 12月 30日經水河字第

10853348010號函，本案工程係原則同意展延至 109年 2

月底辦理發包，若仍無法於期限前完成發包，請新竹縣政

府再敘明理由函文水利署申請展延事宜。 

 

捌、散會：下午 5時 30分 


