附表：審計部台灣省新竹縣審計室抽查新竹縣政府暨所屬鄉鎮市公所辦理內政部營建署補助創造台灣城鄉風貌示範計畫執行情形缺失彙整表

	類別
	缺失事實或尚待改進事項
	相關法令規定
	主辦機關
	標案名稱

	一、補助案件預算執行情形
	計畫節餘款未依補助比率繳還內政部營建署
	中央對直轄市、縣（市）政府補助辦法第19條
	新竹縣竹北市公所；新竹縣關西鎮公所；新竹縣湖口鄉公所；新竹縣芎林鄉公所
	竹北市鳳崎晚霞景觀步道增建及綠美化工程；桃竹苗旅遊之關西迎賓門第三期工程；新竹縣湖口鄉湖口交流道連絡道綠美化工程；芎林鄉都市水岸公園綠地等公共空間第一期工程

	
	列支非辦理工程所需之管理費用
	中央政府各機關工程管理費支用要點第2點及第3點
	新竹縣竹北市公所
	竹北市鳳崎晚霞景觀步道增建及綠美化工程

	
	執行成果表列載工程進度與公共工程標案管理系統列載累計進度未符
	----------
	新竹縣政府
	新竹縣芎林鄉植栽綠美化增設連續性綠帶工程

	
	規劃分期補助案件，次年度未積極申請補助，致計畫迄今未辦理完成
	----------
	新竹縣政府
	新竹縣景觀綱要計畫委託技術服務

	二、補助案件管理維護情形
	歷年補助案件完成後，均未登記財產帳列管
	新竹縣縣有財產管理自治條例第12條；普通公務單位會計制度之一致規定第22條
	新竹縣政府；新竹縣竹北市公所；新竹縣關西鎮公所；新竹縣湖口鄉公所；新竹縣芎林鄉公所
	竹北市濱海遊憩區蓮花寺環山步道第一期建設工程；新竹縣竹北市濱海遊憩區蓮花寺環山步道第二期建設工程：新竹縣竹北市鳳山溪口海岸環境景觀改善工程；新竹縣竹北新月沙灣景觀設施工程：新竹縣竹北市新月沙灣觀景設施第二期工程；新竹縣竹北市竹一亭公園景觀改善工程：新竹縣關西鎮牛欄河親水公園設施第二期建設工程；

	二、補助案件管理維護情形︵續︶
	
	
	
	新竹縣關西鎮牛欄河親水公園設施第三期建設工程；新竹縣桃竹苗旅遊線之關西迎賓門第一期工程；桃竹苗旅遊線之關西迎賓門第二期工程；湖口老街景觀維修第二期建設工程；新竹縣湖口老街第三期景觀工程；新竹縣湖口鄉鳳山落日觀景區整建工程；湖口鄉北勢溪水岸休閒帶工程；新竹縣湖口鄉信勢國小周邊風貌營造工程；新竹縣芎林鄉飛鳳山自然景觀第二期建設工程；新竹縣芎林鄉飛鳳山自然景觀第三期建設工程；新竹縣芎林鄉飛鳳山(燥坑地區)景觀工程；新竹縣芎林鄉自然人文生態園區工程；芎林鄉鹿寮坑、秀湖社區地貌改造暨自行車道工程

	
	部分設施已毀損或遭破壞棄置等，待修繕
	新竹縣縣有財產管理自治條例第16條
	新竹縣竹北市公所；新竹縣關西鎮公所；新竹縣湖口鄉公所
	竹北市濱海遊憩蓮花寺環山步道第一期建設工程；竹北市濱海遊憩蓮花寺環山步道第二期建設工程；竹北市竹一亭公園景觀改善工程；新竹縣關西鎮牛欄河親水公園設施第三期建設工程；新竹縣桃竹苗旅遊線之關西迎賓門第一期工程；湖口鄉北勢溪水岸休閒帶工程

	
	申請補助時未取得土地使用同意書，致完工後無法使用
	內政部營建署新故鄉營造計畫申請補助作業須知、玖
	新竹縣湖口鄉公所；新竹縣芎林鄉公所
	湖口鄉鳳山落日觀景區整建工程；飛鳳山自然景觀第三期建設工程


