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新竹縣政府及所屬政風機構103年辦理災害復建

工程專案稽核報告 

 

壹壹壹壹、、、、前言前言前言前言    

    政府每年花費鉅資，辦理災害復建工程採購。只要災害

一發生，就必須再次辦理災害復建工程招標作業。究竟是因

為氣候變遷，導致災害力量愈來愈強？還是災害復建工程的

品質有問題，以致抵擋不住天災侵襲？為瞭解災害復建工程

施作的實際情況，特規劃辦理本項專案稽核工作，期能以全

面性、大規模透過書面及實地稽核方式，發掘災害復建工程

潛存的可能風險，提供縣長及各採購單位參考。 

    

貳貳貳貳、、、、稽核作業概述稽核作業概述稽核作業概述稽核作業概述    

  一、訂定「新竹縣政府及所屬政風機構 103 年辦理災害復

建工程專案稽核實施計畫： 

    結合「新竹縣政府提升原鄉族居部落公共工程品質預防

措施計畫」，加強原鄉地區的災害復建工程專案稽核。案件

選取主要是針對本府及各鄉鎮市公所近 2年辦理公告金額以

上災害復建工程計 119 件。 
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  二、業務分工： 

    本府及未設政風機構公所部分由本處統籌派員辦理；各

鄉鎮市公所設有政風機構者，該機關之採購案件由該政風機

構辦理，並將稽核報告簽報該機關首長核閱。 

    

參參參參、、、、稽核稽核稽核稽核檢驗檢驗檢驗檢驗成果成果成果成果    

    就稽核標的 119 件採購案件，請採購單位提供採購契約

書、變更設計預算書及結算書（尚在施作者提供契約書，有

變更設計者再提供變更設計預算書），先行辦理書面稽核，

如有疑義再選案辦理實地勘查比對書圖，瞭解工程施作實況

以及使用保固情形。並針對其中尖石鄉、五峰鄉、關西鎮挑

選 6 案，聯繫實驗室及採購單位、設計監造單位、承包商，

派員至現場辦理擋土牆穿透試驗、自由樑穿透試驗以及地坪

厚度鑽心試驗，檢驗結果如下： 

  一、不合格部分： 

單位 工程名稱 試驗結果 後續處理 

尖石鄉公所 尖石鄉義興村

九鄰農路災害

復建工程等八

項工程 

擋土牆

E+018+3.6，設計 80

公分，實測 36 公

分，短少 44 公分 

函請公所依契

約規定處理（拆

除重作 10 公尺

長、4公尺高擋

土牆、追究監造

廠商責任） 
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尖石鄉公所 102 年 7月蘇

力颱風公共設

施(H3)-尖石

鄉義興村及錦

屏村、新樂村

等 7處災害復

建等 3案 

擋土牆 0k+2，設計

72 公分，實測 64 公

分，短少 8公分；

廠商現場申復自費

重行穿透 1支，該

點設計 72 公分，實

測 67.5 公分，亦短

少 4.5 公分。水泥

路面 0k+4 厚度鑽

心，設計 20 公分，

實測 18 公分，短少

2公分 

函請公所依契

約規定處理（拆

除重作或減價

收受） 

五峰鄉公所 清石道路

7k+000 至

9k+300 等三件

災害復建工程 

7K 工區，樁號 13.9

設計 145 公分，實

測105公分；9K+300

工區，樁號 10.8 設

計 145 公分，實測

81 公分。 

函請公所依契

約規定處理（拆

除重作、追究監

造廠商責任） 

關西鎮公所 金山里 6鄰及

17 鄰聯絡道路

復建工程 

17 鄰工區，擋土牆

0k+98頂下2.5公尺

穿透，設計 111cm，

實測 95cm，穿透端

不平整疑未組雙面

模。 

函請公所依契

約規定處理（扣

款或拆除重

作、追究監造廠

商責任） 

  二、合格部分： 

單位 工程名稱 試驗結果 後續處理 

五峰鄉公所 101 年 8月蘇

拉颱風及天秤

颱風清石道路

5.5K 災害復建

工程 

5.5K 自由樑噴泥土

厚度試驗，設計 15

公分，實測 16 公分 

合格 

尖石鄉公所 102 年 7月蘇

力颱風公共設

竹 60 線 8.5K 處，

樁號 DK+011+1.4，

合格 
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施(C1)-尖石

鄉竹59線及竹

60 線等 10 處

災害復建工程 

設計 66 公分，實測

67 公分 

    穿透試驗6件計有4案不合格，已簽報機關首長並函請採

購單位依契約辦理減價收受或拆除重作。另函請各鄉鎮市公

所加強履約管理，請各工程承辦人、科（課）長嚴格督促監

造單位及承包商，務必遵守施工規範按圖施工，並請工程主

辦人員及監造廠商務必於工程檢驗停留點確實檢查，要求承

包商依據施工照相計畫拍攝施工過程前中後照片特別是隱

蔽物照片。各採購主驗人員請於驗收時依據專業知識選擇抽

查驗樁位，不得任由廠商決定樁位。對於曾有偷工減料不良

紀錄廠商，建議以工程管理費增加檢驗次數。 

 

肆肆肆肆、、、、稽核所見情形稽核所見情形稽核所見情形稽核所見情形：：：：    

  一、單價是否偏高？ 

    由於災害復建工程的施工地點大多位居偏遠，受限於運

輸、天候、地形、施工時間、工程難易度等條件，工程成本

單價自較一般土木工程為高，是以本項單價比較著重於類似

條件下的橫向比較，如發現單價較高者需考慮有無先天條件

下的影響因素，以免失真。 



 6 

（一） 擋土牆石籠 

    材質大多為鍍鋅鐵網，外被覆 PVC 材質，有的設計 PE

或 HDPE 材質，內置卵石或土包袋。每立方米單價因土石現

地採取或另外購料而有差異。經比對石籠外購土石料每立方

單價約 2261-2961 元，以竹北市公所之石籠單價 2961 元略

高，可能與步道的運輸條件有關。 

    一般石籠扭繞圈數為 2圈半至 3 圈，僅峨眉鄉公所辦理

「峨眉鄉湖光村九寮通往元光寺竹 81 線 5.1 公里處道路坍

塌災害復建工程」，HDPE 石籠扭繞 4 圈，設計少見，有綁標

疑慮。雖然與舊有石籠相比，舊有石籠外被覆已褪色、脫落，

本設計是否規格符合機關需求，已函請該所提出說明。 
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上圖：峨眉鄉湖光村九寮通往元光寺竹 81 線 5.1 公里處道

路坍塌災害復建工程新舊石籠比較照片 

機關機關機關機關    

設設設設

計計計計

監監監監

造造造造

公公公公

司司司司    

得標得標得標得標

廠商廠商廠商廠商    
採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    

材料供應材料供應材料供應材料供應

商商商商    
備考備考備考備考    

峨眉

鄉公

所 

新

典 
大為 

峨眉鄉湖光村九

寮通往元光寺竹

81 線 5.1 公里處道

路坍塌災害復建

工程 

HDPE 環

保耐鏽蝕

鐵線箱型

石籠 

2586/M3 
耐維企業

有限公司 

扭繞 4 圈，有綁標

疑慮。 

新埔

鎮公

所 

大

承 
龍展 

101 年 6 月泰利颱

風（C1 類-編號道

路）復建工程-竹

13 線南園路段 

高鍍鋅包

覆 HDPE

石籠 

2450/M3 
合登工程

有限公司 

扭繞 3 圈，網目小

於送審資料

9*12CM+-5% 

竹北

市公

所 

東

和 
臺發 

竹北市鳳崎步道

災後損毀復建工

程 

石籠

1*1*1M，

石籠網材

另計 

2849/M3 

治水企業

股份有限

公司 

箱型網籠加覆

PVC(含運費)209 元

/M2 

外購卵塊石 

竹北

市公

所 

東

和 

豐吉

土木

包工

業 

竹北市鳳崎步道

災後損毀復建工

程(第二期) 

石籠

1*1*1M，

石籠網材

另計 

2961/M3 

盟鑫工業

股份有限

公司 

箱型網籠加覆

PVC(含運費)217 元

/M2 

1 立方土石籠，平

均放 60 個土包袋 

新竹

縣政

府 

酉

維 
志佳 

102 年縣道 122 線

29K+900~41K+400

災害復建工程 

石籠(機編

高鍍鋅被

覆 PVC) 

2261/M3 

新普生態

工程科技

有限公司 

石籠內置土包袋 

扭繞 4 圈 

新竹

縣政

府 

酉

維 
 

103 年 122 線

(11K+950~36K+000

)天然災害搶修搶

險暨小型復建工

程 

石籠(機編

高鍍鋅被

覆 PVC;土

石現地採

取) 

1750/M3  預算書價格 
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新竹

縣政

府 

酉

維 
 

103 年 122 線

(11K+950~36K+000

)天然災害搶修搶

險暨小型復建工

程 

石籠(機編

高鍍鋅被

覆 PVC;購

料) 

2500/M3  預算書價格 

竹東

鎮公

所 

新

典 
璟德 

竹東鎮三重里中

興路一段 147 巷

151 弄 2 號前災修

復建工程 

高鍍鋅鐵

線箱型石

籠 

2321/M3 

治水企業

股份有限

公司 

外購石料，

1M*1M*1M 

竹東

鎮公

所 

和

建 
璟德 

燥樹排 2K+900 道

路及邊坡災害復

建工程 

高鍍鋅鐵

線箱型石

籠 

2271/M3 

治水企業

股份有限

公司 

外購石料，

4M*1M*1M 

表 1：擋土牆石籠單價比較表 

 

（二） 河川石籠 

    尖石鄉竹 60 線尖石大橋災害復建工程、尖石鄉嘉新大

橋災害復建工程、尖石鄉竹 58 線新樂大橋災害復建等 2件

工程，皆為長立工程顧問有限公司設計，得標廠商為順波土

木包工業及潤富營造有限公司。該 3 件工程工項金額最大為

鍍鋅 PE 石籠，單價 1771 元至 1920 元/立方公尺，與本府鍍

鋅 PE 石籠預算書單價 1250 元/立方公尺，實際決標金額約

1000 元/立方公尺，另參考橫山鄉公所辦理「橫山鄉新興村

新興大橋橋墩災害復建工程」，鍍鋅 PVC 石籠每立方米單價

約 1190 元，二者施工地點相距不遠，差價約達 5成，似有

偏高情況。 

機關機關機關機關    設計設計設計設計 得標得標得標得標 採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    材料供材料供材料供材料供 備考備考備考備考    
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監造監造監造監造

公司公司公司公司    

廠商廠商廠商廠商    應商應商應商應商    

尖石

鄉公

所 

長立 潤富 

尖石鄉竹 60

線尖石大橋

災害復建工

程 

鍍鋅 PE

石籠 

2M*1M*1M=1771

元，

4M*1M*1M=1730

元，以立方公尺

為單價 

歐吉森

企業有

限公司 

石籠規範 15-30 公

分以上應佔

85%，與工程會及

水利署之規範不

同。另標比為

91.44% 

本府預算單價

1250 元/m3 

尖石

鄉公

所 

長立 順波 

尖石鄉嘉新

大橋災害復

建工程 

鍍鋅 PE

石籠 

4M*1M*1M=1903

元，

3M*1M*1M=1920

元，以立方公尺

為單價 

歐吉森

企業有

限公司 

石籠規範 15-30 公

分以上應佔

85%，與工程會及

水利署之規範不

同。 

尖石

鄉公

所 

長立 順波 

尖石鄉竹 58

線新樂大橋

災害復建等 2

件工程 

鍍鋅 PE

石籠 

4M*1M*1M=1903

元，

3M*1M*1M=1888

元，以立方公尺

為單價 

歐吉森

企業有

限公司 

石籠規範 15-30 公

分以上應佔

85%，與工程會及

水利署之規範不

同。 

橫山

鄉公

所 

 中埜 

橫山鄉新興

村新興大橋

橋墩災害復

建工程 

鍍鋅石籠

被覆 pvc 
1190  

網材 190 元、塊石

1000 元 

表 2：河川石籠單價比較表 

 

（三） 打設鋼軌樁 

    尖石鄉公所部分由富林工程顧問有限公司設計的標

案，鋼軌樁單價偏高，打設鋼軌樁50kg單價約為2928至 3390

元/m，與尖石鄉公所同一時期其他設計公司設計的標案相

比，打設鋼軌樁 50kg 單價約在 2000 元以下，明顯偏高。 
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機關機關機關機關    
設計監設計監設計監設計監

造公司造公司造公司造公司    

得標得標得標得標

廠商廠商廠商廠商    
採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    

材料供材料供材料供材料供

應商應商應商應商    
備考備考備考備考    

尖石

鄉公

所 

富林 順波 

102 年 7 月蘇力颱風

公共設施(C1)-尖石

鄉竹 61 線及竹 62

線等 6 處災害復建

工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
2928/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 48.8 元  

尖石

鄉公

所 

富林 盈碩 

102 年 7 月蘇力颱風

公共設施(C1)-尖石

鄉竹 59 線及竹 60

線等 10 處災害復建

工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
2928/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 48.8 元  

尖石

鄉公

所 

富林 盈碩 

102 年 7 月蘇力颱

風公共設施(H3)-尖

石鄉梅花村等 6 處

災害復建工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
2928/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 48.8 元  

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102年 7月蘇力颱

風公共設施(H3)-尖

石鄉義興村及錦屏

村、新樂村等 7處

災害復建 

打設鋼軌

樁 50kg 
2933/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 48.9 元  

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 8 月潭美及康

芮颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 60 線

及竹 62 線等 3 處災

後復建工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
3390/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 58.20 元  

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 8 月天兔及菲

特颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 60 線

等 3 處公共設施災

後復建工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
2940/m  

單價偏高，鋼軌

每公斤 49 元  

尖石

鄉公

所 

浩晟 

 

志東 

 

尖石鄉秀巒村錦路

至養老聯絡道

3K+100、3K+200

等二處公共設施災

害復建工程 

打設鋼軌

樁 50kg 

1606/m 

 
 6m/支 
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尖石

鄉公

所 

大承 潤富 

尖石鄉梅花村三鄰

道路災害復建工程

等九項工程 

施打鋼軌

樁 50kg 

 

1186/m 

 
 6m/支 

峨眉

鄉公

所 

新典 大為 

峨眉鄉湖光村九寮

通往元光寺竹 81 線

5.1 公里處道路坍

塌災害復建工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
2387/M  

7M，每支 16711

元 

竹東

鎮公

所 

新典 璟德 

竹東鎮東河產業道

路 6k+000 災修復建

工程等 3 件工程 

打設鋼軌

樁 50kg 
1448/M 富貿 5M/支 

北埔

鄉公

所 

新典 龍裕 

005 北埔鄉大湖村 5

鄰道路災修復建工

程 

打設鋼軌

樁 50kg 
1558/m  5M/支 

表 3：50kg 鋼軌樁單價比較表 

 

（四）自由樑 

    自由樑護坡植生，經詢問本府採購單位，每平方米單價

約 2000 元（台 3線區域），又因工法有差異，有的是用灌漿

錨釘（鋼筋），有的是用土岩釘，土岩釘 1 支 3000 元至 5000

元，因此較貴。經比較各機關標案，尖石鄉公所的單價較高。

以「102 年 8月潭美及康芮颱風公共設施(C1)-尖石鄉竹 60

線及竹 62 線等 3處災後復建工程」為例，自由樑施工地點

位於前山嘉興國小旁，該工項總價為 205 萬 9099 元，施工
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並無特別困難，單價卻高達 3490 元，明顯偏高。五峰鄉公

所「下比來道路 0K+800 及喜翁道路 4k+000 及桃山 5 鄰等 3

件災害復建工程」，由盈碩營造承包，和建公司設計監造，

工項金額最大者為「自由樑護坡」，單價 3771 元/m2（尚不

含人工坡面修整費用 82 元/m2），複價 414 萬 8145 元，單價

亦有偏高情況，如工項最貴為主錨釘打設 1038 元（D16 鐵筋，

長度 2米），輔助錨釘鋼筋含施作 510 元（D10 鐵筋，長度

25CM），與其他標案的錨釘單價相比明顯偏高。以該所辦理

「隘蘭連絡道路(1)(2)(3)及 2K+900 等 4 件災害復建工程」

進行比較，自由樑護坡植生單價僅為 2139 元/m2（含人工修

坡費用），二者工法近似（前者用綠纖植生網毯，後者用菱

形鐵絲網），前者比後者單價高約 80%。再比較本府辦理「102

年縣道 122 線 42k+050-50k+100 災害復建工程」的「框型噴

植護坡」，其預算書單價僅 1900 元/m2，故尖石、五峰有部

分工程單價明顯偏高。 

機關機關機關機關    

設計設計設計設計

監造監造監造監造

公司公司公司公司    

得標得標得標得標

廠商廠商廠商廠商    
採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    

材料供材料供材料供材料供

應商應商應商應商    
備考備考備考備考    

尖石

鄉公

所 

浩晟 志東 

尖石鄉秀巒村錦路

至泰崗聯絡道

2K+600、7K+100 等

二處公共設施災害

復建工程 

自由樑植

生 

2287.97/

M2 

立體植

生毯、高

鍍鋅鐵

網由萬

臣工程

含邊坡整理、立

體植生網毯、高

鍍鋅鐵網、噴混

凝土、植生基材

噴付 
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有限公

司供貨 

尖石

鄉公

所 

富林 順波 

102 年 7 月蘇力颱風

公共設施(C1)-尖石

鄉竹 61 線及竹 62 線

等 6 處災害復建工程 

自由樑掛

網噴植

(錨釘

=2m) 

3123/m2  

含加勁植生網、

噴植生基材、1:3

水泥沙漿、噴漿

費、主錨釘、副

釘、鑽孔鑿穴

費、培地茅

(391+97.6 穴植

工)。 

與下案單價相

同，異常。 

尖石

鄉公

所 

富林 盈碩 

102 年 7 月蘇力颱風

公共設施(C1)-尖石

鄉竹 59 線及竹 60 線

等 10 處災害復建工

程 

自由樑掛

網噴植

(錨釘

=2m) 

3123/m2  

含加勁植生網、

噴植生基材、1:3

水泥沙漿、噴漿

費、主錨釘、副

釘、鑽孔鑿穴

費、培地茅

(391+97.6 穴植

工) ；（量小僅

264830 元） 

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 7 月蘇力颱風

公共設施(H3)-尖石

鄉義興村及錦屏

村、新樂村等 7 處災

害復建 

自由樑掛

網噴植

(錨釘

=2m) 

3126/m2  

含加勁植生網、

噴植生基材、1:3

水泥沙漿、噴漿

費、主錨釘、副

釘、鑽孔鑿穴

費、培地茅

(391+97.6 穴植

工) 
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尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 8 月潭美及康

芮颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 60 線

及竹 62 線等 3 處災

後復建工程 

自由樑掛

網噴植

(錨釘

=2.5m) 

3490/m2  

含地錨型加勁植

生網、噴植生基

材、1:3 水泥沙

漿、噴漿費、主

錨釘(116.4)、副

釘、鑽孔鑿穴

費、培地茅

(388+97 穴植工) 

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 8 月天兔及菲

特颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 60 線

等 3 處公共設施災後

復建工程 

自由樑掛

網噴植

(錨釘

=2.5m) 

3520/m2  

含加勁植生網、

噴植生基材、1:3

水泥沙漿、噴漿

費、主錨釘

(117.6)、副釘、鑽

孔鑿穴費、培地

茅(392+98 穴植

工) 

峨眉

鄉公

所 

佳彥 龍裕 

101 年度峨眉鄉蘇拉

及天秤颱風災害復

建工程-C2 類等 14 案

工程 

框型護坡

植生 
2454/m2 

飛達貿

易、耐維 

工項含真珠母岩

粉、泥炭苔等，

較少見。 

五峰

鄉公

所 

和建 盈碩 

下比來道路 0K+800

及喜翁道路 4k+000

及桃山 5 鄰等 3 件災

害復建工程 

自由樑護

坡 
3771/m2  

綠纖植生網毯

hdpe 材質、錨

釘、噴漿，工項

最貴為主錨釘打

設 1038 元，與其

他標案不符。 

不含人工修坡費

用， 

五峰

鄉公

所 

山銘 連發 

隘蘭連絡道路

(1)(2)(3)及 2K+900 等

4 件災害復建工程 

自由樑護

坡植生 
2139/m2   

新竹

縣政

府 

酉維 志佳 

102 年縣道 122 線

29k+900~41k+400 災

害復建工程 

框型噴植

護坡 
1699/M2 

植生

網、    

土岩

釘：永森 

 

不含土岩釘價格 
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新竹

縣政

府 

世合  

喜翁聯絡道 3k+500

及忠興聯絡道

7k+800 災害復建工

程 

自由樑框

護坡 
1624/m2  

不含噴植費用

735/m2。 

預算書價格 

新竹

縣政

府 

邑菖 廣鑫 
油羅溪義興大橋改

建工程 

框型形植

生護坡 
1500/m2  

不含坡面整修費

用 60/m2 

竹東

鎮公

所 

新典 璟德 

竹東鎮東河產業道

路 6k+000 災修復建

工程等 3 件工程 

自由型格

梁 
1857/2   

表 4：自由粱單價比較表 

 

  （五）掛網植生 

    掛網植生，因設計不同，單價不一，以北埔鄉公所「北

埔鄉南埔村番婆坑 6鄰道路野溪潭美風災復建工程等 2件工

程」單價最低，五峰鄉公所「隘蘭連絡道路(1)(2)(3)及

2K+900 等 4 件災害復建工程」單價最高，主要是工的部分，

包括一般技工及普通工 1066 元，高於其他標案。尖石鄉公

所「尖石鄉竹 60 線 6K+100 道路災害復建工程等四項工程」

與「尖石鄉竹 61 線 1K+900 道路災害復建工程等二項工程」

單價相比，因土岩釘長度不同，二者差價 435 元，故二者價

格相當尚屬合理。 
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機關機關機關機關    

設計設計設計設計

監造監造監造監造

公司公司公司公司    

得標得標得標得標

廠商廠商廠商廠商    
採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    

材料供材料供材料供材料供

應商應商應商應商    
備考備考備考備考    

尖石

鄉公

所 

浩晟 志東 

尖石鄉秀巒村

錦路至泰崗聯

絡道 0K+750、

7K+500 等二處

公共設施災害

復建工程 

掛網植生

含坡面整

理 

1324/m2 

植生

毯：萬臣

公司；岩

釘、承載

板：歐欣

公司 

含抗沖蝕植生毯、

高鍍鋅鐵網、主錨

釘、副錨釘、客土

種總子噴植、黏著

劑噴植、草蓆等 

尖石

鄉公

所 

富林 志佳 

102 年 8 月天兔

及菲特颱風公

共設施(C1)-尖

石鄉竹 60 線等

3 處公共設施

災後復建工程 

植生網掛

網噴植 
1700/m2  

含地錨型加勁植生

網、鋪立加勁植生

網、主錨釘

250cm(208.25 元)、

植生費含噴植養

護。 

鋪立加勁植生網單

價分析是材料 m，

而非工 

尖石

鄉公

所 

長立 盈碩 

101 年 8 月 2 日

蘇拉颱風-尖石

鄉嘉樂村 2 鄰

農路 1K+300 處

災害復建等 7

件工程 

掛網植生

商護坡 
905/m2  

菱形鋼線網及錨釘

錨定、噴附課土植

生基材 

尖石

鄉公

所 

大承 潤富 

尖石鄉竹 61 線

1K+900 道路災

害復建工程等

二項工程 

 

掛網植生

含人工修

坡 

 

1184/ 

M2 

永森，鍍

鋅立體

菱型網

為富強

製網 

含鍍鋅龜甲網包

PE、防沖蝕織布、

土岩釘 1.5M、錨

釘、灑播草籽等，

土岩釘 1 支 2647 元 

尖石

鄉公

所 

大承 盈碩 

尖石鄉竹 60 線

6K+100 道路災

害復建工程等

四項工程 

 

掛網植生 

 

1612.63/

M2 
永森 

含鍍鋅龜甲網包

PE、防沖蝕織布、

土岩釘 2.6M、錨

釘、灑播草籽等，

土岩釘 1 支 4386 元 
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峨眉

鄉公

所 

新典 
雙枝

營造 

101 年度峨眉

鄉蘇拉及天秤

颱風災害復建

工程-A1 及 C1

類等 6 案工程 

掛網植生 1159/M2  

含地錨型加勁植生

網、鋪立加勁植生

網、L 型錨釘

=150CM、植生費等 

北埔

鄉公

所 

富林 鈞華 

北埔鄉南埔村

番婆坑 6 鄰道

路野溪潭美風

災復建工程等

2 件工程 

掛網植生 
669.66/

m2 
 

含人工修坡、鋪網

錨定工、鍍鋅立體

鐵絲網、執生網、

鋼筋釘、1:3 水泥沙

漿包頭、噴附執生

基材 5cm 厚與養護

等。 

單價最低單價最低單價最低單價最低    

五峰

鄉公

所 

和建 真品 

桃山村清泉泡

腳池災害復建

工程 

掛網植生 1346/m2 

鍍鋅網

供應商

為富牆

製網 

分為五個工項，自

然生態團粒噴植作

業費 415 元、自然

生態團粒噴植基材

厚 6cm 含木本種子

619 元、鋪設菱形

網 184 元、整坡 75

元、噴灌設備材料

及組裝費 53 元 

五峰

鄉公

所 

山銘 連發 

隘蘭連絡道路

(1)(2)(3)及

2K+900 等 4 件

災害復建工程 

掛網噴植 1715/m2  

含錨釘、植生基

材、菱形鐵絲網，

一般技工 794.31

元，普通工 272.33

元 
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關西

鎮公

所 

家萌 振益 
錦山里 4 鄰聯

絡道復建工程 
護坡植生 1107/M2  

含灌漿錨釘、菱形

網、植生網、承壓

板、噴附植生基材 

新竹

縣政

府 

酉維 志佳 

102 年縣道 122

線

29K+900~41K+

400 災害復建

工程 

掛網噴植 995/M2   

    表 5：掛網植生單價比較表 

 

  （六）鋼筋： 

    鋼筋含加工組立，單價一般為 25000/噸上下，尖石鄉公

所由富林工程顧問有限公司設計之三件工程，明顯偏高。其

餘採購案未發現有大宗資材鋼筋單價偏高情事。 

機關機關機關機關    採購名稱採購名稱採購名稱採購名稱    鋼筋單價鋼筋單價鋼筋單價鋼筋單價    設計廠設計廠設計廠設計廠

商商商商    

備考備考備考備考    

尖石鄉公

所 

102 年 7 月蘇力颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 61 線及竹 62 線等

6 處災害復建工程 

34160 元/噸 富林 加工組

立工資

即達

10345

元 

尖石鄉公

所 

102 年 7 月蘇力颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹 59 線及竹 60 線等

10 處災害復建工程 

33180 元/噸 富林  

尖石鄉公

所 

102 年 7 月蘇力颱風公共設施

(H3)-尖石鄉義興村及錦屏村、新

樂村等 7 處災害復建工程 

34000 元/噸 富林  

五峰鄉公

所 

羅平道路 4K+000 至 5K+900 等 3

件災害復建工程 

25000 元/噸 山銘  

表 6：鋼筋單價比較表 
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（七）消波塊 

    尖石鄉公所尖石大橋、嘉興大橋、新樂大橋有消波塊設

計，為 10 噸重林克塊，僅有橫山鄉公所新興大橋有消波塊

設計，但型式為元鼎塊，二者設計不同尚難進行比較。以嘉

新大橋為例，林克塊最大工料為 4.14 立方 175kg/cm2 混凝

土，每方單價 2014 元，尚符市場行情（2013 年 5月營建物

價單價為 1860 元）。 

機關機關機關機關    監造監造監造監造    承商承商承商承商    採購名稱採購名稱採購名稱採購名稱    工項工項工項工項    單價單價單價單價    備考備考備考備考    

尖石

鄉公

所 

長立 潤富 

尖石鄉竹 60

線尖石大橋災

害復建工程 

10 噸消波

塊 

12956/塊 

 

不含

16mm 鍍

鋅鋼索 

尖石

鄉公

所 

長立 順波 

尖石鄉嘉新大

橋災害復建工

程 

10 噸消波

塊 
14116/塊 

不含

16mm 鍍

鋅鋼索 

尖石

鄉公

所 

長立 順波 

尖石鄉竹 58

線新樂大橋災

害復建等 2 件

工程 

10 噸消波

塊 
13890/塊 

不含

16mm 鍍

鋅鋼索 

橫山

鄉公

所 

 中埜 

橫山鄉新興村

新興大橋橋墩

災害復建工程 

元鼎塊 7950/塊 不含鋼索 

表 7：消波塊單價比較表 
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嘉興大橋林克

塊 

 

（八）加勁擋土牆 

    加勁擋土牆僅有少數標案有設計，由於設計方式與材質

不同，計價的方式也不一樣，所以難以就單價進行比較，目

前尚未發現有單價異常情況。 

機關機關機關機關    

設計設計設計設計

監造監造監造監造

公司公司公司公司    

得標得標得標得標

廠商廠商廠商廠商    
採購案名採購案名採購案名採購案名    設計工項設計工項設計工項設計工項    單價單價單價單價    備考備考備考備考    

寶山鄉

公所 
新典 龍裕 

寶山鄉三峰村道路

及邊坡塌陷等 2 件

C1 類復建工程 

加勁格網

140*70kN/

m 

221.39/M2 
總價 2415586 元，客土

袋每個 5.53 元另計 

尖石鄉

公所 
奇興 志東 

尖石鄉竹 60-1 線

8K+000 等三件災

害復建工程 

回包式加

勁擋土牆

typeA 

7830.29/M

2 

加勁格網

(210*30)174.22，植生

袋 193.58 

三種型式主要是加勁

格網尺寸不同，單價不

同 
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尖石鄉

公所 
奇興 志東 

尖石鄉竹 60-1 線

8K+000 等三件災

害復建工程 

回包式加

勁擋土牆

typeB 

6514/M2 

加勁格網

(160*30)135.51，植生

袋 193.58 

三種型式主要是加勁

格網尺寸不同，單價不

同 

尖石鄉

公所 
奇興 志東 

尖石鄉竹 60-1 線

8K+000 等三件災

害復建工程 

回包式加

勁擋土牆

typeC 

5851/M2 

加勁格網

(110*30)120.99，植生

袋 193.58 

三種型式主要是加勁

格網尺寸不同，單價不

同 

北埔鄉

公所 
群鴻 龍炎 

竹 37 線(編號道路)

等八條道路災害復

建工程 

甲式加勁

護坡 
6597/m2 

加勁格網 178/m2、防

鏽竹節錨釘、抗沖蝕網

袋 694/m2、坡面植生 

還有乙式、丙式， 

新埔鎮

公所 
富林 允鴻 

101 年 8 月蘇拉颱

風（C1 類-編號道

路）復建工程-竹

71 線 0k+900 

加勁擋土

牆 typeA 
5977/m2 

加勁格網

160*40kN/m，還有

type-B、type-C，標比

80% 

表 8：加勁擋土牆單價比較表 

   

二、疑涉未按圖施作或數量計算錯誤等 

（一）擋土牆基礎或水溝未施作打底混凝土 

    經書面稽核發現有部分案件未依圖說施作打底混凝土

5cm 或 10cm，但有計價，經函請採購單位說明，部分案件係

因照片顏色黯淡，實際有施作，部分係因施作打底混凝土
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後，因天雨關係，以致打底混凝土上有泥漿，誤以為未打底。

經統計疑未施作打底混凝土之案件如下： 

機關 採購名稱 事由 處理情形 

五峰鄉公

所 

隘蘭連絡道路

(1)(2)(3)及

2K+900等4件災

害復建工程： 

B 工區擋土牆疑未

施作打底混凝土。C

工區擋土牆，疑涉

以鐵板代替普通模

板。鋼板護欄似未

塗紅漆。（A 工區、

C工區） 

公所已函請廠

商說明並先扣

罰監造廠商

10000 元。 

五峰鄉公

所 

忠喜大橋及連

絡道路7K+100

及大隘道路等5

件災害復建 

工程 

A工區L型溝，水溝

疑沒有打底；B工區

擋土牆疑未施作

140kg/cm2打底混

凝土 

公所已函請廠

商依契約改善

或減價收受及

扣款，並先扣罰

監造廠商10000

元 

尖石鄉公

所 

尖石鄉秀巒村

錦路至養老聯

絡道3K+100、

3K+200工區，基礎

底10CM無筋混凝土

175KG/CM2疑未施

尚未函復 
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3K+200等二處

公共設施災害

復建工程 

作。 

尖石鄉公

所 

尖石鄉竹59線

3K+450道路災

害復建工程等

五項工程 

擋土牆疑未施作打

底混凝土10CM，

140kg/cm2（E段）；

A段未施作打底混

凝土10CM

（140KG/CM2） 

尚未函復 

尖石鄉公

所 

尖石鄉新樂村

煤源道路

1K+000邊坡崩

坍災害復建工

程（契約編號

1022103） 

截水溝0K+265未施

作140KG/CM2打底

混凝土（隱蔽物查

驗照片）；擋土牆

2K+175，未施作

140KG/CM2打底混

凝土（隱蔽物查驗

照片）。 

尚未函復 

尖石鄉公

所 

尖石鄉竹61線

1K+900道路災

B段擋土牆，10CM無

筋混凝土

尚未函復 
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害復建工程等

二項工程 

140KG/CM2未打。 

尖石鄉公

所 

尖石鄉秀巒村

鎮西堡聯絡道

路2K+600公共

設施災害復建

工程 

A+00~A+19擋土牆

10公分無筋混凝土

175kg/cm2未施

作。。 

尚未函復，數量

約 9立方，金額

約 28646 元 

 

 

B 工區擋土牆

未打底，圖號

D2 擋土牆標

準圖，有

140kg/cm2 打

底混凝土設

計，但未施

作。 

 

（二）雙面模板設計卻只用單面模或以鐵板代之 

    大部分案件擋土牆採雙面模設計，少數無法開挖案件，

會以單面模施作並以單面模計價。經書面稽核發現有少數案
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件採用單面模施作，卻以雙面模計價，或是為求施工快速兼

具擋土支撐功能，另一面以鐵板代替模板，不符施工規範。 

機關 採購名稱 事由 處理情形 

五峰鄉公所 竹 63線 5K+400

至 6K+300 等 3

件災害復建工

程 

雙面模設計，但

廠商施作疑涉

以單面模代之 

查證屬實，模板

數量 11.22/m2

應修正為5.5m2 

五峰鄉公所 竹 62 線 15k 及

63線 6k+500 及

7k+000 等 3 件

災害復建工程 

竹 63 線 7k，

0k+000~0k+20

（A 段），模板

施作用單面

模，但仍以雙面

模計價。 

誤植部分已修

正。 
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竹 63 線

5K+400至

6K+300等

3 件災害

復建工

程：原為

雙面模設

計，但廠

商施作以

單面模代

之並以雙

面模計

價。 

內側模板

疑以鐵板

代之 
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擋土牆鋼

筋綁紮高

度已高過

工人，未

見模板，

如何組模

及拆模？

疑涉以鐵

板代替普

通模板。 

 

疑涉以鐵

板代替普

通模板。 

 

（三）水溝或紐澤西護欄鋼筋綁紮不符規範 

    經書面稽核比對施工照片，發現有 1 件工程水溝施作與

設計圖不符，少綁鋼筋一支。另發現部分工程紐澤西護欄鋼

筋綁紮方式與圖說不符，業已函請採購單位處理。 
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機關 採購名稱 事由 處理情形 

五峰鄉公所 羅平道路

4K+000至

5K+900等3件災

害復建工程 

A工區L溝，鋼筋

設計圖有6根，

但施作照片疑

只有5根。 

公所已函請廠

商依契約改善

或減價收受及

扣款，並先扣罰

監造廠商10000

元 

北埔鄉公所 「001北埔鄉大

湖村尾隘子道

路災修復建工

程」 

紐澤西護欄鋼

筋綁紮與圖說

不符。 

經函請北埔鄉

公所查證，已依

契約減價及扣

款。 

尖石鄉公所 尖石鄉竹60線

6K+100道路災

害復建工程等

四項工程 

紐澤西護欄鋼

筋綁紮與圖說

不符。 

函請該公所依

契約規定處理 
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A工區L

溝，鋼筋

設計圖有

6根，但施

作照片疑

只有5根。 

 

L溝設計

圖  

 

紐澤西護

欄鋼筋與

圖說不符 
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紐澤西護

欄圖說 

 

紐澤西護

欄鋼筋與

圖說不符 

 

（四）未依規回填 

    經書面稽核發現少數工程擋土牆有編列回填碎石級

配，但未按圖施作，或是實地稽核時發現擋土牆回填夯壓不

實，造成路面下陷。 
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機關 採購名稱 事由 處理情形 

北埔鄉

公所 

013 南坑村千

段崎7鄰道路

災害復建工

程及020南坑

村7鄰道路災

害復建工程

等 2件工程 

南坑村 7鄰道路災害復建工

程 0k+000-0k-017 甲種擋土

牆有編列回填碎石級配料

（8.1*0.3*17=41m3），圖說

註明背填卵石 30cm，照片未

見有背填碎石級配。 

經函請北埔

鄉公所查

證，已依契約

扣款。 

峨眉鄉

公所 

峨眉鄉湖光

村九寮通往

元光寺竹 81

線5.1公里處

道路坍塌災

害復建工程 

回填疑未分層夯實造成路面

下陷 

已函請該公

所說明，已改

善完成 
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疑為擋土

牆回填夯

壓不實造

成路面下

陷，需重

新修補路

面 

 

（五）掛網植生未按圖施作 

    尖石鄉公所發包「尖石鄉竹60線6K+100道路災害復建工

程等四項工程」，契約規定需灑種子草本2種以上，萌芽不良

時亦需負責補植。該工程驗收合格日為102年12月，時隔十

個月，經實地勘查並爬上坡面，發現植生率不高，經查本掛

網植生未設計噴植植生基材，設計恐有問題。且部分錨釘未

貼緊鍍鋅網及植生網或打設數量不足，土岩釘亦未依規施

作，不是打設角度不符，就是桿體凸出太長，超過圖說規定

的10至15公分（表示未依圖說規定鑽掘到一定深度），涉及

偷工減料，將請尖石鄉公所依契約規定處理。另掛網植生工

法可能不耐久，也許不到一、兩年就又崩塌，本工程採購案
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上方陡坡處已經有部分毀壞。 

 
上圖：植生狀況不佳；下圖：土岩釘桿體凸出太長，打設角度不對（10至15度），

且未施打副錨釘。 
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上圖：掛網毀損，已有土岩釘掉落 

 

（六）工程數量計算錯誤 

    經書面稽核比對工程數量計算表，發現工程數量計算有

誤，已函請採購單位提出說明並將數量多計部分予以扣回： 

機關 採購名稱 事由 處理情形 

五峰鄉公

所 

桃山村清泉泡

腳池災害復建

工程 

驗收紀錄拍漿溝設

計 11m 予以減作，

但拍漿溝的工項之

一鍍鋅鐵絲網數量

仍為 385m2，似未扣

結算金額已由

1414512元減為

1365415 元，減

少 49097 元 
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除 3.8*11=41.8m2

的鍍鋅鐵絲網數

量。 

五峰鄉公

所 

竹 62 線 15k 及

63 線 6k+500 及

7k+000等3件災

害復建工程 

擋土牆高度為 2

米，數量計算表卻

以 11.22m2 計價，

疑誤以 B段 5.5 公

尺高的擋土牆計算

板模數量 

數量確為誤

植，已將結算金

額由 3170800

元修正為

3117400 元，減

少 53400 元。 

尖石鄉公

所 

尖石鄉義興村

九鄰農路災害

復建工程等八

項工程 

路面鋪15公分厚混

凝土，卻以 16 公分

計價，多計 3.45 立

方。另 175kg/cm2

混凝土計算疑有

誤，如 H段擋土牆，

應為 0.5*20=10 立

方，計算書卻載為

20.4 立方。 

尚未函復 

尖石鄉公 尖石鄉竹 61 線 數量計算表 尚未函復 
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所 1K+900 道路災

害復建工程等

二項工程 

175KG/CM2 混凝土

係鋪設 15 公分道

路，但以 16 公分計

價。 

尖石鄉公

所 

尖石鄉竹 59 線

3K+450 道路災

害復建工程等

五項工程 

有打底混凝土

10CM，140kg/cm2（A

段、E段）設計，但

契約書未編列

140kg/cm2 混凝土

單價，數量計算表 A

段、E段以

175KG/CM2 混凝土

單價計價。 

尚未函復 

 

（七）工程材料疑不符 

    稽核發現有少部分工程材料疑不符設計規範，業已函請

採購單位提出說明。 

機關 採購名稱 事由 處理情形 

尖石鄉公 尖石鄉秀巒村 圖說規定鋼樑使用 尚未函復 
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所 錦路至泰崗聯

絡道 2K+600、

7K+100 等二處

公共設施災害

復建工程 

FY3600KG/CM2 鋼材，但廠

商所附中龍鋼鐵出廠證明

書，降伏數據為327至339 

N/㎜ 2。

（3600kg/cm2=36kg/mm2

，36*9.8=352.8N/㎜ 2），

因此材質疑涉不符。 

尖石鄉公

所 

102 年 7月蘇力

颱風公共設施

(G1)-尖石鄉嘉

樂村農路

1K+300 處災害

復建工程 

鋼筋用焊接，應使用可焊

鋼筋，但未附 SD280W 或

SD420W 的出廠證明。 

尚未函復 

關西鎮公

所 

錦山里 4鄰聯

絡道復建工程

（案號

1020917SL） 

掛網植生工項之承壓鐵

板，尺寸為 20*20*1cm，

但依據施工照片，承壓鐵

板似非正方形 

尚未函復 
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（八）其他 

    其他書面稽核或實地勘查發現不涉及價金問題的工程

缺失，因限於篇幅予以省略，僅列出較重要的幾點疑義： 

機關 採購名稱 事由 處理情形 

尖石鄉公

所 

101年8月2日蘇

拉颱風災害-尖

石鄉新樂村煤

源道路1K+000

邊坡崩坍災害

復建工程（契約

編號1022102） 

微形樁4M，每支單

價8237元。單價分

析有桿體含續接

器、螺冒及承壓板

等，與土岩釘的單

價分析只差一個土

岩釘補強筋，疑有

誤。 

尚未函復 

尖石鄉公

所 

尖石鄉秀巒村

泰崗農路道路

1、2、3等三處

公共設施災害

復建工程 

原為泰崗土木包工

業得標，後解約重

新招標，由志佳營

造承包，但公所未

將泰崗土木包工業

刊登政府採購公

報。 

尚未函復 
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尖石鄉公

所 

102年7月13日

蘇力颱風災後

復建工程-秀巒

村竹60線

27K+800災害復

建工程 

契約第4條減價收

受採3%減價、3%違

約金，比例過低。 

將通案請採購

單位檢討改善 

關西鎮公

所 

錦山里4鄰聯絡

道復建工程（案

號1020917SL） 

擋土牆上緣已遭民

眾施作鐵皮圍籬 

，並疑似於工程完

工後開始加蓋違章

建築，公益性有疑

義 

尚未函復 

竹東鎮公

所 

竹東鎮三重里

中興路一段147

巷151弄2號前

災修復建工程 

變更設計鋼軌樁數

量增加146%，未依

契約規定合理調整

單價 

公所內部已檢

討改進 

竹東鎮公

所 

東河產業道路

1K+500等兩件

災害復建工程 

擋土牆背填土有流

失情形 

公所已請廠商

改善 
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寶山鄉公

所 

寶山鄉深井及

寶斗村道路及

邊坡坍陷等6件

C2 類復建工程 

契約金額600萬

元，逾期37天，逾

期扣款247289元。 

請公所持續追

蹤 

 

  三、設計不良： 

（一）五峰鄉公所「竹 63 線 5K+400 至 6K+300 等 3 件災害

復建工程」，施工前舊有擋土牆因土石崩落天然災害毀損。

進行災害復建後，又發生毀損。設計公司明知該地左邊上邊

坡仍有可能崩塌，卻設計比鋼板護欄貴一倍的 ABS 安全護欄

（賽車用），造成 ABS 護欄整段毀損，有設計不良之虞。 

 

施工前照片 
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完工後工程

又毀損照片 

    ABS 安全護欄耐用性也頗有疑義，尖石、五峰山區大量

設置，但損壞情況隨處可見，如和建工程顧問有限公司所設

計「花園村竹 63 線 0K+600 至 2K+000 等 3 件災害復建工程」、

「竹 62 線 15k 及 63 線 6k+500 及 7k+000 等 3 件災害復建工

程」、「竹 63 線 5K+400 至 6K+300 等 3 件災害復建工程」，都

有 ABS 安全反光護欄的設計，單價每米約為 4600 元至 5000

元，比傳統的鋼板護欄貴一倍以上。在邊坡尚不穩定區域，

設計 ABS 安全反光護欄，是否符合工程需要，實有商榷的餘

地。 
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上圖：ABS 反光安全護欄損壞情形 

 

（二）尖石鄉公所發包「102 年 7月蘇力颱風公共設施(C1)-

尖石鄉竹 61 線及竹 62 線等 6 處災害復建工程」，竹 61 線 A

工區自由樑工項除了有噴植草種如類地毯草、黑麥草、百喜

草等五種，又有穴植培地茅，培地茅單價為 391+97.6/M2，

契約規定驗收存活率需達 90%以上，但依據實勘照片，培地

茅生長稀落，其他草種生長茂密，有無需要穴植培地茅，似

有研商的空間。 
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上圖：自由樑植生，培地茅稀疏。下圖：102 年 8 月潭美及康芮颱風公共設施(C1)-

尖石鄉竹 60 線及竹 62 線等 3 處災後復建工程，位於嘉興國小旁的培地茅生長茂

盛 
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（三）芎林鄉公所發包「101 年度芎林鄉五龍村三鄰村里聯

絡道路崩塌復建等三項工程」，護岸擋土牆上方未設計護

欄，行車恐有安全性疑慮。 

 

無護欄

設計 

 

  四、疑涉轉包 

    尖石鄉公所發包「102 年 7月蘇力颱風公共設施(G1)-

尖石鄉嘉樂村農路 1K+300 處災害復建工程」，得標廠商為順

波土木包工業，驗收紀錄由潤富營造有限公司蓋章，疑涉轉

包。 

 

  五、保固期內損壞 

    經實地會勘發現下列工程完工尚在保固期內，已有損壞

情況，已函請採購單位處理。 
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機關 採購名稱 事由 處理情形 

關西鎮公

所 

金山里6鄰及17

鄰聯絡道路復

建工程（案號

102C20551TY） 

6 鄰工區：擋土牆已

有裂縫；17 鄰工

區：擋土牆至少已

有 3處裂縫。 

已會勘尚未函

復 

尖石鄉公

所 

102 年 7月蘇力

颱風公共設施

(C1)-尖石鄉竹

59 線及竹 60 線

等 10 處災害復

建工程 

G工區刨除加封70M

瀝青混凝土，因在

轉彎處，新鋪路面

已有損壞 

函請公所依保

固規定處理 

下圖：關西擋土牆工程裂縫 
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新鋪路面於轉彎

處因車輛煞車而

損壞 

上圖：尖石新鋪瀝青路面損壞 

  

  六、疑涉圍標案件 

    經書面稽核發現有部分案件採購單價合理，但僅有少數

廠商投標，甚至只有具親屬關係及下包關係之廠商投標，且

廠商標價高、減價意願低，以致決標金額與底價比偏高，與

常理不符。此一部分究屬災害復建工程施工難度較高、工區

分散，以致缺乏廠商投標意願，或是廠商能夠承包案件有

限，已無餘力再行承接，需進一步過濾案件後調卷進行研析。 

    另發現 A採購案，投標廠商甲營造公司資格不符，乙營

造公司未填標價，丙營造公司報價未進底價，第一次減價願

以底價承包；B採購案甲公司資格不符，乙公司未到場，丙
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公司報價高於底價，第二次減價願以底價承包，此二案疑涉

異常關聯，將進一步調案瞭解。。 

 

 

 

上圖：標價異常案件之開標紀錄 
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  七、監造人員等是否在現場？ 

    所屬公所於實地稽核時，品管人員、工地主任、監造人

員均在現場。本府派員前往尖石、五峰實地稽核時，發現未

列入本次稽核案件，只有工地負責人或工頭在現場，監造人

員未在場，將請該公所要求專任品管人員及監造人員全程在

場。 

 

  八、是否使用非法車輛？盜採砂石？任意棄置土石或營建

廢棄物？ 

   （一）所屬公所部分均未發現有前揭情事。 

   （二）本府派員實地稽核時，曾發現台三線與 120 線交

叉路口附近，有拼裝車行駛於台三線之情況，將利用道安會

報向警方反映加強取締。 

    （三）北埔鄉公所發包「竹 37 線(編號道路)等八條道路

災害復建工程」，實地稽核時發現承包廠商棄置瀝青混凝土

刨除料於加勁擋土牆上，經本府函請該所瞭解，該所已請公

所已請廠商清除。 

    （四）尖石鄉公所發包「尖石鄉竹 60 線 6K+100 道路災

害復建工程等四項工程」，依據施工後照片，工區三擋土牆
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遭棄置大量土石，經查結算書本採購案為挖填平衡，何以會

將土石棄置於此，將請該所說明釐清。 

 

台 3線拼裝

車載運管挖

棄土 

 

工區三擋土

牆完工後遭

棄置大量土

石 

   

  九、變更設計是否異常： 

  （一）尖石鄉公所發包尖石鄉秀巒村錦路至泰崗聯絡道

0K+750、7K+500 等二處公共設施災害復建工程，原設計鋼軌

樁為50kg，長度6米，打設47支，後因部落居民不同意0k+750
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工區以及 7k+500 工區開挖施作高度 11 米的半重力式擋土

牆，變更設計改為施作基礎較小的鋼軌複合式擋土牆工法，

鋼軌樁變為8米25支以及12米151支。鋼軌樁金額由464392

元變更為 3264765 元，增加 2800373 元。原鋼軌樁單價每支

6 米為 9880 元，換算每米約 1647 元，變更每支 12 米單價為

19424 元，換算每米約 1618 元，較原工項單價為低，尚屬合

理，惟是否變理變更設計議價，或依據契約第 3條，實作超

量超過 30%應以契約變更合理調整單價，結算書內並未附相

關資料。 

 

伍伍伍伍、、、、關鑑指標統計關鑑指標統計關鑑指標統計關鑑指標統計：：：：    

一、 增加國庫收入 

    本項係統計已確定的工程罰款及違約金的金額，尚不包

括還未函復說明的案件，經統計本次稽核共計增加國庫收入

38017 元，明細如下： 

機關 採購案件 事由 金額 備考 

橫山鄉

公所 

橫山鄉福興村

馬武督道路災

害復建工程等

逾期提送改善計

畫遭罰 6000 元未

繳納 

6000 元 已繳納 
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三件工程 

北埔鄉

公所 

001 北埔鄉大湖

村尾隘子道路

災修復建工程 

紐澤西護欄鋼筋

施作方式與圖說

不符，扣罰監造廠

商  

985 元 已繳納 

北埔鄉

公所 

013 南坑村千段

崎7鄰道路災害

復建工程及 020

南坑村7鄰道路

災害復建工程

等 2件工程 

擋土牆背填碎石

級配與圖說不

符，扣罰監造廠商 

1032 元 已繳納 

五峰鄉

公所 

羅平道路

4K+000 至

5K+900等3件災

害復建工程 

A 工區 L溝，鋼筋

施作少 1根，已先

扣罰監造廠商。 

10000 元 已確定 

五峰鄉

公所 

忠喜大橋及連

絡道路7K+100

及大隘道路等5

件災害復建工

A工區 L型溝，水

溝疑沒有打底；B

工區擋土牆疑未

施作 140kg/cm2

10000 元 已確定 
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程 打底混凝土，已先

扣罰監造廠商

10000 元 

五峰鄉

公所 

隘蘭連絡道路

(1)(2)(3)及

2K+900等4件災

害復建工程 

B 工區擋土牆疑

未施作打底混凝

土。C工區擋土

牆，疑涉以鐵板代

替普通模板。鋼板

護欄似未塗紅

漆。（A工區、C

工區）已先扣罰監

造廠商 

10000 已確定 

 

二、 節省公帑 

    本項係統計已確定的減價收受、扣款的金額，不包括尚

未函復說明的案件，部分難以和減價收受分開計算的違約

金，一併計入節省公帑的金額內。經統計本次稽核共計節省

公帑 282544 元，明細如下： 
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機關 採購案件 事由 金額 備考 

橫山

鄉公

所 

橫山鄉南昌村 8

鄰農路災害復建

工程等四件工程 

複驗、稽核發

現擋土牆底部

長度不足，依

實作數量減帳 

34671 元 已實現 

北埔

鄉公

所 

001 北埔鄉大湖

村尾隘子道路災

修復建工程 

紐澤西護欄鋼

筋施作方式與

圖說不符，處

以減價及違約

金 

1758 元 已實現 

北埔

鄉公

所 

013 南坑村千段

崎 7鄰道路災害

復建工程及 020

南坑村 7鄰道路

災害復建工程等

2件工程 

擋土牆背填碎

石級配與圖說

不符，扣除本

工項費用

46585 元，再處

以減價及違約

金 5124 元，合

計 51709 元 

51709 元 已實現 

五峰 桃山村清泉泡腳 拍漿溝 11m 予 49097 元 已實現 
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鄉公

所 

池災害復建工程 以減作，但拍

漿溝的工項之

一鍍鋅鐵絲網

數量未扣除。 

五峰

鄉公

所 

竹 62線 15k及 63

線 6k+500 及

7k+000 等 3 件災

害復建工程 

擋土牆模板高

度誤植，已修

正板模數量 

53400 元 已實現 

五峰

鄉公

所 

竹 63 線 5K+400

至 6K+300 等 3 件

災害復建工程 

擋土牆以單面

模施作，確以

雙面模計價，

已將 11.22m2

數量修正為

5.5m2，面積由

538.56 減為

264 

91909 已實現 

 

三、其他效益 

    本次專案稽核因辦理穿透試驗，有四件工程不符工程圖
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說，須辦理拆除重作或減價收受，如以拆除重作經費計算，

約計 174 萬 7319 元。 

機關 採購案件 事由 金額 備考 

尖石

鄉公

所 

尖石鄉義興村九

鄰農路災害復建

工程等八項工程 

擋土牆厚度不

足 

206362 詳算式 11 

尖石

鄉公

所 

102年 7月蘇力颱

風公共設施(H3)-

尖石鄉義興村及

錦屏村、新樂村等

7處災害復建等 3

案 

擋土牆厚度不

足，水泥路面

厚度不足。 

108055 詳算式 22 

                                                 
1算式 1：拆除重作經費算式：E 段 018~028 拆除重作，需模板

41.76+40M2*305=24937、挖方 54.4M3*49=2666、175KG/CM2 混凝土

44M3*2408=105952、填方 9.2M3*52=478，水泥路面 16.5*0.15*2507=6205、洩水

管 15 支*236=3540、紐澤西護欄 10M*1995=19950，還需包括契約內沒有的工項

機械打除混凝土（含清運），每立方單價約 450 元*44=19800 元，合計 183678 元

（直接工程費）。尚需加計包商利潤 183678*1.07*營業稅 1.05=206362 元。 
2算式 2：拆除重作經費算式：挖方 5.19*68=353、填方 5.19*48=249、模板

6*9*332=17928、210kg/cm2 混凝土 2.25*9*3028=61317、洩水管及排水袋 13*

（78+117）=2535、水泥路面 0.9*9*0.2*3028=4905、打除原有混凝土

20.25*439=8890，合計 96177 元。應再加計包商利潤及營業稅

96177*1.07*1.05=108055 元。 
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五峰

鄉公

所 

清石道路 7k+000

至 9k+300 等三件

災害復建工程 

擋土牆厚度不

足，7k 工區打

除 18 公尺，9k

工區打除13公

尺 

1432902 詳算式 33 

    以上增加國庫收入、節省公帑、其他效益，經加總金額

為 206 萬 7880 元，如果再加計尚未函復處理結果的案件，

稽核效益將遠大於此數。 

陸陸陸陸、、、、建議事項建議事項建議事項建議事項：：：：    

一、 訂定合理保固期，避免保固期過短：依據工程會契約

範本及本府、各公所工程契約，保固條款多為非結構

物保固1年，結構物保固5年，僅某公所工程契約結構

物保固均為1年，已請該公所參考其他機關作為，延長

保固期，以發揮工程實益。 

二、 訂定合理的減價收受及違約金金額：部分公所減價收

受金額太少，採1/10減價，1/10違約金，還有一件採

                                                 
3 算式 3：7k 工區擋土牆 18 公尺不合格、9k+300 擋土牆 13 公尺不合格，拆除重

作經費算式（保守估計，鋼板護欄拆裝及路面修復不計）：挖方（280.8+180.7）

*65=29998、填方（280.8+180.7）*46=21229、混凝土（108.18+70.96）

*4091=732886、鋼筋（1277.28+922.48）*26=57194、模板（183.6+132.6）

*408=129010、排水器（40+28）*233=15844、鋼軌樁 31*9330=289230，合計

1275391，尚需加計包商利潤 7%及營業稅 5%，1275391*1.07*1.05=1432902。 
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3%減價、3%違約金，如此額度無法強力約束廠商按圖

施工，建議參考大多數機關作法，至少採1倍減價，1

至6倍違約金。 

三、 工程圖說位置應標示明確：部分公所發包工程之工程

位置圖太過簡略且有錯誤。雖有座標標示，但未註明

是67座標或97座標，或者是座標也標示錯誤，以致用

GPS座標查詢也不易找到工程地點。不但廠商投標時難

以去現場瞭解估價，本府工程監督單位也不易找到工

程地點，影響監督功能。建請凡屬本府補助或上級補

助經本府核轉之工程案件，請本府各採購單位要求各

鄉鎮市公所確實於工程預算書圖標示工程施作地點。 

四、 穿透試驗宜委託實驗室辦理並拍照存檔：穿透試驗63

公分以上無TAF認證，部分採購單位請廠商自行穿

透，未請實驗室穿透並出具報告。建議穿透試驗仍委

託實驗室較具公信力。如仍決定自行穿透，應將穿透

照片附於決算書內以備查考。 

五、 確實要求廠商按圖施工：請工程主辦人加強工程督

導，要求廠商按圖施工，禁止廠商為省工以鐵板代替

雙面模，或是只施作單面模，以免擋土牆厚度不足或
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強度不足等偷工減料情形發生。 

六、 掛網植生、自由樑應加強檢驗、查驗：掛網植生、自

由樑工項因坡度、高度問題，驗收時通常不會往上攀

爬量測，以致離地面愈遠處，愈有可能偷工減料。由

於此類工項金額龐大，若不按圖施工，將來發生災害

風險極大，將請各採購單位督促廠商確實施作並辦理

施工檢驗、查核。 

七、 訂定工程單價基準，避免單價差異過大：請各公所參

考本府及寶山鄉公所作法，訂定工程單價基準，以免

發生同一個採購機關內，不同設計公司在鄰近施工地

點所設計的工程單價相差過大，造成工程單價異常偏

高情況。 

八、 慎選便宜耐用的工程材料：部分工項如ABS護欄，較傳

統的鋼板護欄單價貴約一倍以上，土岩釘也比傳統的

鋼筋錨釘貴很多，但傳統材料的功能未必不佳。鑑於

縣府財政困難，災害復建工程的經費又極為龐大，建

請採購單位採用便宜又功能好的工程材料施作災害復

建工程，以減輕縣庫負擔。 

九、 與工程施工查核小組等單位合作剷除偷工減料：本府
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工程施工查核小組為查核工程進度與品質的權威單

位，本府採購稽核小組的任務為稽核監督機關辦理採

購有無違反政府採購法令，並得辦理檢驗、拆驗等工

作。爾後將持續分工合作，並加強後段（驗收後）的

稽核或檢驗，以剷除偷工減料，確保工程品質。 

 

柒柒柒柒、、、、結語結語結語結語：：：： 

    本次災害復建工程專案稽核成果豐碩，對於須拆除重

作、減價扣款的，將持續追蹤各採購單位依稽核結果及契約

規定執行，務使廠商杜絕僥倖心態，遵守契約規範按圖施

工。對於採購單價偏高以及施作品質有待提昇的機關，將繼

續列管追蹤，期能將災害復建經費發揮最大的效益。並將持

續與本府工程施工查核小組、財政處、主計處等單位合作加

強監督災害復建工程，才能有效提昇災害復建工程品質，確

保人民生命財產安全。 


