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新竹縣政府 107年廉政細工-工程採購篇 

一、前言 

    民眾生活所需的各項公共設施，皆有賴政府推

動公共工程建設，故公共工程投資常為地方政府政

績展現，並為機關首長所重視，藉以提升民眾生活

福祉及強化地方的競爭力，彰顯首長愛民親民的使

命感。 

     因此，為建立優質採購及營造環境，避免相關

弊端重複發生，本府於 107年 11月 13日邀集工務

處、農業處、交通旅遊處及原住民族行政處等相關

工程採購主管、專家學者及政風單位就相關工程採

購弊失態樣予以研討並提出預防措施，期透過相關

弊端的揭示，加入外部監督力量，以達到防弊預警

效益。 
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二、弊端態樣及防制對策 

  Ω類型編號：1070101 

  ♎案例標題：內定設計監造廠商以綁標收取回扣案 

  案件闡明 

項

次 

標題 說            明 

1 類型 內定設計監造廠商以綁標收取回扣案  

2 案情概述 甲之國會助理乙知悉國內各鄉鎮建設經費

(中小型工程)普遍不足，乃與部分鄉鎮首長

或其代表人談妥，由乙安排熟悉之設計監造

廠商丙及丁掛名甲立委助理，由渠等設計、

監造廠商為各該鄉鎮公所撰寫申請補助款計

畫書，再由乙以甲立委辦公室名義替各鄉鎮

公所向各機關爭取補助，俟補助款核撥後，

乙再指示丙、丁等人出面與各該鄉鎮首長或

指定之人洽商向內定得標廠商收取回扣、賄

賂的成數、方式、材料綁標行為牟利等細節，

而向內定設計監造及營造商收取回扣、賄款

以朋分。   

3 風險評估 （1）委託先期規劃的得標廠商，參與設計

標： 

提供規劃之廠商，參與機關於依該設計結

果辦理之採購，致使有於利益衝突或不公

平競爭之虞。 

減低風險作業：參與先期作業之廠商是否

得參加後續作業之投標，如有下列情形則

不能投標：甲、有利益衝突或有不公平競
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爭之虞 (例如：參與前階段作業之廠商有

競標之優勢，即符合此情形)；若尚無符合

此情形而擬讓其參加投標，則應先簽請機

關首長或其授權人同意。乙、知悉後續作

業的潛在利益 (例如，按實作數量計價的

項目，某些單價較好者，實際執行時，可

能會數量增加很多)，因其他廠商無法知悉

此潛在利益，因此，不宜准其投標。 

（2）採購資格、規格綁標：  

設計監造廠商丙、丁為各該鄉鎮公所先期

撰寫申請補助款計畫，已有獨厚特定廠商

情事；且相關採購規格由設計監造廠商自

行提供，亦致生綁標等不當限制競爭疑慮。 

(3)不合宜之變更設計程序： 

a.變更設計除應符合採購法令(例如採購

契約要項第 20 點以下)，尚須檢視是否符

合契約規定及相關作業要點(例如須先完

成議價程序)，採購單位或廠商不得任意辦

理契約變更。 

b.避免有以下缺失態樣：(a)任意允許廠商

辦理變更設計。(b)辦理變更設計時，未依

契約規定辦理議價或變更契約。（5%以下、

5～30％、30％以上、新增工項）、誤解變

更設計流程。(c)變更契約，未經主管機關

核准。(d)變更設計未檢討相關施工或設計

責任。 

減低風險作業：變更設計除應符合採購法
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令、契約規定及相關作業規定外，變更部

分若要先行施工，應符合緊急情況或不先

行施作會嚴重影響公共利益者，並先經機

關首長或其授權人同意，方得先行施工。 

4 防治措施 （1）機關對於中小型公共工程採購有委託規

劃或設計監造需求者，宜彙整預估全年

度需求及採購金額，以開口契約方式，

透過公開機制選出最優廠商(如評分及

格最低標)辦理後續設計監造事宜，除提

升採購效率，亦可避免有心人士利用小

額採購方式，擇定特定人員配合其不法

情事。 

（2）材料審查：工程設計時，除有特殊需要，

應採用國內通用之物品，以避免造成壟

斷。對於投標廠商質疑採購有設定特殊

規格等情形時，應詳加檢討查證，甚至

邀請外聘專家學者協助審查材料，瞭解

有無指定特定廠牌情事。 

（3）工程規範：工程規劃設計應依國家標準

或其他相關規範，於工程合約中訂定材

質標準，如發包後始發現有誤，需變更

設計，若致發包單位有損失時，應檢討

設計單位有無疏失責任，並依合約扣除

應罰款項。 

（4）參考公共工程委員會公共工程價格資料

庫之大宗資材，適時建立及更新工程案

規格、價格等資料庫，讓機關承辦同仁



5 
 

能有所遵循，提升採購作業效率。 

（5）於審選作業前將評選委員名單上網公

開，透過公開程序，使參與廠商知悉委

員之專業背景，落實公正之評選作業。 

5 參考作業 

法令 

(1)政府採購法施行細則第 38條、第 39條 

(2)行政院公共工程委員會 96年 4月 13日工

程企字第 09600124770號函 

(3)行政院公共工程委員會 92年 6月 20日工

程企字第 09200237740號函 

(4)行政院公共工程委員會 90年 5月 28日

(90)工程企字第 90014140號函 

(5)行政院公共工程委員會 88年 10月 18日

（88）工程企字第 8812951號函 

6 參考法令 （1）貪污治罪條例第 4 條第 1 項第 3 款經辦

公用工程收取回扣罪 

（2）政府採購法第 87 條第 4 項、第 5 項妨

害投標罪 

（3）政府採購法第 92 條廠商連帶處罰規定 

（4）刑法第 132 條第 1 項公務員洩漏國防以

外秘密罪 
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  Ω類型編號：1070102 

  ♎案例標題：機關首長利用工程圖利私人案 

  案件闡明 

項

次 

標題 說            明 

1 類型 機關首長利用工程圖利私人案 

2 案情概述 甲為某鄉鄉長，乙、丙為將其所有座落於該鄉

之特定農業區農牧用地變更為甲種建築用地

以建屋獲利，乃共同請託甲之舊識丁協助，拜

託甲動支鄉公所預算，在乙及丙所有之土地周

邊規劃興建道路水溝，俾利乙及丙達成請求變

更地目之不法目的。甲藉職務上有權動用鄉公

所公共建設預算施作公共工程，及審核、核定

鄉公所各項工程採購程序辦理之權力，同意動

用鄉公所公共建設預算，替乙、丙所有之土地

周遭施作水溝道路，使地主取得公費施作道路

水溝供其使用之不法利益，並利用該道路排水

改善工程請求變更地目。 

3 風險評估 （1)工程施作不符合公益性：  

符合公益性、必要性、適當性及合法性，

經評估應屬適當，本工程於設計預算書載

明「計畫緣由」雖作為公益性之評估，惟

未透過會勘照片加以檢視，實質上為特定

之私益目的。 

降低風險作業：所謂符合公益性，於公共

工程上應指符合公共利益，所謂符合公共

利益即是相對於特定(個人或少數民眾)利
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益，且經得起民意檢視之利益。公共利益

可使決策具備合乎法令與社會檢視之基

礎，使大多數民眾不生異議。 

（2)藉由公部門規避非都市土地使    

   用管制規則之規定： 

利用非都市土地使用管制規則第 35條第 4

項但書：「…，但政府規劃興建之道路、水

溝或建築使用之特定目的事業用地不受前

段時間之限制。」，使未於 78 年 4 月 3 日

前實際已作道路、水溝之未登記土地者，

經政府機關施作後符合道路或水溝之平均

寬度應為四公尺以上規定，藉以達成變更

地目。 

4 防治措施 （1）針對工程採購案件落實需求分析，主辦

單位對於民眾陳情施作之地方小型工程

案件，建立標準作業流程，補助機關應進

行現場會勘及落實會勘紀錄內容，詳實瞭

解申請者之需求是否合理，主辦機關對於

工程施作應符合公益原則，避免圖利私

人，若對個案判斷有疑義，可洽詢各相關

主管機關。 

（2）政府資源有限，應開發或興建公共工程

數量眾多，機關宜成立闢建工程評估小組

或公益認定小組，透過跨單位詳加分析闢

建必要性及迫切性，擇定確實符合公共利

益案件，避免公務員因施作工程造成不法

圖利私人情形。 
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（3）行政資訊及作業流程之公開透明是最佳

防止弊端方式，避免外在力量過度干擾機

關運作，將工程採購案件之相關資訊，(例

如：施工前、中、後或經機關驗收合格後，

將採購案件名稱、施作地點、結算金額、

承包商及竣工後之照片，按月或按季公開

於機關網路上，使民眾瞭解機關辦理工程

建設情形)，公開於機關網站，建立外部

監督機制，供民眾查閱。 

（4）採購承辦人員參加與工程業務相關之專

業訓練（例如地政業務、區域計畫法等），

俾利承辦案件時有足夠之專業職能判斷

是否有違法之虞。 

（5）對民眾加強宣導公務員廉政倫理規範有

關請託關說、贈受財物、飲宴應酬等規

範，並提供多元檢舉資訊，暢通民眾揭發

違法行為之管道。 

5 參考作業

法令 

利用非都市土地使用管制規則第 35條第 4項 

6 參考法令 （1）貪污治罪條例第 6 條第 1 項第 4 款主管

事務圖利罪 

（2）刑法第 134 條公務員不純正瀆職罪 

（3）刑法第 213 條公務員登載不實罪 

（4）刑法第 320 條第 2 項竊佔罪 
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  Ω類型編號：1070103 

  ♎案例標題：向得標之設計監造單位及承包商收取賄款案  

  案件闡明 

項

次 

標題 說            明 

1 類型 向得標之設計監造單位及承包商收取賄款案 

2 案情概述 某鄉長因積欠龐大債務，竟鋌而走險，利用其

綜理各項工程招標採購、履約、驗收程序之職

務身分，陸續要求設計監造廠商及承包商給付

賄款，廠商以承作代價、順利驗收、結算、請

款等理由交付賄款於該公務員，某鄉長亦竄改

工程採購原核定底價，使次低價廠商無需另為

說明及繳納差額保證金。  

3 風險評估 （1）採購程序外之不當接觸：  

某鄉長利用採購業務主管等人，居中聯繫

及私下接觸廠商，圖謀一己之私，多次向

得標廠商要求賄款，然採購業務主管未能

加強風險管控，及時提醒該名鄉長對於有

利害關係廠商之往來，應遵守「公務員廉

政倫理規範」之具體作為，某名鄉長己身

不正致使逾越規範觸犯法律。 

（2）竄改工程採購原核定底價： 

開標後更改底價係屬政府採購錯誤行為態

樣八、開標程序(四)，該名鄉長利用職權

為使次次低價廠商免於依據「依政府採購

法第五十八條處理總標價低於底價百分之

八十案件之執行程序」提出說明及繳納差
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額保證金，更改原核定底價，影響公文書

之正確性。 

4 防治措施 （1）落實底價保密措施：底價係政府採購法

第 34條規定屬應保密事項。機關辦理招

標，不得於開標前洩漏底價。底價於開標

後至決標前，仍應保密，決標後除有特殊

情形外，應予公開。 

（2）建立底價開啟後之內部控制作業程序： 

a. 開標階段：如於開標前訂有底價者，

主持開標人員及監辦開標人員應查察

底價有無密封(加蓋騎縫章)。 

b. 審標決標階段：如於開啟底價封後未

能當場決標者，須由會議主持人及監

辦人員於將底價重行密封處簽名，指

派專人妥為保管，俟辦理後續程序

時，方得再行開啟，並查察原核定之

底價有無被竄改之情形。 

（3）落實總標價低於底價百分之八十案件之

執行程序：機關依本程序不決標予最低標

廠商，而以次低標廠商為最低標廠商，其

仍有標價偏低情形者，亦適用採購法第五

十八條之規定。 

（4）定期電訪、書面問卷或其他方式瞭解廠

商於採購案件施作過程情形：透過主動電

訪或其他方式聯繫廠商，以瞭解工程案件

施作過程，有無涉及公務員廉政事件。 
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（5）對機關首長、各單位主管加強辦理廉政

法紀宣導，使其能恪遵職守，明辨法律責

任，維護機關廉潔形象。 

5 參考作業

法令 

（1）政府採購法第 34 條、第 53 條第 2 項、

第 58 條、第 82 條第 2 項、第 84 條第 1

項 

（2）依政府採購法第五十八條處理總標價低

於底價百分之八十案件之執行程序 

6 參考法令 （1）貪污治罪條例第 4 條第 1 項第 5 款對

於違背職務收受賄賂罪 

（2）貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 3 款對於

不違背職務收受賄賂罪 

（3）刑法第 213 條公務員明知為不實之事項

登載不實罪 
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  Ω類型編號：1070104 

  ♎案例標題：估驗不實詐領財物案  

  案件闡明 

項

次 

標題 說            明 

1 類型 估驗不實詐領財物案 

2 案情概述 甲、乙受機關指派分別擔任道路維修工程承辦

人及本案工程第一次估驗之估驗人員，該工程

由廠商丙承作。丙為增加本工程之利益，於工

程施作時未依合約規定先銑刨舊有瀝青混凝

土再重鋪 5公分厚度之瀝青混凝土，而以此方

式偷工減料，並於施工數量計算表等相關文

書，登載不實之數據，藉此表明已依約鋪設瀝

青混凝土。 

丙為免甲、乙將前開偷工減料情事向上舉報，

分別於工程施作、估驗時，交付現金予甲、乙，

並以招待吃飯、按摩等方式交付不正利益。

甲、乙為配合丙順利取得工程款，於辦理估驗

程序時，違背相關規定，均未現場抽驗鑽心取

樣試體之厚度，而任由廠商填載後，製作不實

估驗紀錄，嗣連同丙所提供之前述登載不實施

工數量計算表、工程估驗單、估驗鑽心照片等

業務文書，一同向機關請領估驗款，使該機關

誤認前開工程估驗數量與施作數量相符，施作

品質亦符合契約規定，而據以核發估驗款。  

3 風險評估 （1）採購程序外之不當接觸：  

採購業務承辦等人，私下接觸廠商，圖謀
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一己之私，接受廠商招待並收取廠商賄

款，未能遵守「公務員廉政倫理規範」之

具體作為，致使逾越規範觸犯法律。 

（2）未按公共工程估驗付款作業之執行： 

工程主辦機關業務單位並未確實審查訂約

廠商依契約約定按期提出估驗計價文件

(估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估

驗詳細表(明細表)、數量計算書(表)、物

價指數調整工程款明細)與相關施工進度

報告表，致使廠商有機可乘。 

4 防治措施 （1）主辦工程單位確實要求承商於施工後應

依付款相關規定，出具材料分析、試驗報

告等書面資料及工程進度、施工中存證之

彩色照片始得付款。辦理估驗計價作業

時，應一併查核有無依規定檢附相關試驗

紀錄，並查對其正確性。 

（2）公務員應恪遵「公務員廉政倫理規範」，

對於廠商以任何直接或間接方式輸送之

不當利益或招待均應拒絕，且應避免與廠

商有任何業務外金錢往來。 

（3）承辦單位應確實掌握工程進度，對於承

作能力不佳或頻遭檢舉之廠商應加強督

導次數。 

（4）政風機構會同業務單位依據工程材料設

備(檢驗)管制總表抽驗承包商材料之頻

率，維護材料品質。 

（5）主辦機關指派不同承辦人員辦理驗收，
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並應派員與承包商、廠商共同送驗試體至

試驗室，確認試體送驗之真實性。 

5 參考作業

法令 

公共工程估驗付款作業程序 

6 參考法令 （1）貪污治罪條例第 4 條第 1 項第 5 款之違

背職務收受賄賂或其他不正利益罪 

（2）貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款利用

職務機會詐取財物罪 

（3）貪污治罪條例第 11 條第 1 項對公務員違

背職務行為交付賄賂或其他不正利益罪 

（4）刑法第 213 條公務員登載不實罪 

（5）刑法第 215 條業務上文書登載不實罪 

（6）刑法第 216 條行使偽造變造或登載不實

之文書罪 

 


