

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程



說明

一號球場及二號球場旁廢棄混凝土渣未清除。



說明

一號球場及二號球場旁廢棄混凝土渣及剩餘瀝青混凝土殘渣未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程

二號球場中排球
網柱基座不平
整，請補平。

2024/03/29

說明

二號球場中排球網柱基座不平整，請補平。

二號球場新設溝渠之
排水格柵轉角處之密
合度不佳，請加以改
善。

2024/03/29

說明

二號球場新設溝渠之排水格柵轉角處之密合度不佳，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程

壓克力底層之鋪面接縫不平整(施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。



說明

壓克力底層之鋪面接縫不平整(施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。

壓克力底層之鋪面未乾卻有動物之腳印發生數處浮渣不平，請立即改善。



說明


壓克力底層之鋪面未乾卻有動物之腳印發生數處浮渣不平，請立即改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程

壓克力底層之鋪面未乾卻有動物之腳印發生數處浮渣不平，請立即改善。



2024/03/29

說明

壓克力底層之鋪面未乾卻有動物之腳印發生數處浮渣不平，請立即改善。

名稱、網址(或電子信箱) (Construction Supervisor)	輝隆工程顧問有限公司			(Perspective Drawing Or Location Plan)
施工廠商 (Contractor)	駿恩營造有限公司			
施工期間 (Duration)	民國113年01月02日至113年05月15日 (02/01/2024~15/05/2024)			
地主任或工地負責人 (Site Manager)	何祖宏	電話 (TEL)	03-5563116	
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	薛慶爐	電話 (TEL)	03-5563116	
勞工安全衛生人員 (Safety And Health Personnel)	侯翊勝	電話 (TEL)	03-5563116	
專任工程人員 (Specialized Engineer)	黃紹筑	電話 (TEL)	03-5563116	
全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw			
政風單位 (Government Ethics Department)	新竹縣民當家熱線 1999(外縣市03-5518128) 03-5518101轉#3600、#3602、#3609 1999Citizen Hotline, Hsinchu County Government			
環保專線 (Environmental Protection Hotline)	03-5519345轉#5007			

工程告示牌內容未符規定，如經費來源未登載且工地負責人、專任工程人員、品管人員應改為行動電話。

重要公告事項 (Notice)
空氣污染防治費徵收管制編號：J112J2Z071-



歡迎下載使用全民督工APP通報程式

2024/03/29

說明

工程告示牌內容未符規定，如經費來源未登載且工地負責人、專任工程人員、品管人員應改為行動電話。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程



說明

工區位於校園內，乙種安全圍籬未符合規定(使用新竹市政府標示之圍籬)，請改善。



說明

一號球場臨水塔區域旁有高低差，應研議改善方法避免學生打球受傷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.29

工程名稱：112 年度關西國中籃球場地坪整建工程

二號球場旁有兩座箱涵鐵門，建議校方加鎖管控，避免學生闖入。



說明

二號球場旁有兩座箱涵鐵門，建議校方加鎖管控，避免學生闖入。



二號球場臨與棒球場交界處，遇雨會有泥水流入二號球場，建議適當保護以避免沖刷流失（建議施作排水溝方式排出）。

說明

二號球場臨與棒球場交界處，遇雨會有泥水流入二號球場，建議適當保護以避免沖刷流失（建議施作排水溝方式排出）。