

檔 號：  
保存年限：

## 行政院公共工程委員會 函

地址：11010 台北市松仁路3號9樓

聯絡人：黃雅勝

聯絡電話：(02)87897721

傳 真：(02)87897714

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國101年6月6日

發文字號：工程管字第10100210710號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(含統計圖表)(101210710-1.XLS)

主旨：檢送本會標案管理系統中「發包金額一千萬元以上停工中標案明細表」，詳如說明，請查照。

說明：

一、截至101年5月31日止，發包金額一千萬元以上之停工中標案共計297件（明細詳如附件），請貴機關依據本會98年2月27日工程管字第09800079750號函送「強化公共工程標案停工解約之管理機制」貳、第一、二點規定，納入推動會報或檢討會議按月追蹤管控所屬停工案件，適時協調解決困難問題，俾利儘早完成復工，以促進國內產業發展及經濟活絡。

二、另檢視旨揭明細表，有部分停工案件已超過預定復工日期而仍未復工或未填報最新執行資料，請嚴格督促所屬每月定期至「工程標案管理資訊系統」更新執行進度，並於附件明細表填報最新辦理情形回傳本會（hys123@mail.pcc.gov.tw）彙整，俾確實掌控執行情形。

正本：經濟部、交通部、教育部、內政部、國防部、文化部、行政院農業委員會、行政院國家科學委員會、直轄市政府、各縣市政府

副本：2012-06-07  
10:49:56  
章



\*1010350165\*