

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.20

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區農水路改善工程(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



說明

新埔鎮工區 6 與原有路面轉彎之界面及 5 工區、6 工區電線桿與瀝青路面之界面有樹根、雜草及混凝土塊未妥善處理。



說明

新埔鎮工區 6 與原有路面轉彎之界面及 5 工區、6 工區電線桿與瀝青路面之界面有樹根、雜草及混凝土塊未妥善處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.20

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區農水路改善工程(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



說明

新埔鎮工區 6 起點處與舊有路面銜接不平整。



說明

新埔鎮工區 6 局部區域，如 0K+170 電線桿旁瀝青混凝土未夯實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.20

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區農水路改善工程(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



新埔鎮工區 6 起點路口處的減速標線局部厚度過高。

20/07/2022

說明

新埔鎮工區 6 起點路口處的減速標線局部厚度過高。



新埔鎮 6 工區因農忙收割機進出，部分白色標線有汙染及路緣之雜草未清除乾淨且部分土方及雜草掉入水溝均未清理。

20/07/2022

說明

新埔鎮 6 工區因農忙收割機進出，部分白色標線有汙染及路緣之雜草未清除乾淨且部分土方及雜草掉入水溝均未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.20

工程名稱：新竹縣 111 年度農地重劃區農水路改善工程(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



新埔鎮 6 工區因農忙收割機進出，部分白色標線有汙染及路緣之雜草未清除乾淨且部分土方及雜草掉入水溝均未清理。

20/07/2022