

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.16

工程名稱：五峰鄉基礎建設改善工程



說明

現場路面表面發現伸縮縫長度不足，請修補。



說明

4、15、7 工區之新舊路面接合處請加做伸縮縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.16

工程名稱：五峰鄉基礎建設改善工程



說明

14 工區之水溝蓋，部分被水泥漿沾黏，無法開啟，請全線檢查以確保能順利開啟清汙。



說明

15 工區之外側有混凝土殘渣未清除，請全線檢查並清除之。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.16

工程名稱：五峰鄉基礎建設改善工程

工程名稱 (Project Name)		基礎建設改善工程	
監造單位 (Construction Supervisor)	顧問有限公司	設計單位 (Designer)	華翊工程顧問
施工廠商 (Contractor)	有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	擋土牆、混凝土路面、排水格框噴植護坡、鋁合金水塔
施工期間 (Duration)	112年11月15日至112年9月14日 (112/11/15-14/9/2023)		
工地主任(負責人) (Site Manager)		電話 (TEL)	0955-192337
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	賀天行	電話 (TEL)	03-4611677
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address)	0800-009-609 <a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5511684	
經費來源 (Budgetary Sources)	1. 中央： (千元) (Unit:NT\$1,000) 2. 地方：9880 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. ____年(Yr) ____月(M) ____日(D) 2. ____年(Yr) ____月(M) ____日(D) 空氣污染防治費徵收管制編號：		

工程告示牌 QR CODE 與規定不符，專任工程人員建議留設手機號碼。

16/05/2023

說明

工程告示牌 QR CODE 與規定不符，專任工程人員建議留設手機號碼。



山區道路靠山側，日後請做更仔細設計(如小土溝)，防止流水在路面漫流。

16/05/2023

說明

山區道路靠山側，日後請做更仔細設計(如小土溝)，防止流水在路面漫流。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.16

工程名稱：五峰鄉基礎建設改善工程



說明

15 工區之涵管口建議加做防護措施，避免土石沖刷堵住涵管，影響排水。



說明

15 工區之轉彎處，(末端未考量坡面洩水)建議使用木板固定，內填碎石以保護邊坡。