


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.11.08

工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



說明

其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。



說明

其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.11.08

工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



說明

工地積水未處理，影響環境衛生及安全。



說明	電線或管線未施作保護措施(絕緣措施)。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.08

工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



說明	.其他電氣、弱電、號誌施工缺失：備用攝影機線材接頭未保護、配電箱未上鎖。
----	--------------------------------------

承造廠商 (Contractor)	廣鑫營造有限公司			
工程概要 (Project Descriptions)	自新林路1K+700至1K+943.7，全長 243.7m，道路寬度 20-22m。與寶新路二段道面銜接。 (含穿越高速公路雙孔車行箱涵W*B=22m*5.1m，長約60m，水泥混凝土鋪面3169m ² ， 引進擋土牆約90m)			
工程效益 (Expected Benefits)	銜接新林路穿越高速公路至寶新路二段路面，提高行車安全及運輸服務品質，帶動周邊地區發展。			
施工期間	民國 111 年 11 月 09 日 ~ 民國 114 年 05 月 24 日 (09 / 11 / 2022 ~ 24 / 05 / 2025)			
工程告示牌內容未符合規定(東側工程告示牌缺技師手機號碼；西側工程告示牌未設置於工區入口顯著位置)	負責人	陳勇任	電話 (Tel)	0913-621-107
	技術人員	邱裕榮、陳瑜安	電話 (Tel)	0935-595-215
	監工人員	鄭永勅	電話 (Tel)	0922-365-189
	其他人員		電話	03-5398-305
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線電話及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw		經費來源 (Budgetary Source) 1. 中央: 410,800 (千元)(USD) 2. 地方: 260,333 (千元)(USD)
	政風單位 (Government Ethics Department)	新竹縣政府政風處		
				重要公告事項 (Notice) 營建工程空氣汙染防制費徵收 新竹縣環保局公害專線電話 1. 111年(Yr) <u>11</u> 月(M) <u>09</u> 日(D) 2. 114年(Yr) <u>05</u> 月(M) <u>24</u> 日(D)

08/11/2023

說明	工程告示牌內容未符合規定(東側工程告示牌缺技師手機號碼；西側工程告示牌未設置於工區入口顯著位置)
----	--