


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.112.07

工程名稱：112 年度整建計畫-戶外運動場整建工程




樹脂沙漿補平處多處有生物腳印、氣泡及剝離等現象。

07/12/2023

說明

樹脂沙漿補平處多處有生物腳印、氣泡及剝離等現象。



樹脂沙漿補平處多處有生物腳印、氣泡及剝離等現象。

07/12/2023

說明

樹脂沙漿補平處多處有生物腳印、氣泡及剝離等現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.112.07

工程名稱：112年度整建計畫-戶外運動場整建工程



水溝隔柵板與外圈跑道間多處壓克力面層有剝離及水痕。

07/12/2023

說明 水溝隔柵板與外圈跑道間多處壓克力面層有剝離及水痕。



工程告示牌內容未符合規定(未登載經費來源、工地負責人與專任工程人員手機號碼)

新竹縣立石光國民中學 Hsinchu County Shih Guang Junior High School			
112年度整建計畫-戶外運動場整建工程			
工程名稱 (Project Name)	112年度整建計畫-戶外運動場整建工程		設計單位 (Designer)
監造單位 (Construction Supervisor)	新向榮工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	新向榮工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	北昇營造股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	運動場整建
工程期間 (Duration)	民國112年10月12日至113年01月04日 (12/10/2023~04/01/2024)		
工地負責人 (Site Supervisor)	林永隆	電話 (TEL)	03-5804712
專任工程師 (Contractor's Professional)	李恆彰	電話 (TEL)	03-5804712
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
經費來源 (Budgetary sources)	政風單位 (Government Ethics Department)		
重要公告事項 (Notice)	1. 中央：(十元)(Unit:NT\$1,000) 2. 地方：(十元)(Unit:NT\$1,000)		
	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 3. 歡迎下載使用全民督工APP通報程式 4. 空氣汙染管制編號:		


07/12/2023

說明 工程告示牌內容未符合規定(未登載經費來源、工地負責人與專任工程人員手機號碼)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.07

工程名稱：112 年度整建計畫-戶外運動場整建工程




水溝隔柵板與外圈跑道間多處壓克力面層有剝離及水痕。

07/12/2023

說明

水溝隔柵板與外圈跑道間多處壓克力面層有剝離及水痕。



原本之排水管建議塗上油漆，增加整體美觀。

07/12/2023


說明

原本之排水管建議塗上油漆，增加整體美觀。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.12.07

工程名稱：112 年度整建計畫-戶外運動場整建工程



說明

現場壓克力層顯現長形裂縫數處，請補平。



說明

